



Tato veřejná zakázka je financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

VaK Hlučín, s.r.o.

se sídlem: Ostravská 1024/18, 748 01 Hlučín
zastoupený: Ing. Josefem Tomíčkem, jednatelem
IČ: 25914685
DIČ: CZ2591468514
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava Mariánské - Hory
zastoupený: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem
IČ: 00577758
DIČ: CZ00577758
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

tento

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“) (dále jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mají uzavřenou smlouvu o dílo za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci v oblasti zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro projekt "**Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín – Darkovičky- I. etapa**".
- 1.2. Tímto dodatkem se mění následující články uvedené smlouvy

2. Předmět smlouvy

Článek 2 Předmět smlouvy se rozšiřuje o odstavec 2.1.4 následovně:

- 2.1.4 zpracování projektové dokumentace pro změnu územního řízení pro projekt "**Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín – Darkovičky- I. etapa**" (dále jen „Projekt“), v rozsahu:
 - a) Zpracování projektové dokumentace pro změnu územního řízení v rozsahu dle vyhl. č. 199/2006 Sb.
 - b) Zpracování podkladů pro umístění kanalizačních odboček s majiteli nemovitostí - celkem 103 ks
 - c) Projednání podkladů pro umístění kanalizačních odboček s majiteli nemovitostí - celkem 103 ks



Tato veřejná zakázka je financována z prostředků Operačního programu Životní prostředí.

3. Termín provádění díla

Článek 3. Termín plnění se rozšiřuje o odstavec 3.2.3 následovně:

- 3.2.3 Projektovou dokumentaci pro změnu územního řízení dle bodu 2.1.4.a a 2.1.4.b se zhotovitel zavazuje předat objednateli v termínu do 25.5.2017.

4. Cena za dílo

Článek 4. Cena díla se doplňuje o čl. 4.1.4 následovně:

- 4.1.4.a za část díla definovanou v čl. 2.1.4. a se sjednává dílčí cena díla ve výši 21.500,- Kč (slovy: dvacetjedentisícpětset Korun českých) bez DPH.
- 4.1.4.b za část díla definovanou v čl. 2.1.4.b. se sjednává dílčí cena díla ve výši 51.500,- Kč (slovy: padesátjedentisícpětset Korun českých) bez DPH.
- 4.1.4.c za část díla definovanou v čl. 2.1.4.c. se sjednává dílčí cena díla ve výši 44.290,- Kč (slovy: čtyřicetjedentisícdvěstědevadesát Korun českých) bez DPH.

5. Platební podmínky a fakturace

Článek 5. Platební podmínky a fakturace se doplňuje následovně

- 5.1. Fakturace bude provedena následovně:

- d) 1. daňový doklad (dále jen „faktura“) ve výši dílčí ceny díla dle čl. 4.1.4.a po provedení části díla definované v čl. 2.1.4.a.;
- e) 1. daňový doklad (dále jen „faktura“) ve výši dílčí ceny díla dle čl. 4.1.4.b po provedení části díla definované v čl. 2.1.4.b.;
- f) 1. daňový doklad (dále jen „faktura“) ve výši dílčí ceny díla dle čl. 4.1.4.c po provedení části díla definované v čl. 2.1.4.c.;

6. Zdůvodnění dodatku

- 6.1. Důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je požadavek stavebního úřadu k zajištění změny územního rozhodnutí na uvedenou akci, čím podmiňuje povolení změny stavby před dokončením - viz. zápis z jednání ze dne 10.5.2017, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V Hlučíně, dne 15. 5. 2017

V Ostravě, dne 15. 5. 2017

Ing. Josef Tomíček, jednatel
objednatel

Ing. Oldřich Kazda, jednatel
zhotovitel

Přílohy: 1. Zápis z jednání ze dne 10.5.2017