

Název: Záznam z jednání	Číslo formuláře FO-29-01
Datum jednání: 10. 05. 2017	Místo jednání: OÚ Horní Město
Název zakázky / Číslo zakázky: Odkanalizování a čištění odpadních vod Hlučín -Darkovičky - I. etapa / 2915/DPS-2016 Změna dokumentace stavby před dokončením	Účastníci jednání: MěÚ Hlučín Mgr.Pavel Paschek - starosta, xxxxxxxxxxxxxxxx - odbor ŽP a KS, xxxxxxxxxxxxxxxx - odbor výstavby, xxxxxxxxxxxxxxxx - odbor dopravy, VaK Hlučín,s.r.o. Ing. Josef Tomíček ředitel KONEKO spol. s r.o. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Program jednání: Jednání se uskutečnilo za účelem projednání postupu vyřešení žádosti projektové dokumentace změny stavby před dokončením,tak aby byl zajištěn další posun v projednávání žádosti o dotaci VaK Hlučín,s.r.o na SFŽP	
Výsledek a úkoly z jednání: Viz podrobná zpráva o jednotlivých projednávaných bodech programu.	
Související dokumentace:	
Termín následujícího jednání: Nebyl stanoven.	

Podrobná zpráva o jednotlivých projednávaných bodech programu:

V úvodu jednání pan ředitel Tomíček seznámil zúčastněné jednání se stavem žádosti o dotaci na SFŽP, která byla podána na výše jmenovanou stavbu. Žádost a PD byla postoupena k dalšímu řízení. Na fond byla v elektronické podobě zaslána dokumentace změny stavby před dokončením. Tištěná podoba dokumentace bude zaslána na fond v termínu do 12.5.2017. Dále byla podána informace: pro 42.výzvu bylo alokováno 3,7mld.Kč a podáno 195 žádostí, pro další výzvu o října do 17.1.2017 bude alokováno 2,03mld.Kč, vypsání další výzvy je věcí neznámou.

V následující diskusi bylo konstatováno a dohodnuto:

1. PD změny stavby před dokončením (dále ZSPD) řeší vybudování nové odlehčovací komory OK 2-A-2 v ulici U Zámečku, změnu jednotné kanalizace na splaškovou v ulicích Kozmická a Jandová a vybudování nových kanalizačních přípojek k RD v trase nové splaškové kanalizace (Kozmická, Jandová).
2. Zástupce SÚ konstatoval, ZSPD vyžaduje změnu územního rozhodnutí, tj. podání žádost o změnu stavby před dokončením je podmíněno vydáním změny platného ÚR.
3. Zpracovatel předal zástupci SÚ MěÚ Hlučín podklady pro změnu ÚR - průvodní a technická zpráva, situace a vyjádření dotčených orgánů k ZSPD. Po prostudování předaných podkladů SÚ upřesní požadavky na rozsah PD a dokladové části v termínu do 12.5.2017
4. V průběhu jednání bylo dohodnuto, že je potřeba doplnit dokladovou část o stanoviska:
 - Povodí Odry s.p.; T: 25.5.2017
 - Odboru ŽP a KS MěÚ Hlučín; T: 25.5.2017
 - Odboru dopravy MěÚ Hlučín; T: 25.5.2017
 - Stanoviska majitelů nemovitosti k umístění kanalizačního odbočení (části „přípojky“ uložené na veřejném přístupném prostranství).
Zajistí Koneko v termínu do 30.6.2017
5. Zástupce SÚ upozornil, že PD pro změnu UR musí být zpracována dle vyhlášky 499/2006Sb.a dílčí výkresy k jednotlivým přípojkám.
6. VaK Hlučín na základě podkladů od Koneka požádá o změnu ÚR do 25.5.2017
7. Na změnu rozsahu prací (změna ÚR) bude uzavřen dodatek smlouvy ze dne 12.9.2016.

Pokud zápis nebude do tří pracovních dnů od odeslání připomínkován, bude považován za schválený.

Zapsal: Ing. XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX