

2015/0505/01N

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 22/2015 uzavřené dne 2.9.2015

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Sídlo

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Tel.

E-mail

(dále jen „Objednatel“)

### Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

### Zhotovitel:

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Zapsán v jiném veřejném rejstříku

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních

Tel.

E-mail

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Tel.

E-mail

(dále jen „Zhotovitel“)

### HSK spol. s r.o.

J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

Vlastimil Kubáň, jednatel

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6882

46967184

CZ46967184

## 2. Úvodní ujednání

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 2.9.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 293, UHERSKÉ HRADIŠTĚ“, její přílohy č. 1 Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zejm. článku 22 Změna smlouvy, odstavci 22.1 Forma změny smlouvy uzavírají po vzájemné dohodě smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah víceprací a méně prací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. Blížší popis víceprací a méně prací je uveden v zápisu z jednáního řízení – změnový list č. 1 ze dne 29.1.2016, který je rovněž přílohou tohoto dodatku.

### **3. Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:**

A. V článku 4. „CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o částku víceprací a méně prací, a to v následujícím znění:

4.1.1. Cenová úprava dle dodatku č. 1	
Cena dle SOD ze dne 2.9.2015.....	10 317 872,- Kč cena bez DPH
Navyšení podle dodatku č.1 .....	321 043,- Kč cena bez DPH
<b>Cena díla po úpravě celkem</b>	
<b>4.1.2. Cena bez DPH</b>	<b>10 638 915,- Kč</b>
<b>4.1.3. DPH 21%</b>	<b>2 234 172,- Kč</b>
<b>4.1.4. Cena vč. DPH</b>	<b>12 873 087,- Kč</b>

### **4. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje ve třech vyhotoveních se vzájemným parafováním všech stránek dodatku a jeho příloh oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž obdrží objednatel dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení SOD jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště ze dne 21.července 2015 č. 277/16/RM/2015.

V Uherském Hradišti dne 15.02.2016

V Uherském Hradišti dne 15.2.2016

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

Za Zhotovitele: Vlastimil Kuban  
jednatel HSK spol. s r.o.

Příloha –

změnový list č. 1 ze dne 29.1.2016

položkový rozpočet víceprací