

**DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo****č. 22/2015 uzavřené dne 2.9.2015**dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a změněné dodatkem č.1 ze dne 19.2.2016**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
**IČ:** 002 91 471  
**DIČ:** CZ00291471  
**Bankovní ústav:**  
**Číslo účtu:**  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
**Tel.:**  
**E-mail:**  
 (dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** HSK spol. s r.o.  
**Sídlo:** J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště  
**Statutární orgán:** Vlastimil Kubáň, jednatel  
**Zapsán v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6882  
**Zapsán v jiném veřejném rejstříku:**  
**IČ:** 46967184  
**DIČ:** CZ46967184  
**Bankovní ústav:**  
**Číslo účtu:**  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
**Tel.:**  
**E-mail:**  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
**Tel.:**  
**E-mail:**  
 (dále jen „Zhotovitel“)

**2. Úvodní ujednání**

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 2.9.2015, ve znění dodatku č.1, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 293, UHERSKÉ HRADIŠTĚ“, její přílohy č. 1 Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zejm. článku 22. Změna smlouvy, odstavci 22.1 Forma změny smlouvy uzavírají po vzájemné dohodě smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění následující ustavení ve vztahu k realizaci stavby. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah víceprací a méně prací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. Bližší popis víceprací a méně prací je uveden v zápisu z jednacího řízení – změnový list č. 2 ze dne 30.5.2016, který je rovněž přílohou tohoto dodatku.

### 3. Tímto dodatkem č.2 se mění smlouva následovně:

- A. V článku 4. „ CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o částku víceprací a méně prací, a to v následujícím znění:

#### 4.1.1. Cenová úprava dle dodatku č. 2

Cena dle SOD ze dne 2.9.2015..... 10 317 872,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.1 ..... 321 043,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.2 ..... 632 329,- Kč cena bez DPH

#### Cena díla po úpravě celkem

4.1.2. Cena bez DPH 11 271 244,- Kč

4.1.3. DPH 21% 2 366 961,- Kč

4.1.4. Cena vč. DPH 13 638 205,- Kč

### 4. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje ve třech vyhotoveních se vzájemným parafováním všech stránek dodatku a jeho příloh oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž obdrží objednatel dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení SOD jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

**Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č.2 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště ze dne 21.července 2015 č. 277/16/RM/2015.**

V Uherském Hradišti dne 10. 06. 2016

V Uherském Hradišti dne 9. června 2016

Za Objednatele: Ing. Stánislav Blaha  
starosta města

Za Zhotovitele: Vlastimil Kubáň  
jednatel HSK spol. s r.o.

Příloha –

změnový list č. 2

položkový rozpočet víceprací