



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00031-2023-177-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00031-2023-177 ze dne 7. 3. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Brandýs n. L., Nábřeží 120, 250 01

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VIKTOR & COMPANY s.r.o.

se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 264 61 536

DIČ: CZ26461536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83812

zastoupená: Viktorem Dryhou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 292426379/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00031-2023-177 ze dne 7. 3. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00031-2023-177, evidenční číslo zakázky S947/2023/056 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava interiéru kanceláře Újezd nad Lesy čp. 79, LS Brandýs n. Labem**“ (dále jen „dílo“).
2. Při provádění stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit při realizaci díla a změnit předmět díla. Tyto skutečnosti nebyly známy před uzavřením smlouvy o dílo, potřeba úpravy předmětu díla vyplynula při provádění stavebních úprav objektu. Jedná se o drobné změny, které nemají vliv na celkový charakter díla. Z výše uvedeného důvodu bylo nutné přistoupit k vícepracím a méněpracím tak, aby byla zajištěna funkčnost a bezpečnost předmětných kancelářských prostor.
3. Vícepráce a méněpráce byly předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. I. odst. 2 smlouvy, přičemž změna rozsahu díla, tj. vícepráce a méněpráce, je detailně popsána ve Změnovém listu, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **308 962,22 Kč (slovy: tři sta osm tisíc devět set šedesát dva korun českých a dvacet dva haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.***

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

3. Změna ceny díla:

Úprava interiéru kanceláře Újezd nad Lesy čp. 79, LS Brandýs n. L.	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	303 554,31 Kč bez DPH	20 214,04 Kč bez DPH	14 806,13 Kč bez DPH	308 962,22 Kč bez DPH

Změna ceny díla je v souladu s legislativními i interními předpisy. Navýšení ceny díla odpovídá 1,78 % původní ceny díla. Položkové rozpočty méněprací a víceprací jsou jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkové rozpočty méněprací a víceprací

V, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Viktor Dryha
jednatel
VIKTOR & COMPANY s.r.o.