

DODATEK č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

č. 22/2015 uzavřené dne 2.9.2015

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a změněné dne 19.2.2016 dodatkem č. 1 a dne 10.6.2016 dodatkem č.2

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Město Uherské Hradiště

Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

002 91 471

CZ00291471

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Zapsán v jiném veřejném rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

HSK spol. s r.o.

J. E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

Vlastimil Kubáň, jednatel

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6882

46967184

CZ46967184

2. Úvodní ujednání

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 2.9.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 293, UHERSKÉ HRADIŠTĚ**“, její přílohy č. 1 Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zejm. článku 22. Změna smlouvy, odstavci 22.1 Forma změny smlouvy uzavírají po vzájemné dohodě smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o provedené vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah víceprací a méně prací je specifikován v položkovém rozpočtu a je přílohou tohoto dodatku a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. Bližší popis víceprací a méně prací je uveden v zápisu z jednacího řízení – změnový list č. 3 ze dne 5.9.2016,

který je rovněž přílohou tohoto dodatku.

3. Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva následovně:

A. V článku 4. „ CENA DÍLA“ se odstavec 4.1. upraví o částku víceprací a méně prací, a to v následujícím znění:

4.1.1. Cenová úprava dle dodatku č. 3

Cena dle SOD ze dne 2.9.2015..... 10 317 872,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.1 321 043,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.2 632 329,- Kč cena bez DPH

Navýšení podle dodatku č.3 339 658,- Kč cena bez DPH

Cena díla po úpravě celkem

4.1.2. Cena bez DPH 11 610 902,- Kč

4.1.3. DPH 21% 2 438 289,- Kč

4.1.4. Cena vč. DPH 14 049 191,- Kč

4. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje ve třech vyhotoveních se vzájemným parafováním všech stránek dodatku a jeho příloh oprávněnými zástupci obou smluvních stran, z nichž obdrží objednatel dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek i uzavřená smlouva mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z dodatku či smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
4. Ostatní ustanovení SOD jsou tímto dodatkem nedotčená a zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště ze dne 21.července 2015 č. 277/16/RM/2015.

V Uherském Hradišti dne 13. 9. 2016

V Uherském Hradišti dne 8. 9. 2016

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za Zhotovitele: Vlastimil Kubáň
jednatel HSK spol. s r.o.

Příloha –

změnový list č. 3 ze dne 5.9.2016

položkový rozpočet víceprací