

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 608/001

Číslo ZBV:

060.1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j:

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-789 595,63	114 740,97	-674 854,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 15.3.2023 podpis

Správce stavby

datum - 3 -05- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou pro Y, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum - 3 -05- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 09 -03- 2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 060.1.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	317314.	ŘÍMSY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)											
7	511110	KOLEJOVÉ LOŽE Z DÍLCŮ BETONOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH											
8	511314.	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 30/37											
9	5113E2.	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ KARI NEBO SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI											
12	58110R.	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ											
Celkem								19 961 415,13	-789 595,63	114 740,97	19 286 560,47	-674 854,66	-3,38

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 09-03-2023

Datum: 13-04-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 608/001

Číslo ZBV:

060.1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru a v takovém rozsahu a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 169 746,21	3 119 142,42	-4 050 603,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 09-03-2023 podpis

Supervize

datum 15.3.2023 podpis

Správce stavby

datum - 3-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, -----
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 3-05-2023 podpis

Zhotovitel

datum 09-03-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 060.1.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	38823A.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ŠESTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH											
4	38824A.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH											
5	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30											
15	75C881.	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA											
16	75C887.	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ											
18	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
21	921211R.	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD LEHKÉ KONSTRUKCE											
Nové položky													
104	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
105	582612.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
106	93650R1.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ											
Celkem								15 020 926,88	-7 169 746,21	3 119 142,42	10 970 323,10	-4 050 603,79	-26,97

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 09 -03- 2023

Datum: 13 -04- 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 608/001

Číslo ZBV:

060.1.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V PDPS došlo k opomenutí návrhu výztuže, příkopových tvárníc a antivibračních rohoží. V RDS proto došlo k doplnění těchto položek, protože pro dokončení stavebního díla a ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost je jejich použití nezbytné. Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	593 093,40	593 093,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

09-03-2023

podpis

Supervize

datum

15.3.2023

podpis

Správce stavby

datum

3-05-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bu v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

3-05-2023

Zhotovitel

datum

09-03-2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Či

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 060.1.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
107	502811.	ZŘÍZENÍ KONSTRUKCE VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z ANTIVIBRAČNÍCH ROHOŽÍ VODOROVNÝCH TL. DO 10 MM											
109	9352A2.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM											
Celkem								0,00	0,00	593 093,40	593 093,40	593 093,40	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 09 -03- 2023

Datum:

13 -04- 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 608/001

Číslo ZBV:

060.1.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele (sdělení bylo předmětem Vstupního výrobního výboru ze dne 06.05.2021 došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C 608, což je řešeno v rámci této ZBV. Na základě doporučení zhotovitele souhlasil Správce stavby s úpravou skladby kabelovodu v pravostranném chodníku. Jedná se o úpravu z konfigurace 1x multikanál 9W + 1x multikanál 6W + 3x CHR 110/94 (celkem 18 otvorů) na konfiguraci 2x 9W (taktéž 18 otvorů). V PDPS byl navržen tramvajový přejezd dle ceníku SŽ, protože projektant při tvorbě soupisu prací neměl k dispozici ceník, který uznává DPMB jakožto následný správce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-66 953,18	66 953,79	0,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

09-03-2023

podpis

Supervize

datum

15.3.2023

podpis

Správce stavby

datum

3-05-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

3-05-2023

podpis

Zhotovitel

datum

09-03-2023

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 060.1.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	386314R.	KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30											
10	5113E9R.	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ OSTATNÍ, JINÁ NEBO ZVLÁŠTNÍ											
17	87615.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM											
19	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
20	89911C.	PLASTOVÝ POKLOP C250											
Nové položky													
102	386314.	KOMPL. KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30											
Celkem								966 125,11	-66 953,18	66 953,79	966 125,72	0,61	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 09-03-2023

Datum:

13-04-2023

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 609/002

Číslo ZBV:

089.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava, j.

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS a skutečnosti. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-45 641,20	0,00	-45 641,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 14.10.2023 podpis

Správce stavby

datum 3-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 3-05-2023 podpis

Zhotovitel

datum 15.7.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 089.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
13	875342R.A	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH											
21	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
22	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Celkem								1 639 534,92	-45 641,20	0,00	1 593 893,72	-45 641,20	-2,78

Za Zhotovitele:

Datum:

13. 3. 2023

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 609/002	Číslo ZBV: 089.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
Popis Změny:

Došlo k upřesnění množství položek na základě zpracování realizační dokumentace stavby. Upřesnění výměr bylo provedeno na základě podrobných výpočtů a výkresových detailů. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS. Dále se změna týká zjištění odlišných nepředvídaných fyzických podmínek na stavbě, než se kterými nebylo v PDPS uvažováno. Položka pro podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těžného byla navržena na základě IG průzkumu, který predikoval, že se hladina podzemní vody nachází 20 cm pod projektovaným dnem rýh pro přípojky, a také z důvodu, že hladina podzemní vody kolísá dle ročního období a na základě četností srážek. Během realizace se předpokládá z PDPS nepotvrdil.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-67 523,60	0,00	-67 523,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-04-2023 podpis

Supervize

datum 5.4.2023 podpis

Správce stavby

datum - 3-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 3-05-2023 podpis

Zhotovitel

datum 5.4.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 089.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	265416R.	VRTY PRO ODVODNĚNÍ V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 200MM											)
6	26984.	PŘÍPL ZA VRTY V PODZEMÍ DÉLKY PŘES 12M TŘ III-IV D DO 200MM											)
7	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											)
18	89945.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM											)
Celkem								91 468,46	-67 523,60	0,00	23 944,86	-67 523,60	-73,82

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

13.3.2023

Datum:

19.04.2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 609/002

Číslo ZBV:

089.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V zadávací dokumentaci bylo uvažováno s osazením betonových šachet DN 1000 na portálech tunelu v celkovém počtu 4 ks. V průběhu výstavby byla zjištěna kolize šachty DN1000 s kabelovodem. Pro prostorovou kolizi proto byli betonové šachty DN1000 vyměněny za plastové DN600. Šachty a uliční vpustě na severním portále tunelu spolu s body napojení na kanalizaci byli v RDS prohloubeny a bylo také upraveno jejich trasování. Pro prostorovou blízkost přípojek a hloubku byl proto volen plošný výkop před pažicemi boxy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-74 495,00	546 366,82	471 871,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

14 -04- 2023

podpis

Supervize

datum

5.4.2023

podpis

Správce stavby

datum

3 -05- 2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

3 -05- 2023

podpis

Zhotovitel

datum

5.4.23

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 089.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Pof. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13293R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III											
2	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
15	89413.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM											
16	894858R.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM											
Nové položky													
105	931334.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2											
Celkem								697 989,41	-74 495,00	546 366,82	1 169 861,23	471 871,82	67,60

Za Zhotovitele

Datum:

13. 3. 2023

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

17

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 609/002	Číslo ZBV: 089.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji
Popis Změny:

Tato změna se týká dopřesnění na základě zpracování RDS a skutečností. Tyto položky byly v předchozí změně zařazeny do Skupiny 5, a proto jsou jako dopřesnění v této ZBV dle Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3, § 12 odst. (3) zařazeny také do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-117 008,11	15 739,72	-101 268,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>14-04-2023</u> podpis
Supervize	datum <u>5.4.2023</u> podpis
Správce stavby	datum <u>- 3 -05- 2023</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>- 3 -05- 2023</u> podpis
Zhotovitel	datum <u>5.4.23</u> podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo p



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 089.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 609 - Odvodnění tunelu a štoly

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)											
10	457313.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20											
12	875332R.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH											
Nové položky													
104	87646R.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM- DRENÁŽNÍ PROFIL											
Celkem								859 796,63	-117 008,11	15 739,72	758 528,23	-101 268,39	-11,78

Za Zhotovitele: 6

Za Objednatele: -

Datum:

13. 3. 2023

Datum:

19. 04. 2023

14

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1017 - Rozvodna VN a transformátor

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1017 - Rozvodna VN a transformátor

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1017/001

Číslo ZBV:

100.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Brněnské komunikace, a.s., jakožto budoucí správce objektu, požadovaly v průběhu výstavby nahradit v PDPS navržený rozvaděč Eaton Xiria s pevnou izolací na rozvaděč od výrobce Siemens 22 kV typ 8DJH v provedení s izolací plynem SF6. Uvedená změna byla projednána a odsouhlasena na výrobním výboru k projednání RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 186 736,79	1 082 068,14	-104 668,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-04-2023 podpis

Supervize

datum 14.4.2023 podpis

Správce stavby

datum -3-05-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum -3-05-2023 podpis

Zhotovitel

datum 14.4.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 100.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1017 - Rozvodna VN a transformátor Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1017 - Rozvodna VN a transformátor								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	7451A1.	MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, ŽIVÉ ČÁSTI A SPÍNACÍ PRVKY BEZ IZOLACE PLYNU SF6, POLE PŘÍMÉHO PŘIPOJENÍ											0
18	7451A4.	MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, ŽIVÉ ČÁSTI A SPÍNACÍ PRVKY BEZ IZOLACE PLYNU SF6, POLE S VYPÍNAČEM, PROUDOVÝMI MĚNIČI											0
20	745801.	TERMISTOROVÁ OCHRANA SUCHÉHO TRANSFORMÁTORU S KONTAKTNÍM VÝSTUPEM PRO VÝSTRAHU A ODPOJENÍ											0
Nové položky													
101	745171.	MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, ŽIVÉ ČÁSTI BEZ IZOLACE SF6 A SPÍNACÍ PRVKY S IZOLACÍ PLYNEM SF6, POLE PŘÍMÉHO PŘIPOJENÍ											0
102	745173.	MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, ŽIVÉ ČÁSTI BEZ IZOLACE SF6 A SPÍNACÍ PRVKY S IZOLACÍ PLYNEM SF6, TRANSFORMÁTOR, POLE S POJISTKOU, VYPÍNAČEM											0
103	744341.	ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, DO IP 40, HLoubKY DO 500 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM - PŘÍVODNÍ POLE S JEDNODUCHOU VÝZBROJÍ											0
Celkem								1 186 736,79	-1 186 736,79	1 082 068,14	1 082 068,14	-104 668,65	-8,82

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 100.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1017 - Rozvodna VN a transformátor Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1017 - Rozvodna VN a transformátor								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

15.4.23

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 611 - Požární vodovod

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 611 - Požární vodovod

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 611/001

Číslo ZBV:

106.2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V PDPS byly navrženy nerezové trubky pro suchovody v tramvajovém tunelu o tl. stěn 6,3 mm a 5,49 mm. Při realizaci RDS bylo zjištěno, že se nerezové trubky v takovýchto tloušťkách stěn nevyrábí. Proto bylo přistoupeno ke změně tloušťek trubek, konkrétně na 4,0 mm. Pro daný účel se z hlediska použitelnosti a kvality jedná se o srovnatelné řešení. Cena nového řešení trubek je nižší než cena původního řešení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 871 758,68	1 516 499,16	-355 259,52

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-04-2023

Supervize

datum 5.4.2023

Správce stavby

datum 3-05-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 3-05-2023

Zhotovitel

datum 5.4.2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 106.2

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 611 - Požární vodovod Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 611 - Požární vodovod								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	863272R.A	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM											
2	863272R.B	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM											
Nové položky													
101	863272R.C	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM											
102	863272R.D	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM											
Celkem								1 871 758,68	-1 871 758,68	1 516 499,16	1 516 499,16	-355 259,52	-18,98

Za Zhotovitele

Datum:

5-4.2D

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 611 - Požární vodovod

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 611 - Požární vodovod

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 611/001

Číslo ZBV:

106.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Změny byly projednány na výrobních výborech. Dále bylo provedeno dopřesnění soupisu prací PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-18 703,54	0,00	-18 703,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14 -04- 2023

Supervize

datum 5.4.2023 po

Správce stavby

datum - 3 -05- 2023pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 3 -05- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 5.4.2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 106.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 611 - Požární vodovod Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 611 - Požární vodovod								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	8993RN.	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ TABULKY											
11	936501R.A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ											
12	936501R.B	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ											
13	936501R.C	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ											
Celkem								535 277,06	-18 703,54	0,00	516 573,52	-18 703,54	-3,49

Za Zhotovitele:

Datum:

17.4.23

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 611 - Požární vodovod

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 611 - Požární vodovod

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 611/001

Číslo ZBV:

106.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Z důvodu požadavku HZS došlo k upřesnění RDS, které spočívá v doplnění a upřesnění bezpečnostních tabulek. Jedná se o navýšení fotoluminiscenčních tabulek a výměnu neretroreflexních tabulek na již zmíněné fotoluminiscenční tabulky.

Navýšení a výměna fotoluminiscenčních tabulek je nezbytná k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na bezpečnost, funkčnost a kompletnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 630,80	4 892,40	3 261,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14 -04- 2023

Supervize

datum 5.4.2023 p

Správce stavby

datum 3 -05- 2023 p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 3 -05- 2023 podp

Zhotovitel

datum 5.4.2023 podpi

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 106.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 611 - Požární vodovod Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 611 - Požární vodovod								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	953111.	BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ											
15	953311.	BEZPEČNOST ZNAČKY NERETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ											
Celkem								12 231,00	-1 630,80	4 892,40	15 492,60	3 261,60	26,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

07. 4. 2023

Datum:

19. 04. 2023