

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. května 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 390 012/2017**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-17-014/DGEK**

„Oprava GPK, broušení 1.TK, TÚ Pečky – Velim“

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ: 254 29 949 DIČ: CZ25429949, plátce DPH
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupený Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět Dodatku č. 1

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, odst. 11.1 a v souladu s čl. 3 – Předmět díla, odst. 3.3 Smlouvy o dílo ze dne 19.5.2017, č. Smlouvy objednatele: 645 390 012/2017, -č. Smlouvy zhotovitele: 1-01-17-014/DGEK, dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým dochází ke změně subdodavatelů zhotovitele.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně subdodavatele zhotovitele, kdy novým subdodavatelem zhotovitele je společnost *S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612 (objem 40%), a to v rozsahu prací „ práce na železničním svršku, železničním spodku.“*

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření Dodatku č. 1 objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

2.3 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 25. 5. 2017

V Ústí nad Labem dne 24. 5. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
předseda představenstva
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.