

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.  
Smluvní strany**

**Jméno:**

Zápis v živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

**Ing. Václav Hynek**

u Městského úřadu v Dobrušce

Ing. Václavem Hynkem

Severní 655, 517 73 Opočno

Severní 655, 517 73 Opočno

13220675

CZ

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

**Dne: 03.05.2023 v 13:58:39**

**Čj: TSHK/3388/2023**

**Listů: Příloh:**

*Hehod*

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 11. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to udržovací práce na hřbitovní zdi u Kostela sv. Jana Křtitele na pozemku parc. č. 697 v katastrálním území Třebeš, Hradec Králové, Třebeš, Zámeček, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 122104 s názvem „**OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI NA JIŽNÍ STRANĚ U KOSTELA SV. JANA KŘTITELE, TŘEBEŠ, ZÁMEČEK**“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1, tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - položkového rozpočtu a přílohy č. 2, tj. technického popisu oprav vč. založení zdi, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - rozebrání krycích pískovcových desek, jejich označení a uložení;
  - rozebrání kamenné zdi, uložení a očištění kamenů pro další použití;
  - výkop pro založení nově zděné části zdi, pažení výkopu;
  - betonáž základového pasu a vyzdění ztraceného bednění;
  - zpětné vyzdění kamenné zdi;
  - zpětné osazení krycích pískovcových desek;
  - oboustranné omítnutí zdi vápennou omítkou;
  - opatření omítky vápennou malbou;
  - osazení odvodňovacího žlabu u komunikace podél opravovaných míst;
  - urovnání terénu, úklid.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:
  - Došlo k navýšení objemu nového betonového základového pasu zdi, z důvodu bourání objemnějšího původního kamenného základu.
  - Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není nutné pokládat betonový žlab podél komunikace. Terén bude spádován na přilehlou komunikaci, která jeví dobrý spád od opravované zdi.
4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

**III.**  
**Předmět dodatku**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 170,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla činí bez DPH 508.900,- Kč.**

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


**Příloha:** Změnový list, změnový rozpočet

-3. 05. 2023


V Hradci Králové dne 3.5.2023

V Hradci Králové dne .....


ZA ZHOTOVITELE:





Ing. Václav Hynek





ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST č.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | číslo ZL: 1                                                                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma                                  |                                                                                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Technické služby Hradec Králové</b><br>Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové |                                                                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.5.2023                                                                      |                                                                                      |
| <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                      |
| <b>Oprava hřbitovní zdi na jižní straně u kostela sv. Hana Křitele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Došlo k navýšení objemu nového betonového základového pasu zdi, z důvodu bourání objemnějšího původního kamenného základu</li> <li>- Zadavatel a zhotovitel se dohodli, že není nutné pokládat betonový žlab podél komunikace. Terén bude spádován na přilehlou komunikaci, která jeví dobrý spád od opravované zdi</li> </ul> |                                                                               |                                                                                      |
| Původní cena díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 509 070,- Kč                                                                  |                                                                                      |
| Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -170,- Kč                                                                     |                                                                                      |
| Nově cena díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |
| 508 900,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | Zůstává stávající 5.5.2023                                                           |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                      |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | Datum:                                                                               |

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba: Oprava hřbitovní zdi na jižní straně u kostela sv. Jana Křtitele na poz. parc.  
č. 697 v k.ú. Třebeš

Místo:  
Zadavatel: TSHK  
Zhotovitel: Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma Opočno

Datum: 02.05.2023  
Projektant: TSHK  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -170,00

|   |   |           |                                                                                  |    |         |  |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                              |    |         |  |  |
| D |   | 2         | Zakládání                                                                        |    |         |  |  |
| 1 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                              | m3 | 3,392   |  |  |
|   | W |           | 16*0,212 "zvýšený objem základového pasu po vybourání"                           |    | 3,392   |  |  |
|   | W |           | Součet                                                                           |    | 3,392   |  |  |
| D |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                              |    |         |  |  |
| 2 | K | 935111111 | Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm | m  | -25,000 |  |  |
| 3 | M | 59227054  | žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm                                        | m  | -25,000 |  |  |