

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo SPR-S59/2023 ze dne 2. 3. 2023

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: **Národní technické muzeum**
Se sídlem: **Kostelní 42, 170 78 Praha 7**
IČO: **00023299**
DIČ: **CZ00023299**
Zastoupené: **Ing. Jířím Čermákem, vedoucím odb. projektového řízení**

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název: **Railway Capital a. s.**
Se sídlem: **Pižeňská 157/98, 150 00 Praha 5**
IČO: **24158071**
DIČ: **CZ24158071**
Zastoupen: **Ing. Janem Šatavou, předsedou správní rady**
Zapsán: **možka B 17503 vedená u Městského soudu v Praze**

II.

Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno Smlouvou a její příloze.
- 2) Dílem se podle Smlouvy rozumí přeprava parní lokomotivy 210.001 „Serényi“, a to v podobě a rozsahu specifikovaným předmětnou Smlouvou (dále jen „dílo“).



III. Změna Smlouvy

- 1) Smluvní strany se v souladu s XII odst. 1 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy, a to čl. IV odst 2 takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje, že přepravu dokončí a protokolárně předá lokomotivu Objednateli v cíli přepravy nejpozději do 60 dnů od předání lokomotivy Zhotoviteli do přepravy.


Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje, že přepravu dokončí a protokolárně předá lokomotivu Objednateli v cíli přepravy nejpozději do 90 dnů od předání lokomotivy Zhotoviteli do přepravy.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne


Národní technické
muzeum
04.05.2023 15:55

Národní technické muzeum
Ing. Jiří Čermák
vedoucí odb. projektového řízení

V Táboře dne


Datum: 2023.05.04
17:07:39 +02'00'

Railway Capital a. s.
Ing. Jan Šatava
předseda správní rady