

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**dodatek**“)

**„Chlumecká, zast. Olomoucká, Praha 14, č. akce 2960107 – PID – vypracování PD a
zajištění IČ“**

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/6100/090

číslo smlouvy Zhotovitele: 21 – 059 – 01,02,07

SMLOUVNÍ STRANY

(1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 2023100003/6000

Zastoupena Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel investičního úseku

xxxxxxxxxxxxxxxx– vedoucí odd. přípravy a realizace

bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

xxxxxxxxxxxxxxxx, DiS. – technik přípravy a realizace

bezmotorové

dopravy + BESIP +

PBB

(„Objednatel“)

(2) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12

č.ú.: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/090** ze dne 26. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“) a dodatku č. **3/21/6100/090/1** ze dne 22.07.2022.

- 1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je požadavek soukromého vlastníka (CČM a.s.), zasaženého zábořem stavby, na provedení sčítání dopravy a kapacitního posouzení křižovatky Chlumecká a vjezdu do parkoviště IKEA / čerpací stanice GLOBUS, které bude rovněž důležitým podkladem k vyjádření ŘSD a jejich důraznému doporučení na přemístění BUS zastávky na úkor zkrácení levého odboč. pruhu do obchodního domu IKEA. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 4 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA), čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram prací) a přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), jak dále uvedeno.
- 1.3. Aktualizované Přílohy č. 3 a č. 4 Smlouvy jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku, a účinností tohoto Dodatku nahrazují přílohy č. 3 a č. 4 Smlouvy.

2. ZMĚNA ČL. 4 SMLOUVY (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA) A PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (HARMONOGRAM)

2.1. Čl. 4 odst. 4.4 Smlouvy se mění takto:

„Harmonogram“, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a zmiňovaný v odst. 4.4 Smlouvy se v termínech „Návrh DÚR, Návrh DSP a Čistopis DSP a podání žádosti o SP“ mění takto:

Aktualizovaný návrh DÚR (doplněný o výsledky kapacitního posouzení)

- do 2 týdnů od zpracovaného kapacitního posouzení

Návrh DSP

- do 2 měsíců od vydaného ÚR v PM

Čistopis DSP a podání žádosti o SP - do 2 měsíců od posl. kladného stanoviska DOSS

3. ZMĚNA ČL. 5. SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1. Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	747 500,00 - Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	36 000,00 – Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	144 000,00 - Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1+2 bez DPH:	927 500,00 - Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 4.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
- 4.3. Smluvní strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení

Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních Stran.

- 4.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.6. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel a to do třiceti (30) dní od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu se zněním tohoto zákona.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.8. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram prací)
 - b) Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

V Praze dne 4.5.2023

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

V Praze dne

**Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Jan Zrzavý
jednatel