

kv oml. 1270/16

0. 1043



Kraj Vysočina



103452

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1, akce: "II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" - měření hluku, změna termínu		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	Ing. Blaha/ODSH		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Ing. Blaha/ ODSH	26.5.2017	
Projednáno s:	Ing. Handa/ ODSH	26.5.2017	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek/ ODSH	26.5.2017	
Předkládá:	Ing. Strnadová/ ODSH	26.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová /ODSH	26.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	Ing. Strnadová/ ODSH	26.5.2017
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 71009396), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: blaha.d, datum ověření: 26.05.2017 10:58:27):

Dodatek č.1, akce: "II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" - měření hluku, změna termínu

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“

Číslo smlouvy objednatele: 89665

1.1. Objednatel:

Adresa:

Kraj Vysočina,

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem

Kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan

Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš - člen rady kraje

pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4200541571/6800

IČO:

70890749

(dále jen „objednatel“)

Zdravotní ústav se sídlem v

Doručeno: 23.05.2017

ZU/14840/2017

listy: 1 přílohy:



zusoos684f476f

1.2. Zhotovitel:

Adresa:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Pracoviště Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

RNDr. Petr Hapala, ředitel

zástupce pro věci technické:

Ing. Petr Mička

Bankovní spojení:

ČNB Ostrava

Číslo účtu:

3235761/0710

IČO:

71009396

DIČ:

CZ71009396

zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
nezapsaná do Obchodního rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem dodatku smlouvy je prodloužení termínu dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu b), tj. měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném vnitřním prostoru staveb – stav po realizaci stavby. Důvodem je vedení objízdných tras přes realizovanou stavbu a tím znemožnění objektivního měření hluku.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – cenové ujednání, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení plnění veřejné zakázky:

Ihned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace akce „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky, měření hlukové zátěže“ a uzavření smlouvy o dílo

Konečný termín předání zhotoveného díla:

dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu a): do 29. 4. 2016

-provedení měření – dle odst. 2.1., bodu a): 03/2016
– s ohledem na předání staveniště

dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu b): do 31. 5. 2017

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení plnění veřejné zakázky:

Ihned po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace akce „II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky, měření hlukové zátěže“ a uzavření smlouvy o dílo

Konečný termín předání zhotoveného díla:

dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu a): do 29. 4. 2016

-provedení měření – dle odst. 2.1., bodu a): 03/2016
– s ohledem na předání staveniště

dokončení a předání předmětu plnění dle odst. 2.1., bodu b): do 10. 7. 2017

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2016 (č. smlouvy objednatele: 89665) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

3.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3.4. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 3. 2016 (č. smlouvy objednatele: 89665) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.


3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29. 05. 2017


Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 93 Jihlava

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Ostravě dne 28. 5. 2017

Zhotovitel:


Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Pavlovského nám. 7, 702 00 Ostrava
IČ: 711/1336 23

.....
RNDr. Petr Hapala
ředitel ZÚ se sídlem v Ostravě