

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.152
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4a1 – Vytápění, pára a kondenzát		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Změna provedení stoupačky ÚT v 1NP				
Položka, popis: Změna obsahuje změnu provedení trasy stoupačky ÚT v 1.NP				
Důvod změny: Z důvodu správného provedení				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zaznačení změny				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 10 278,- Kč bez DPH konečná cena: 10 278,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 10 278,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 03. 05. 2023		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME Vyřádění GP a rozpočtáře v příloze.	Datum a podpis: [redacted] 4. 5. 2023		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 03. 05. 2023		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 04. 05. 2023		
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 7. 5. 2023		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.152 - ZMĚNA PROVEDENÍ STOUPAČKY ÚT V 1NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 28.03.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ
DIČ

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH **10 277,77**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH **12 436,10**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Rezítko

Datum a podpis:

Rezítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Rezítko

Datum a podpis:

Rezítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.152 - ZMĚNA PROVEDENÍ STOUPAČKY ÚT V 1NP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha
Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 28.03.2023
Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 277,77	12 436,10
D1_01	Budova G1 a G2	10 277,77	12 436,10
D1_01_4a1- D06	Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12	10 277,77	12 436,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL Č.152 - ZMĚNA PROVEDENÍ STOUPAČKY ÚT V 1NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 28.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s., XXXXXXXXXX

IC:

DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 277,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 436,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.152 - ZMĚNA PROVEDENÍ STOUPAČKY ÚT V 1NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12

Místo:

Praha

Datum:

28.03.2023

Zadavatel	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	Zpracovatel	IMOS Brno, a.s., [REDACTED]
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			10 277,77
PSV - Práce a dodávky PSV			10 277,77
Z - Zámečnické výrobky			2 726,20
733 - Rozvodné potrubí			6 703,57
HZS - HZS			848,00

SOUPIS PRACÍ - ZL Č.152 - ZMĚNA PROVEDENÍ STOUPAČKY ÚT V 1NP

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12

Místo:

Praha

Datum:

28.03.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,
[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 277,77	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 277,77	
	D	Z	Zámečnické výrobky				2 726,20	
1	K	767-Z01	Montáž kovových střežních doplňkových konstrukcí	kg	2,000	66,10	132,20	vlastní
2	M	767-Z02	Jednoduchý závěs do stropu - sestava	kus	10,000	45,80	458,00	vlastní
5	M	767-Z05	Stabilizační závěs do zděné stěny pro svislé potrubí - sestava	kus	6,000	356,00	2 136,00	vlastní
	D	733	Rozvodné potrubí				6 703,57	
73	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	18,000	371,20	6 681,60	CS ÚRS 2018 01
95	K	998733104	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m	t	0,011	2 034,00	21,97	CS ÚRS 2018 01
			(18*0,6)/1000		0,011			
	D	HZS	HZS				848,00	
188	K	789012026p	koordinace rozvodů s ostatním profesem	hod	2,000	424,00	848,00	vlastní
			technická pomoc, koordinace		2,000			













