

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 10. 2016 na realizaci stavby

„Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 – Elektroinstalace a osvětlení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1.náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: MEKOS GROUP a.s.

Spisová značka:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/04664/OVZI/DSM ze dne 24. 10. 2016.

ČÁST A.

Dne 24. 10. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností **MEKOS GROUP a.s.**, se sídlem Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc, IČ: 268 21 834 Smlouvu o dílo č. 2016/04664/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební práce spočívající provedení rekonstrukce elektropřípojky instalováním nového kabelu elektropřípojky pod názvem akce: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Přerov, Bartošova 24 – Elektroinstalace a osvětlení (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) Vícepráce – Stavební přípomoc – 1. etapa Vytvoření nového lokálního podhledu z OSB desek o výměře 76 m ² , posunutí roštových trámů pod osy svítidel a přelištování spáry v souhrnné délce 121,6 m. Bílý nátěr podhledu vč. lišt v ploše 91,808 m ² . Ochrana sportovního povrchu podlahy tělocvičny geotextilií v ploše 695,04 m ² a pronájem montážní pojízdné lešeňové věže na 21 dní.
2) Méněpráce – Stavební přípomoc – 1. etapa Neprovádění bourání stávající příčky tl. 150 mm v m.č. 020 o ploše 14,85 m ² u bočního vchodu do tělocvičny, neprovádění tónované malby stěn o ploše 261,5 m ² a neprovádění opravy podhledu v ploše 73,2 m ² .
3) Vícepráce – Silnoproudá elektrotechnika – 1. etapa Doplnění montáže kabelů CYKY 3Cx2,5 dl. 28 m a CYKY 5Cx2,5 dl. 12 m, 2 ks třífázových spínačů a 1 ks zásuvky pro zásobník TUV a průtokový ohříváč, doplnění montáže kabelů CYKY 3Cx2,5 dl. 52 m a 1 ks zásuvky pro rozokruhování v bytě školníka, doplnění kabeláže koaxiálního a datového kabelu dl. 80 m do 3 místností v bytě školníka vč. 1 ks SLP rozvodničky a 8 ks přístrojových krabic, doplnění 1 ks nouzového svítidla exit nad zadní vstup do suterénních šaten.

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1- „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)


Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	5 695 456,87	1 196 045,94	6 891 502,81
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	50 531,19	10 611,54	61 142,73
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku- č. 1	5 745 988,06	1 206 657,48	6 952 645,54

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šest-milionů-devět-set-padesát-dva-tisíc-šest-set-čtyřicet-pět-korun-českých-padesát-čtyři haléřů)

ČÁST C.


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
5. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/15/10/2017 ze dne 15.5.2017.

V Olomouci dne: 1.6.2017



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 2.6.2017



MEKOS GROUP a.s.
Ing. Petra Machala
člen představenstva