

Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP - část Sanace
Dodatek č.1 - rekapitulace ZL se zaříděním dle §222 ZZVZ

| Číslo ZL | Popis změny | Číslo objektu | Číslo rozpočtu | VCP | MNP | Rozdíl | Celkem ZL | odstavec dle §222 | Hodnota změny |
|----------|--|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1 | VCP Venkovní uzemnění, hromosvod | 20220715 | 01 | 202 086,00 | 0,00 | 202 086,00 | 202 086,00 | 5 | 202 086,00 |
| 2 | VCP Stavební úpravy budovy OOP – sanace | 20220715 | 02 | 530 993,86 | 0,00 | 530 993,86 | 530 993,86 | 6 | 530 993,86 |
| 3 | VCP Venkovní kanalizace – výměna nefunkční ležaté dešťové kanalizace | 20220715 | 03 | 246 815,13 | 0,00 | 246 815,13 | 246 815,13 | 4 | 246 815,13 |
| 4 | MNP Drenáže, oprava kanalizace | 20220715 | 04 | 0,00 | -47 909,40 | -47 909,40 | -47 909,40 | 6 | 47 909,40 |
| 5 | MNP Sanace suterenního zdiva | 20220715 | 05 | 0,00 | -941 501,32 | -941 501,32 | -941 501,32 | 6 | 941 501,32 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| CELKEM ZMĚNY | 979 894,99 | -989 410,72 | -9 515,73 | 0,00 |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|

| |
|---------------------|
| 1 969 305,71 |
|---------------------|

Musí být 0,00

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Celková hodnota změny díla | 1 969 305,71 |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| Základní cena díla (Kč bez DPH) | 4 195 058,08 |
| Cena díla vč. Dodatku č. 1 (Kč bez DPH) | 4 185 542,35 |

| | Hodnota změny | Limit |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| odst. 9 (VCP 5, 6), 30% | 733 079,86 | 1 258 517,42 |
| odst. 4, 15% | 246 815,13 | 629 258,71 |
| odst. 5, 50% | 202 086,00 | 2 097 529,04 |
| odst. 6, 50% | 1 520 404,58 | 2 097 529,04 |