

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 878/1S/2022 ze dne 10. 11. 2022 na dílo:
„Havarijní oprava střechy a stropu sýpky v Palackého ulici ve Slaném“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	DAVA-CZ s.r.o.
Sídlo:	28. října, 1269, 27309 Kladno 7
IČO:	27872947
DIČ:	CZ27872947
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	████████████████████

Z důvodu změn předmětu plnění v průběhu realizace stavby, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	2 032 675,90 Kč
DPH v zákonné výši:	426 861,90 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 459 537,80 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města dne 19. 4. 2023 pod číslem usnesení 13/13/2023/RM.

Přílohy: Změnový list a rozpočet změn

Ve Slaném dne

V Kladně dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města



zpracoval: Vratislav Huml, úsek výstavby a údržby

