

Smluvní strany

Obchodní firma: **Studio PHX s.r.o.**
IČO: 09098569
DIČ: CZ09098569
Sídlem: Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupena: Ing. Janem Hylenkou, jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2901799744/2010
Sp. zn.: 330885 vedená u Městského soudu v Praze
datová schránka: 9ik3eum

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „**dodatek**“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 8. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2023, jejímž předmětem je realizace stavebního díla s názvem „**Projektová dokumentace – Rozšíření prostor rehabilitace a vytvoření nového zázemí bazénu spolu s rozšířením prostoru jídelny NNH**“, uveřejněné na profilu zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0143459, interní číslo zakázky: 235/VZMR/2022-OV, systémové číslo zakázky P22V00226161.

Účelem tohoto dodatku je změna původního smluvního závazku spočívající ve změně technické specifikace v rámci požadavků na projektovou dokumentaci na základě požadavků objednatele. Vzhledem k dispozičním změnám vedoucím k přepracování požárně bezpečnostních řešení (zrušení dveří na únikových trasách), dále navýšení rozsahu profesní části EPS, ER vedoucí k úpravě požárně bezpečnostních řešení (nová rozvodna) a s tím související nutnosti provést místní šetření pro ověření tras a přípojných bodů profesí VZT a ZTI bude v souladu s ustanovením 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změněn termín dokončení díla, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1 Úpravy smlouvy

1. Obsah čl. 3, odst. 1, písm. c) věta druhá se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Do 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy Zhotovitel předá Zadavateli ke kontrole DPS a kontrolní rozpočet, Zadavatel kontrolu DPS provede maximálně do 10 kalendářních dnů, Zhotovitel zpracuje jeho případné připomínky nejpozději do 10 kalendářních dnů a zašle k finálnímu schválení DPS na Zadavatele.“
2. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou se stejným označením, která je přílohou tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Příloha č. 1: Technická specifikace VZMR

V Praze dne

V Praze dne

.....
Studio PHX s.r.o.
Ing. Jan Hylenka
jednatel společnosti
Zhotovitel

Nemocnice na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel
Objednatel