




Č. j. KRPS-26959-87/ČJ-2021-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k zajištění činností hlavního projektanta stavby a k vyhotovení podkladů jednotlivých fází investiční akce „**OOP Kamenice – rekonstrukce a přístavba objektu - projektová příprava**“, ze dne 15. 07. 2021, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-26959-43/ČJ-2021-0100MN-VZ, Identifikátor VZ: N006/21/V00013469 (dále jen „smlouva“),



uzavřený mezi smluvními stranami:

MARK VALA s.r.o.

Zastoupená: Ing. Richardem Valou, jednatelem
Petrem Marečkem, jednatelem
Sídlo: Josefská 516/1, 602 00 Brno
IČ: 07214481
DIČ: CZ07214481
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 4ghazhq
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 106889
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

Smluvní strany se **v souladu s čl. XIV odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách smlouvy.

Čl. I

1. Článek II smlouvy „Předmět plnění“ se rozšiřuje o následující činnosti:
 - Nový plot na stávající betonové podezdívce
 - Zrušení stožáru pro vlajky / nové stožáry
 - Úpravy studny
 - Zrušení branky
 - Nová branka vedle brány a s tím související úpravy zpevněných ploch
 - Novu HUP, vč. vyřízení na GASnet
 - Rekuperace v cele
2. Cena sjednaná v čl. IV smlouvy se za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku navyšuje o částku 26 900 Kč bez DPH Kč.
3. Na základě rozšíření činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se současně prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy do **15. května 2023**.

Čl. II

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

Čl. III

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Za zhotovitele:

V Brně dne viz elektronický podpis



Ing. Richard Vala
jednatel



Petr Mareček
jednatel

Za objednatele:

V Praze dne viz elektronický podpis

.....

Milada Benešová
vedoucí odboru správy majetku

