

Název příjemce: Metalsafe s.r.o.

Název projektu (CZ): MySafe

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Zadání Lock Interface, Comm Interface	07/2023
1.1.	Zadání aplikace MySafe	04/2023
1.2	Robotizovaná pracoviště Studie proveditelnosti výrobních pracovišť	05/2023
1.3	Nákup robotizovaných pracovišť Podpis smlouvy	07/2023
2	Převzetí Lock Interfac, Comm Interface do testování Převzetí zařízení do testování pro další uplatnění v projektu	12/2024
2.1.	Dodávka robotizovaných pracovišť	04/2024
2.2.	Instalace robotizovaných pracovišť	07/2024
2.3	Ukončení testovacího provozu robotizovaných pracovišť	10/2024
2.4	Zkušební provoz robotizovaných pracovišť	12/2024
rok 2024		
2	Převzetí Lock Interfac, Comm Interface do testování Převzetí zařízení do testování pro další uplatnění v projektu	12/2024
2.1	Dodávka robotizovaných pracovišť	04/2024
2.2.	Instalace robotizovaných pracovišť	07/2024
2.3	Ukončení testovacího provozu robotizovaných pracovišť	10/2024
2.4	Zkušební provoz robotizovaných pracovišť	12/2024
rok 2025		
3	Testovací provoz SW MySafe	12/2025
3.1	Testovací provoz SW MySafe a produktů Lock Interface, Comm Interface	10/2025

3.2	Ukončení zkušebního provozu SW MySafe a produktů Lock Interface, Comm Interface	12/2025
-----	---	---------