



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1356/ORM/2022

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1356/ORM/2022 ze dne 21. 9. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 704/23-RM ze dne 27. 4. 2023 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa, Chodník ul. Smrčenská, Jihlava a Vodovod ul. Smrčenská v Jihlavě“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený: [redacted] ředitelem závodu Morava jih
IČO: 45274924

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 21. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1356/ORM/2022, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa, Chodník ul. Smrčenská, Jihlava a Vodovod ul. Smrčenská v Jihlavě“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 4.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – SO Chodník Smrčenská: Změna rozsahu obrub a ACO, doplnění odvodnění a úprava ostrůvku:

předmět změny:

- změna rozsahu ukládaných silničních obrub na ul. Smrčenská od ul. Sládkova - bytový dům LS (levá strana)
- provedení 2 ks UV na ul. Smrčenská

3. úprava ostrůvku ke křižovatce ul. Slavičkova - Smrčenská
4. provedení ACO v druhém jízdním pruhu
5. související přesuny hmot

odpočet	0,00 Kč
přípočet	1.258.672,09 Kč
celkem	1.258.672,09 Kč

Změnový list č. 2 – SO 01.1 - Hlavní vodovodní řad, 01.2 - Vodovodní přípojky, VRN: odečet likvidace azb. potrubí, odečet suchovodu, změny klad. plánu, zásyp vytěženou zeminou:

předmět změny:

1. SO 01.1 - Hlavní vodovodní řad - hlavní zásyp vytěženou zeminou místo lomového kamene
2. SO 01.2 - Vodovodní přípojky- hlavní zásyp vytěženou zeminou místo lomového kamene
3. SO 01.1 - Hlavní vodovodní řad - odečet likvidace azb. potrubí, přípočet vyplnění azb. potrubí cementopopílkovou směsí
4. SO 01.1 - Hlavní vodovodní řad - změny v kladečském plánu dle požadavku provozovatele SMJ
5. VRN: odpočet části neprováděného suchovodu

odpočet	- 1.410.142,63 Kč
přípočet	888.176,27 Kč
celkem	- 521.966,36 Kč

Změnový list č. 3 – SO Veřejné osvětlení: Přepočítání položek na základě zaměření:

předmět změny:

přepočítání položek na základě zaměření

odpočet	- 72.071,04 Kč
přípočet	19.152,00 Kč
celkem	- 52.919,04 Kč

Změnový list č. 4 – SO Chodník Smrčenská: změna rozsahu ukládaných silničních obrub, posun a obnova zastávek MHD:

předmět změny:

1. změna rozsahu ukládaných silničních obrub na ul. Smrčenská od ul. Šafaříkova – hlavní komunikace LS
2. doplnění zastávek MHD na ul. Slavičkova

odpočet	0,00 Kč
přípočet	815.908,69 Kč
celkem	815.908,69 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla celkem za Část díla A 9.671.844,47 Kč
Dodatek č. 1 – Část A
• Odpočty - 72.071,04 Kč
• Přípočty 2.093.732,78 Kč

Celková cena dodatku č. 1 za Část A bez DPH 2.021.661,74 Kč

**Cena díla celkem za Část A dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
11.693.506,21 Kč**

Cena díla celkem za Část díla B 18.011.693,23 Kč
Dodatek č. 1 – Část B
• Odpočty - 1.410.142,63 Kč
• Přípočty 888.176,27 Kč

Celková cena dodatku č. 1 za Část B bez DPH - 521.966,36 Kč

**Cena díla celkem za Část B dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
17.489.726,87 Kč**

**Cena díla celkem za Část díla A a Část díla B dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
29.183.233,08 Kč**


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V JIHLAVĚ dne: 29.4.2023

EUROVIA
VINCI
EUROVIA CS, s.a.
odštěpný závod oblast Morava
Královská 104, C
Ředitel závodu Morava jih

V JIHLAVĚ dne: 28.4.2023

Za
statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor
