

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0283/52021/19/RS (objednatele)

č. 5158 (zhotovitele)

ze dne 18.6.2020

na provedení Stavebních prací

„Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína – ČS a RN“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost PPO Karlín“, jejímiž členy jsou :

1. SMP Vodohospodářské stavby a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupena:

IČO: 116 37 471

DIČ: CZ11637471

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26499

jako nástupnická společnost SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147, která vznikla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením a na niž přešla práva a povinnosti rozdělované společnosti SMP CZ, a.s. ze smlouvy o dílo, a to dle projektu rozdělení ze dne 16.5.2022, změna v obchodním rejstříku zapsána k 1.červenci 2022.

2. Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena: Brightwater a.s., člen představenstva,

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. ozn. B 6848

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené stavební práce, změna termínu a s tím související změna ceny díla, a to z důvodu změny podmínek na staveništi, které vznikly od doby projektování a povolování

stavby a z důvodu koordinace staveb a projektů v těsném sousedství stavenišť. Jedná se zejména o technologické změny a změny podmínek pro bezpečnost provádění staveb.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.7 a 2.1.8, které znějí:

„2.1.7 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- Stavební a technologické úpravy
- Terénní úpravy - SO 06
- Ostatní práce – vytažení zápor – stavební jáma SO 02 RN+ČS
- Použití provizorního dieselagregátu

„2.1.8 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- Stavební a technologické úpravy – sumarizace prostupů a jejich těsnění nad rámeček PD
- Doobjednávka 4 ks madel a 1 k postroje vč. záchytného systému
- Doplnkové zámečnické prvky pro obsluhu šoupěte v technologickém centru
- Pokolop v OK 6B a rámy pod rozvaděče v TC
- Zednické práce v TC
- Vytvoření sifonu na potrubí
- Datapanel
- Terénní úpravy - SO 06 (zpevněné plochy nad RN)
- Ostatní práce – dobetonování křídel výústního objektu, obklad výústního objektu, demontáž a opětovná montáž kolizních obručů, demolice pro umístění klapky DN 2800, vytažení původně plánovaných trvalých zápor, přeložka kabelu PRE
- Vedlejší rozpočtové náklady

2. V ustanovení **čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.6.2023**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.7 a 2.1.8 činí bez DPH	20 800 663,00 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.7	- 3 820 562,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.8	24 621 225,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 4 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH	428 369 764,03 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6 667 282,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	11 272 709,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	16 254 786,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	20 800 663,00 Kč
Celková cena bez DPH	483 365 204,03 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet
Příloha č. 2: Aktualizovný harmonogram

Za objednatele,
v Praze dne

Za zhotovitele,
v Praze dne

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Společnost PPO Karlín

Pražská vodohospodářská společnost a.s

Společnost PPO Karlín

Společnost PPO Karlín