

**D o d a t e k č. 1**  
NA-1103-5/11-2023

**ke Smlouvě o dílo č.j. NA-1103-4/11-2023, ze dne 6. 3. 2023 na zhotovení projektové dokumentace pro stavební zakázku „Rekonstrukce servrovna Chodovec“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek“)**

**mezi:**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Národní archiv**

se sídlem: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodovec

IČO: 709 79 821

zastoupený: PhDr. Ing. Milanem Vojáčkem, Ph.D., ředitelem

kontaktní osoba: [REDACTED]

Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/narodniarchiv>

**(dále jen „objednatel“)**

**a**

**Draconis s.r.o.**

se sídlem: Sevastopolská 361/14, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 272 36 749

DIČ: CZ27236749

zastoupená: Miroslavem Hříbalem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106658

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

**(dále také „objednatel“ a „zhotovitel“ společně označovaní jako „smluvní strany“)**

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento Dodatek, s obsahem tak, jak dále následuje.

**II.**  
**Preambule**

1. Konstatuje se, že shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2023 smlouvu o dílo citovanou v záhlaví tohoto Dodatku, jejímž předmětem plnění dle Čl. 1, bylo vypracování projektové dokumentace (dále jen „dílo“) na akci: „Rekonstrukce servrovny Chodovec“, za podmínek blíže specifikovaných v bodu 1. 1 cit. Čl. a Přílohy č. 1 ke smlouvě, dle cenové nabídky č. 593/2023 ze dne 22. 2. 2023. Termín plnění byl smluvními stranami dohodnut do osmi kalendářních týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, která nastala dnem 7. 3. 2023.

2. Dne 28. 4. 2023 oznámil zhotovitel objednateli elektronickou cestou, že z důvodu zpoždění plnění poddodavatele projektu části SHZ (GHZ) společnosti FW25, a.s., technická příprava řešení návrhu předmětného zařízení, není schopen dodržet původně sjednaný termín plnění a požádal objednatele o prodloužení termínu plnění do 17. 5. 2023 včetně, s čímž objednatel vyslovil souhlas.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že se ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná o podstatnou změnu závazku, vzhledem k tomu, že nastaly objektivní skutečnosti, které nemohly být smluvním stranám známy při podpisu shora uvedené smlouvy o dílo.

### III. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna Čl. 3 – Termíny plnění, smlouvy o dílo datované dnem 6. 3. 2023 a účinné dnem 7. 3. 2023 tak, že věta třetí zní nově takto: „**K předání díla se zhotovitel zavazuje do 17. 5. 2023 včetně**“.

### IV. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto Dodatku, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel a zhotovitel s tímto postupem souhlasí.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují zástupci smluvní stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 28. 4. 2023

za objednatele:



PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.  
ředitel Národního archivu



V Praze dne: 28. 4. 2023

za zhotovitele:



Miroslav Hříbal  
jednatel společnosti Draconis s.r.o.