

DODATEK č. 07789-2023-4502-D-0158/96-01-005-S00697-01

ke smlouvě o dílo na doprůzkum a projektovou dokumentaci dokončení sanačních prací na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07789-2021-4502-S-0158/96-01-005-S00697 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2023 „DOPRŮZKUM A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKONČENÍ SANACČNÍCH PRACÍ NA LOKALITĚ KARLOVY VARY – TUHNICE - Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 1. 3. 2023, evidovaného objednatelům pod PID: MFCRDXCLMJ, č. j.: MF-1989/2023/4502-18, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizované rozpočty (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 3 349 491,-Kč** (slovy: tři-milióny-tři-sta-čtyřicet-devět-tisíc-čtyři-sta-devadesát-jedna korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla **mění výše bankovní záruky** na částku **168 000,-Kč** (slovy: sto-šedesát-osm-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 *„Zhotovitel provede a dokončí doprůzkum, jeho vyhodnocení a zpracování matematického modelu a doručí závěrečnou zprávu doprůzkumu do 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07789-2023-4502-D-0158/96-01-005-S00697-01. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k závěrečné zprávě doprůzkumu zhotovitel zapracuje do závěrečné zprávy do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravenou závěrečnou zprávu doručí objednateli.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí,

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.5.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 2.5.2023
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
Ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX