

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Č. SOD/5/2022
FVE-2021-000698**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	PKV BUILD s.r.o.
se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 433 835 13 který zastupuje: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva	se sídlem Senožaty 284, 394 56 Senožaty doručovací adresa: Vlněna 526/3, 602 00 Brno IČ: 281 497 85 kterou zastupuje: Ing. Ondřej Vaněk, jednatel
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)	zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21506
DIČ: CZ43383513 Kontaktní e-mail: blaha@svkzdarsko.cz Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou Číslo účtu: 1622321399/0800	DIČ: CZ28149785 Kontaktní e-mail: vanek@pkv.cz Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 294229694/0300

dále jen „objednatel“ a

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/5/2022, FVE-2021-000698 (dále také „dodatek“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 smlouvu o dílo č. SOD/5/2022, FVE-2021-000698, ke které dne 29. 8. 2022 uzavřeli dodatek č. 1, kterým došlo k rozšíření rozsahu díla (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se po uzavření smlouvy vzhledem ke změně okolností dohodly na další změně rozsahu plnění dle smlouvy, a to z důvodu vzniku víceprací, které mají za následek zvýšení ceny díla.
- 1.2. V průběhu plnění vyvstala potřeba provedení prací, se kterými nebylo ve smlouvě původně počítáno, zároveň na žádost objednatele nebude podávána sloučená žádost o dotaci za všechny řešené lokality, ale pro každou lokalitu bude zpracována a podána samostatná žádost o dotaci. Tyto změny, které byly objednatelem odsouhlaseny, zapříčinily zvýšení pracnosti na straně zhotovitele.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. V důsledku změny rozsahu plnění dle smlouvy, jak je specifikována v čl. 1.2. dodatku, ke které došlo na základě dohody objednatele a zhotovitele, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
- 2.2. Smluvní strany se nově dohodly na provedení níže uvedených prací a na níže uvedených cenách za ně:

Řešená lokalita	Specifikace víceprací	Cena za víceprací v Kč bez DPH
ČOV Bystřice n. P.	Odstranění jedné střechy z dokončené projektové dokumentace	

ČOV Žďár n. S.	Úprava změny kotvení FVE do střechy	
ČOV Nové M. n. M.	Přidání technologie na řízení míry přetoků Snížení instalovaného výkonu na 50 kWp Žádost o připojení výroby k distributorovi Komunikace a hledání řešení s distributorem	
ÚV Mostišťe	Snížení instalovaného výkonu Přidání technologie na řízení míry přetoků Žádost o připojení výroby k distributorovi Komunikace a hledání řešení s distributorem	
Celkem		173 130

- 2.3. Smluvní strany se nově dohodly na vypracování a podání žádosti o dotace pro jednotlivé lokality samostatně, přičemž s tímto jsou spojeny vícenáklady na straně zhotovitele ve výši **60.000 Kč bez DPH**, se kterými objednatel souhlasí.
- 2.4. Objednatel prohlašuje, že vícepráce uvedené v čl. 2.2. dodatku již byly dokončeny a objednateli předány, a tedy došlo k jejich provedení. Objednatel se zavazuje částku za provedení víceprací dle čl. 2.2. dodatku uhradit na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po podpisu dodatku, a to se splatností 30 dní.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly a pro vyloučení pochybností uvádí, že o částku 60.000 Kč bez DPH dle čl. 2.3. se navyšuje cena položky F dle smlouvy – „*Vypracování a podání žádosti o dotační podporu – na výzvu objednatele*“. Termín plnění této části díla se nemění a řídí se čl. III odst. 4 smlouvy, stejně tak se nemění platební podmínky, když navýšená cena za tuto část díla bude hrazena v souladu s čl. V. 1. b) smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Podpisem smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle čl. 3.3. tohoto Dodatku.
- 3.5. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 10.3.2022 včetně dodatků č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Žďár nad Sázavou, dne 31.3.2023

Brno, dne 27.3.2023

za objednatele

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

za zhotovitele

Ing. Ondřej Vaněk, jednatel