

Dodatek číslo 1 k Smlouva o dílo č. 001/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů.

Eko Bi s.r.o.

Sídlem: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

Identifikace: IČ 64827500; DIČ CZ64827500

Bankovní spojení, č. účtu: CSOB a.s.; xxxxxxxxxxxx

Zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Brejchou, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Zdeněk Vávra xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Smart Module s.r.o.

Sídlem: Chrustenice 201, 267 12 Loděnice

Identifikace: IČO 07451211; CZ07451211

e-mail: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen : Jan Pachman, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: Tomáš Tejchman, xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek číslo 1 uzavřené smlouvy o dílo upravuje a doplňuje reálné provedení kontejnerové stavby. Změny jsou specifikovány viz příloha tohoto dodatku Změnový list č. 1 a schválenou výrobní dokumentací zhotovitele. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

Příloha č.1 dodatku: Změnový list č. 1

V Chrustenice dne 15.4. 2023

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Rekapitulace (více a méně práce)

č.: ZL 01

Stavba: SM2022-070 zázemí areál Peklák

Datum: 15.04.2023

Předmět změny: změny , doplnění objektu dle požadavků objednatel

Dotčené místo: novostavba zázemí Ski areál Peklák

Investor: Eko Bi s.r.o. Česká Třebová

Odkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1 SOD 001/2023

Termín dokončení stavby: 24.04.2023

Dopad do ceny díla dle SOD: -128 586,00 bez DPH (odpočet)

Změnu vyvolal: požadavek investora, návrh změny vytápění od zhotovitele, úprava střechy

Popis a odůvodnění změny:

Provedené úpravy mimo bodu 5 a 6 položka jsou dle požadavku objednatel. Položka 5 a 6 je návrh zhotovitele, který byl schválen projektantem ÚT.

Cena:	Cena bez DPH	Výše DPH 21%	Celkem vč. DPH
Rozpočet dle SOD	3 995 921,56	839 143,53	4 595 309,79
Aktualizovaný rozpočet (položky obsahující změny)	-128 586,00	-27 003,06	-155 589,06
Rozpočet po aktualizaci ZL č.1	3 867 335,56	812 140,47	4 439 720,73

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle par. 92a a par. 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

List č. 1

Objednatel: Eko Bi s.r.o.

Dodavatel: Smart Module s.r.o.

Datum: 15.04.2023

Změnový list č.1

Stavba: SM2022-070 zázemí areál Peklák

Objekt: novostavba zázemí Ski areál Peklák

POLOŽKY OBSAHUJÍCÍ ZMĚNY

MJ Množ. Cena celkem

			MJ	Množ.	Cena celkem
1	vícepráce	Vývody pro nápojové automaty v modulu označeném F, viz výrobní dokumentace	kpl	1,00	6 710,00
2	vícepráce	Příprava rozvodu vody a odpadu na pračku v modulu E dle výrobní dokumentace	kpl	1,00	1 030,00
3	vícepráce	Stěnové výtuhy pro osazení velkoplošných obrazovek dle požadavku objednatele viz výrobní dokumentace, pro TV, skříňky, věšáky dle specifikace	kpl	1,00	6 816,00
4	vícepráce	Úprava okna místnost lyžárna dle požadavku objednatele	kpl	1,00	1 310,00
5	méněpráce	Vytápění tepelným čerpadlem voda/vzduch dle PD	kpl	1,00	-347 972,00
6	vícepráce	Vytápění tepelným čerpadlem vzduch/vzduch dle VD	kpl	1,00	266 100,00
7	vícepráce	navaření úchytné konstrukce pro venkovní "plachtovou stříšku nad vchodem" moduly B,C,D,E,F	kpl	1,00	14 720,00
8	méněpráce	foliová střecha	kpl	1,00	-424 730,00
9	vícepráce	úprava střešní konstrukce vyspádování do boků jednotlivých modulů, svody	kpl	1,00	121 030,00
10	vícepráce	úprava atiky, oplechování spojů jednotlivých modulů	bm	28,00	73 360,00
11	vícepráce	systémové stříšky nad vchody/moduly C, E, F, G, vchodová stříška Guttaforduch 160x87x27cm čiré bílé	ks	9,00	84 150,00
12	vícepráce	uprava obkladu a podlahové krytiny dle preference objednatele, bez dopadu na cenu	kpl	1,00	0,00
13	vícepráce	VENEZUELA rohová lavice UNI, dub 1ks + VENEZUELA taburet T120, dub 1 ks s dopravou do ski areálu	kpl	1+1	18 742,00
14	vícepráce	ZEPHYR 15, držák s dopravou do ski areálu	ks	1,00	36 166,00
15	vícepráce	Šatní lavice s věšáky, jednostranné s dopravou do ski areálu	ks	2,00	13 982,00
16	vícepráce	rozvod internetu bude dospecifikován a dokalkulován samostatně			

CELKEM BEZ DPH

-128 586,00

fakturace s přenesenou daňovou povinností