

Zadavatel	<b>Technické služby města Olomouce, a.s.</b>
Název VZ	<b>VO Olomouc 2022</b>
Evidenční číslo VZ	<b>23/VZ/22</b>
Název dokumentu	<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo</b>

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dne 15.2.2023 (dále jen smlouva).

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Technické služby města Olomouce, a.s.**

se sídlem: Zamenhofova 783/34, Olomouc

IČO: 25826603

DIČ: CZ25826603

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva

Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

IČO: 25751018

DIČ: CZ25751018

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem

Ing. Petrem Formánkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“) (Objednatel a Zhotovitel jsou dále též uváděni společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Strana**“)

### **PREAMBULE**

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 15. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „**VO Olomouc 2022**“ (dále jen „**Smlouva**“). V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XVI. odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“).

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro plnění smlouvy a současně na úpravě podmínek fakturace, a to s ohledem na externí vlivy, které ani jedna ze smluvních stran nemohla objektivně předvídat.

### **Článek I. ZMĚNA SMLOUVY**

1. Čl. IV. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„2. Zhotovitel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 30. 11. 2023.“

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	VO Olomouc 2022
Evidenční číslo VZ	23/VZ/22
Název dokumentu	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2. Celý čl. VII. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Cena za provedení díla bude objednatel zhotoviteli hrazena postupně za každý kalendářní měsíc provádění díla na základě zhotovitelem předložených a objednatel odsouhlasených soupisů provedených prací, které je zhotovitel povinen předkládat objednateli do 10. dne měsíce následujícího po provedení prací a objednatel je povinen se k soupisu provedených prací písemně vyjádřit. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání díla objednateli.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele. Objednatel přijímá faktury a ostatní účetní doklady výhradně elektronicky na adrese [financni.uctarna@tsmo.cz](mailto:financni.uctarna@tsmo.cz). Objednatel dává souhlas s elektronickou fakturací ve smyslu § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na **faktuře uvést i název akce uvedený v článku II. této smlouvy.**“

3. Příloha Harmonogram prací VO Olomouc 2022 se ruší a nahrazuje se novou přílohou Aktualizovaný harmonogram prací VO Olomouc 2022, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

## Článek II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Pokud by z jakéhokoli důvodu tento dodatek č. 1 nemohl být vyhotoven a podepsán elektronicky, bude vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1).

2.3 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

2.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel.

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací VO Olomouc 2022

**Za Objednatele**

V Olomouci dne

**Za Zhotovitele**

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Vítězslav Chmelík  
jednatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Miloslav Sobotka člen představenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Formánek  
jednatel

