

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SOD/2023/011

Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Firma:	Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p. o.
Se sídlem:	Moravská 2/964. 703 00 Ostrava – Vítkovice
Za kterou jedná:	
IČO:	14451093
DIČ:	CZ14451093
Bankovní spojení:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném (dále jen „Objednatel“)	Krajským soudem v xxxxxx, oddíl X, vložka xxxxx

a

Firma:	Rystol technology s.r.o.
Se sídlem:	Hraniční 125, 747 24 Chuchelná
Za kterou jedná:	Petr Rychtář, jednatel
IČO:	04384199
DIČ:	CZ04384199
Bankovní spojení:	
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném (dále jen „Zhotovitel“)	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63432

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na elektro práce s názvem „Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace v objektu č. 307“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky

odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle cenové nabídky, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a vychází z cenové nabídky dodané zadavateli.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

242 838,95 Kč bez DPH

293 835,13 Kč vč. DPH

3.2 Cena za vícepráce:

13 260 Kč bez DPH

16 044,60 Kč vč. DPH

3.3 Nová cena za dílo:

256 098,95 Kč bez DPH

309 879,73 Kč vč. DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2023 zůstávají beze změny.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

3.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. 05. 2023

4. 05. 2023