

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

### „PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa – zajištění SPS a BOZP“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u příkazce: TD-092/22-D1

Číslo zakázky: I0211103

Číslo smlouvy u příkazníka:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Příkazce:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazce** na straně jedné

a

**1.2. Příkazník:** **Ing. Tomáš Melichar**  
se sídlem: Verdunská 910/28, 160 00, Praha 6 - Bubeneč  
Registrace: není zapsán v obchodním rejstříku

Zastoupený: Ing. Tomášem Melicharem

IČO: 13138413

DIČ: CZ6201010354

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **příkazník** na straně druhé

Ing. Tomáš MELICHAR



VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK a.s.  
U vodojemu 3085  
272 01 Kladno

2

1

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení zařizování činností správce stavby a koordinátora BOZP o **7 měsíců**. Důvodem prodloužení realizace stavby jsou nastalé nové skutečnosti, týkající se stavebních a technologických úprav v objektu, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
- 2.2 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1 Termín a doba realizace takto:

**Termín a doba realizace: 05/2022–10/2023 (18 měsíců)**

- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na navýšení odměny o **510 000,- Kč**.
- 2.3 V příkazní smlouvě se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení odměny v článku V. ODMĚNA A JEJÍ ÚHRADA, odst. 5.1. takto:

<b>Cena za SPS</b>	<b>1 650 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení dodatkem č.1</b>	<b>433 500,00 Kč</b>
<b>Cena za koordinátora BOZP</b>	<b>250 000,00 Kč</b>
<b>Navýšení dodatkem č.1</b>	<b>76 500,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 410 000,00 Kč</b>
DPH 21 %	506 100,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 916 100,00 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. TD-092/22 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa – zajištění SPS a BOZP**), uzavřené dne 16.5.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. TD-092/22 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa – zajištění SPS a BOZP**), uzavřené dne 16.5. 2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. TD-092/22 (**PS Hostouň – rekonstrukce II. etapa – zajištění SPS a BOZP**), uzavřené dne 16.5. 2022.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží dva.

V Kladně dne **18. 04. 2023**  
**PŘÍKAZCE**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



V Praze dne **18. 04. 2023**  
**PŘÍKAZNÍK**



**Ing. Tomáš Melichar**

