

**Dodatek č.1 k SoD****k provedení stavby č. 0138 TV Kunratice, etapa 0021 Pražského povstání**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000302/2016

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 160039

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**1. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
 IČ: 00064581,  
 DIČ: CZ 00064581  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl.m.Prahy

Mandatář stavby/TDI:

**ZAVOS s.r.o.**

na základě objednávky č. OTV/OBJ/073/14 ze dne 10.11.2014 a dle plné moci ze dne 10.11.2014  
 sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,  
 provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00  
 IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372  
 zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice  
 IČ: 18626084  
 DIČ: CZ18626084  
 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362  
 bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
 číslo účtu: XXXXXXXXXX  
 zastoupen: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)**ČL I. PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu s požadavkem budoucího správce komunikace se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce, které jsou specifikované ve změnových listech ZL č.1 , č2 a č.3 takto:

1.-provedení části komunikace a chodníku ve vjezdu k BD č.p. 807/4

2.-pokládka betonové přídlažby místo žulových kostiček ke zlepšení odtoku ve spádu 0,4%

3.-realizace ztížených výkopů při provádění chodníků při malém krytí stávajících kabelů NN a Telecom.

## ČL II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu s výše citovanou změnou původního předmětu plnění o dodatečné stavební práce a práce nerealizované, mění se cena díla specifikovaná v čl.3 Cena díla a platební podmínky. Odst.3.1 Smlouvy o dílo, která je cenou maximálně přípustnou takto:

Základní cena SoD bez DPH	4 249 149,28 Kč
DPH	892 321,35 Kč
Cena SoD včetně DPH	5 141 470,63 Kč

<b>Vícepráce</b>	<b>146 704,30 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>30 807,90 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>177 512,20 Kč</b>

<b>Méněpráce</b>	<b>- 25 030,29 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>- 5 256,36 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>- 30 286,65 Kč</b>

<b>Celkem dodatek č.1 bez DPH</b>	<b>121 674,01 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>25 551,54 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>147 225,55 Kč</b>

<b>Nová celková cena bez DPH</b>	<b>4 370 823,29 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>917 872,89 Kč</b>
<b>Nová cena včetně DPH</b>	<b>5 288 696,18 Kč</b>

Dle § 222 odst.9) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, celkový cenový nárůst související se změnami podle odst.6 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány je 5,03 % a tudíž nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

## ČL III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

**3.1** Tento dodatek je nedílnou součástí SoD. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem

výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

**3.2** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo včetně tohoto dodatku č.1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden mandatář.

3.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci stran.

3.5 Smluvní strany prohlašují že je jim znám obsah SoD a jeho dodatku č.1 o , že s jeho obsahem souhlasí,a že dodatek uzavírají svobodně,nikoliv v tísní,či za nevýhodných podmínek,dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům.na důkaz připojují své podpisy.

3.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněním tohoto dodatkuč.1 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákonu o registru smluv)zajistí hl.m. Praha.

3.7. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. ze dne 2017.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správ - provozovatelů

## OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 2 -06- 2017

## ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing.Miloš Smolík , Eva Smolíková

Funkce: jednatelé spol.

Datum: \_\_\_\_\_

## Specifikace díla a kalkulace ceny(oceněný VV dodatečných stavebních prací a nerealizovaných st. prací)

Stavba: č 0138 TV Kunratice ,et.0021 Pražského povstání

Místo: Praha 4 - Kunratice

Objednavatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavbny spol. s r.o.

Změnový list	Zkrácený název	RN " + "	RN " - "	Celkem
č.1	SO 100.1 a 100.2 - Navýšení plochy revitalizace komunikace a chodníku u byt.domu 807/47	79 623,00		
	ostatní rozpočtové náklady :			
	VRN	2 500,00		
	Ostatní náklady	4 000,00		
	<b>Změnový list č.1 celkem</b>	<b>86 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 123,00</b>
č.2	SO 100.2 - Provedení přídlažby v rozsahu PD namísto z žul. kostiček 10/10 z bet. přídlažby šíře 25 cm	60 581,30	-25 030,29	35 551,01
Celkem	<b>Změnové listy č. 1,2</b>	<b>146 704,30</b>	<b>-25 030,29</b>	<b>121 674,01</b>

Celkem Dodatek č.1 bez DPH


121 674,01

DPH 21%

25 551,54

Celkem dodatek č.1 s DPH

147 225,55





## Soupis provedených prací

Vícepráce č.1 – požadavek MČ Praha Kunratice - komunikace a chodník u byt.domu č.p. 807/47

Kontrolní číslo : K – 027 – 325 – 290

STAVBA:

č. 0138 TV KUNRATICE, et. 0021 PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

MÍSTO:

Kunratice

Smlouva o dílo – číslo objednatele : DIL/20/04/000302/2016, zhotovitele : OSM160039

Rozpočet

1) DIR28011 – SO 100.1 VOZOVKA	60 519,80
2) DIR28012 – SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ	19 103,20
mezisoučet	79 623,00
3) DIR2802.1 – SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	2 500,00
4) DIR2802.2 – SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY	4 000,00
Celkem stavba bez DPH	86 123,00
DPH 21%	18 085,83
Celkem stavba vč. DPH	104 208,83

V Praze dne:

Za zhotovitele Ekis s.r.o :

Stavba č. 0138 TV KUNRATICE, ET. 0021 PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

Vícepráce č.1 – požadavek MČ Praha Kunratice - komunikace a chodník u byt.domu č.p. 807/47

Objekt: DIR28011 – SO 100.1 VOZOVKA  
 Místo stavby: Kunratice  
 Objednatel : HL.město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Ekis s.r.o, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)
						<b>60 519,80</b>
<b>Zemní práce</b>						
1	113107123	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	M2	49,000	60,00	2 940,00
2	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	49,000	48,00	2 352,00
3	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	48,00	0,00
4	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	8,000	50,00	400,00
5	113204111	Vytrhání obrub záhonových	M	9,000	50,00	450,00
<b>Komunikace pozemní</b>						
6	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	49,000	105,00	5 145,00
7	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	49,000	182,00	8 918,00
8	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	49,000	29,00	1 421,00
9	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	98,000	16,00	1 568,00
10	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	49,000	174,00	8 526,00
11	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	49,000	253,00	12 397,00
<b>Trubní vedení</b>						
12	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu typu BEGU	KUS	0,000	15 000,00	0,00
13	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	KUS	0,000	750,00	0,00
14	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	1,000	750,00	750,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
15	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	M	8,000	300,00	2 400,00
16	592174600	obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	8,000	85,00	680,00
17	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	KUS	0,000	85,00	0,00
18	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	KUS	0,000	220,00	0,00
19	592r	obrubník betonový silniční obloukový 100x15x25 cm	KUS	0,000	220,00	0,00
20	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	M	12,000	200,00	2 400,00
21	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přirodní) 50 x 5 x 25 cm	KUS	24,000	25,00	600,00
22	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zátlvku v živичném krytu	M	8,000	59,00	472,00
23	919121122	Těsnění spár zátlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	8,000	54,00	432,00
24	919721102	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	M2	49,000	60,00	2 940,00
<b>Přesun sutě</b>						
25	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	22,540	30,00	676,20
26	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	202,860	5,00	1 014,30
27	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	1,000	30,00	30,00
28	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	9,000	5,00	45,00
29	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,000	145,00	145,00
30	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	7,840	145,00	1 136,80
31	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	14,700	145,00	2 131,50
<b>Přesun hmot</b>						
32	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	10,000	55,00	550,00

**Objekt: DIR28012 – SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ****Místo stavby: Kunratice****Objednatel: HL.město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1****Zhotovitel: Ekis s.r.o, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9**

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)
						<b>19 103,20</b>
<b>Zemní práce</b>						
1	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	M2	0,000	50,00	0,00
2	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	M2	0,000	50,00	0,00
3	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	12,000	60,00	720,00
4	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	M2	12,000	200,00	2 400,00
5	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	M2	12,000	200,00	2 400,00
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	3,600	180,00	648,00
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	1,400	10,00	14,00
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	12,000	25,00	300,00
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	3,600	300,00	1 080,00
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	5,760	145,00	835,20
11	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	M2	0,000	10,00	0,00
12	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	16,000	25,00	400,00
13	103715000	substrát pro trávníky A VL	M3	1,000	400,00	400,00
14	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	16,000	15,00	240,00
15	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	KG	1,000	100,00	100,00
16	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	0,000	5,00	0,00
<b>Komunikace pozemní</b>						
17	564851111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 150 mm	M2	12,000	95,00	1 140,00
18	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	M2	12,000	30,00	360,00
19	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	M2	12,000	29,00	348,00
20	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	12,000	16,00	192,00
21	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z asfaltu	M2	12,000	400,00	4 800,00
22	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	0,000	140,00	0,00
23	592450380	dlažba zámková HBB 20x16,5x6 cm přírodní	M2	0,000	113,00	0,00
24	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm	M2	0,000	800,00	0,00
25	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	0,000	140,00	0,00
26	592450070	dlažba zámková HBB 20x16,5x8 cm přírodní	M2	0,000	160,00	0,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
27	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - odvodňovací proužek	M	0,000	200,00	0,00
28	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	T	0,000	2 100,00	0,00
<b>Přesun sutě</b>						
29	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	13,440	30,00	403,20
30	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	120,960	5,00	604,80
31	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	1,920	30,00	57,60
32	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	17,280	5,00	86,40
33	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,920	145,00	278,40
34	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	1,920	145,00	278,40
35	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	5,760	145,00	835,20
<b>Přesun hmot</b>						
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	2,000	91,00	182,00

Stavba č. 0138 TV KUNRATICE, ET. 0021 PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

Vícepráce č.1 – komunikace a chodník u  
byt.domu č.p. 807/47

Objekt:

DIR2802.1 – SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo stavby: Kunratice

Objednatel : HL.město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Ekis s.r.o, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

<b>Základ daně z přidané hodnoty</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%</b>	<b>525,00</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3 025,00</b>

PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
						<b>2 500,00</b>
<i>Zařízení staveniště</i>						
1	030001000	Zařízení staveniště	...	0,100	20 000,00	2 000,00
<i>Územní vlivy</i>						0,00
2	060001000	Územní vlivy	...	0,100	5 000,00	500,00



**Stavba č. 0138 TV KUNRATICE, et. 0021 PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ**Vícepráce č.1 – komunikace a chodník u  
byt.domu č.p. 807/47**Objekt: DIR2802.2 – SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY****Místo stavby: Kunratice****Objednatel: HI.město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1****Zhotovitel: Ekis s.r.o, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9**

<b>Základ daně z přidané hodnoty</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%</b>	<b>840,00</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>4 840,00</b>

PC	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						<b>4 000,00</b>
<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>						
1	012002000	Geodetické práce	...	0,100	30 000,00	3 000,00
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	0,100	5 000,00	500,00
<b>Inženýrská činnost</b>						
3	049002000	Ostatní inženýrská činnost-zajištění DIR a realizace DIO	...	0,100	5 000,00	500,00

Stavba č. 0138 TV KUNRATICE, et. 0021 PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ

Vícepráce č.2 – Náhrada proužku z žul. kostek bet.přídlažbou

Objekt: DIR28012 – SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ

Místo stavby: Kunratice

Objednatel : HI.město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: EKIS s.r.o, Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

Objekt: DIR28012 – SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ - VÍCEPRÁCE

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>						
29	915491111	Vyznačení pruhu deskami šíře 25 cm	M	125,000	348,00	43 500,00
30	592185840	Přídlažba 50x25x8	ks	250,000	54,40	13 600,00
<i>Přesun hmot</i>						
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	38,256	91,00	3 481,30

**Celkem vícepráce**

**60 581,30**

Objekt: DIR28012 – SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ - MĚNĚPRÁCE

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>						
27	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého - odvodňovací proužek	M	-100,000	200,00	-20 000,00
28	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	T	-1,923	2 100,00	-4 038,30
<i>Přesun hmot</i>						
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	T	-10,901	91,00	-991,99

**Celkem méněpráce**

**-25 030,29**

## Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 0138  
Číslo etapy : 0021Název stavby: TV Kunratice  
Název etapy: Pražského povstáníČíslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000302/2016  
Číslo smlouvy zhotovitele: OSM 160 039  
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů		
		MČ Praha Kunratice	Ostatní	Celkem
1	2	3	4	5
SO 100.1 VOZOVKA	3 585 132,79	3 585 132,79		3 585 132,79
SO 100.2 VJEZDY A OSTATNÍ	714 190,50	714 190,50		714 190,50
SO 900.1 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	27 500,00	27 500,00		27 500,00
SO 900.2 OSTATNÍ NÁKLADY	44 000,00	44 000,00		44 000,00
<b>Celkem zákl.cena</b>	<b>4 370 823,29</b>	<b>4 370 823,29</b>		<b>4 370 823,29</b>
DPH 21%	917 872,89	917 872,89		917 872,89
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>5 288 696,18</b>	<b>5 288 696,18</b>		<b>5 288 696,18</b>

Zhotovitel: EKIS, spol.s.r.o.

Mandatář: ZAVOS s.r.o.

Ing.Jiří Pospíšil - jednatel spol.  
*jméno, podpis, datum**jméno, podpis, datum*