



Číslo smlouvy objednatele: MG/ 0010/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

na zhotovení stavby na akci

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – Realizace úspor energie“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

- 1.1. **Objednatel** : **Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín**
- Sídlo : Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Dalibor Sedláček
b) ve věcech technických : Mgr. Dalibor Sedláček
- IČ : 00843351
DIČ : neplátce
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., pob. Vsetín
Číslo účtu : 2133851/0100
Telefon : +420 575 750 300
Mobil : +420 603 847 022
E-mail : reditel@mgvsetin.cz
- 1.2. **Zhotovitel** : **TM Stav, spol. s r.o.**
- Sídlo : Jasenice 729, 755 01 Vsetín
Statutární orgán : Martin Tlašek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10457
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Irena Kratochvílová, prokuristka
b) ve věcech technických : Martin Tlašek, jednatel
- IČ : 48399477
DIČ : CZ48399477
Bankovní ústav : KB Vsetín
Číslo účtu : 94-2569050247/0100
Tel. / Fax : 571 402 619
E-mail : info@tmstav.cz

2. PREAMBULE



2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele MG/ 0010/2017 dne 9. 1. 2017 na akci:

„Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín – Realizace úspor energie“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č., které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby.

2.3. Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

836.134,- Kč (bez DPH)
(slovy: osmsetřicetšesttisícstotřicetčtyřikorunčeských)

Příloha č.1 – rozpočet SO 01 Oprava střechy 780 075 Kč bez DPH

Příloha č.2 – rozpočet SO 02 Dešťová přípojka 56 059 Kč bez DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2 Smlouvy se doplňuje o bod 2.13, který zní:

2.13. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

14 114 861,- Kč (bez DPH)

2 964 121,- Kč DPH 21 %

17 078 982,- Kč (včetně DPH)
(slovy: sedmnáctmilionůsedmdesátosmtisícdevětsetosmdesátdvakorunčeských)




5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Dne 5. června 2017

Objednatel:



Mgr. Dalibor Sedláček, ředitel školy



Dne 5. června 2017

Zhotovitel:



provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Irena Kratochvílová, prokuristka

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín	
Změnový list vystavil:		
Datum:	31.5.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 01 Oprava – nátěr střechy, SO 01 –oprava dešťové kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>SO 01 Oprava – nátěr střechy: na základě posouzení stávajícího stavu střechy byl zjištěna degradace původního nátěru, proto bylo doporučeno provést mechanické očištění, odmaštění a aplikaci nového nátěru syntetickými barvami</p> <p>SO 01 – oprava dešťové ležaté kanalizace: byl zjištěn neprůtočný dešťový svod, kdy voda zůstává stát v místě a způsobuje podmáčení objektu. Je doporučeno realizovat novou větev dešťové kanalizace v délce cca 18bm s napojením do vhodnějšího místa</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	836 134,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
836 134,- Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 31.5.2017	Datum: 31.5.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: