

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„**Rek. ul. Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy**“ – část Presslova
01TUUIN26

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele:

xxx

tel. xxx; e-mail: xxx

a

Woring s.r.o.

se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

zastoupená Ing. Jan Voříšek, jednatel

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 27718

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. sml. objednatele 2022/003031 (dále jen “dodatek č. 1”).

I.

Účel a předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2022 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rek. ul. Cukrovarská, Presslova, Černická,**

Heldova, U Radbuzy“ – část Presslova (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž předmětem je zejména vypracování aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“), projednání řešení DPS s dotčenými orgány, institucemi, SVS MP a s dalšími organizacemi, které si tento úkon ve vyjádření v DSP vyžádaly, a to včetně zajištění vydání stavebního povolení. Předmětem díla se dále rozumí vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS“), včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, to vše pro stavbu „**Rek. ul. Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy**“ (DSP a DPS společně také jako „Projektové dokumentace“ nebo „PD“).

1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla se vyskytla i potřeba změny stávajícího trolejového vedení, neboť stávající úprava se neslučuje s přípravnou úpravou komunikace; a dále se vyskytla potřeba rozšíření rozsahu oddílné kanalizace z důvodu nevyhovující trasy a stavu stávajícího potrubí, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 1.037.100,- Kč bez DPH** (slovy: *jeden milion třicet sedm tisíc jedno sto Korun českých*), cena 750 Kč bez DPH / hod., a skládá se z:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena za zpracování aktualizace DSP včetně IČ a podání žádosti o SP dle čl. 21.1. a 2.1.2. smlouvy	530 500 Kč	21 %	111 405 Kč	641 905 Kč
Cena za DSP včetně předání SP s právními účinky dle čl. 2.1.3. smlouvy	162 000 Kč	21 %	34 020 Kč	196 020 Kč
Cena za DPS včetně odsouhlaseného soupisu prací	89 600 Kč	21 %	18 816 Kč	108 416 Kč
Cena za DSP včetně vydání změny stavby před jejím dokončením včetně PDPS včetně výkazu výměr a soupisu prací pro SO 102 – Odvodnění komunikací – Část Presslova	178 000 Kč	21%	37 380 Kč	215 380 Kč
Cena za IČ pro získání Společného povolení stav (drážní úřad) včetně zajištění vydání společného povolení pro SO 651 – Trolejové vedení	77 000 Kč	21%	16 170 Kč	93 170 Kč

Cena díla včetně jejích dílčích částí, je stanovena bez DPH, přičemž DPH bude zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnitelného daňového plnění.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčena, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 24.4.2023

V Plzni dne 20.4.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jan Voříšek
jednatel společnosti