

## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Ústí n.O – Brandýs n.O. – původní stopa, BC**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-451/2020**

č. CES: 3143/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN: 5533120004

a

#### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **19-105-233-US**

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa, BC**“, která byla uzavřena dne 14.2.2020 a nabyla účinnosti dne 17.2. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## 1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a požadavku Objednatele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a doplnění dílčí etapy plnění Díla.

Dne 8. 11. 2022 bylo provedeno místní šetření s vlastníkem pozemku dotčeného dočasným a trvalým zábořem p.č. 426, 427 a 414 k.ú. Sudislav nad Orlicí. Vlastník pozemku nesouhlasil s trasováním náhradní komunikace, na kterou bylo vydáno společné povolení č.j. MUUO/7737/2021/SÚ/pk.

Vzhledem ke koordinaci výstavby polní cesty v rámci SO 04-31-02 s probíhající realizací stavby "Ústí n. O. – Branýs n. O. – původní stopa, BC" odklad zahájení prací na výše uvedeném SO, vlivem vlastníka shora uvedeného pozemku, by způsobil nadměrné vícenáklady vyplývající z nezbytnosti využití provizorních komunikací a mostu vybudovaných Zhotovitelem v rámci SO 04-20-01.1 a SO 04-20-02.2. Tyto SO řeší přístup na stavbu SO 04-31-02 a jsou pro jeho realizaci stěžejní.

Na jednání dne 2. 12. 2022 vlastník shora uvedeného pozemku udělil investorovi souhlas s navrhovaným stavebním záměrem. Souhlas se týká variantního řešení trasování náhradní komunikace SO 04-31-02. Pro minimalizaci finančních nákladů, prevenci prodloužení výluky ETCS a vyhnutí se zmaření investice je nutné přistoupit ke změně situování polní cesty.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění nového dílčího termínu plnění 3.1 dílčí etapy, jehož obsahem bude úprava DÚSP a podání vyplněné žádosti o změnu stavby před dokončením včetně zajištění inženýringu a smluvního zajištění. Tato dílčí etapa bude dokončena a předána do 19. 5. 2023.

- 1.2 V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	260 800,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena Díla .....	2 793 800,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 2 .....	+ 260 800,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH .....	3 054 600,- Kč

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

- „3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

**Celková cena Díla bez DPH: 3 054 600,- Kč**

Slovy: třimilionpadesátčtyřitisícšestset korun českých

Z toho:

**A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 2 865 600,- Kč**

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

**B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 189 000,- Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 210 hodin při průměrné hodinové sazbě 900,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

**2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

V Olomouci dne 9.5.2023

V Olomouci dne 28.4.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
Ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**  
předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.

Předmětem stavby bude:

Náhrada přejezdu P4887, která zahrnuje demontáž přejezdu v plném rozsahu (tj. včetně sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, technologického domku a přejezdové konstrukce) a vybudování účelové komunikace umožňující podjezd pod tratí železničním mostem se světlou výškou 3,45m v km 261,828. Součástí projektu bude prověření stability svahu a případného zajištění svahu podél 1. TK v km – od 262,325 do 262,100.

2. Součástí předmětu plnění je i zpracování a podání žádosti o společné územní a stavební řízení dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
3. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejuplněnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

4. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
5. Zpracování změny řešení SO 04-31-02 do dokumentace DUSP + PDPS. Podání vyplněné žádosti o změnu stavby před dokončením včetně zajištění inženýringu a smluvního zajištění.

#### **Příloha č. 4**

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

#### **Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

##### **1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DUSP+PDPS k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno do **31. 8. 2020.**

Fakturováno bude 80 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

##### **2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu **DUSP+PDPS.**

Bude dokončeno a předáno **do 16. 11. 2020.**

Fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování DUSP+PDPS.

##### **3. dílčí etapa:**

###### **3.1 dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu úpravy **DÚSP** a podání vyplněné žádosti o změnu stavby před dokončením včetně zajištění inženýringu a smluvního zajištění

Bude dokončeno a předáno do **19. 5. 2023**

Fakturováno bude 260800 Kč bez DPH

###### **3.2 dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace autorského dozoru 8 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

DUSP + PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 3 x v digitální uzavřené formě.

DUSP + PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml