

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 390 - Sanace studny
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 390 - Sanace studny

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 390/001

Číslo ZBV:
2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis Změny:

V PDPS bylo uvažováno se zasypaním stávající studny ve středovém ostrůvku okružní křižovatky. Na základě požadavku objednatele, města Veselí nad Moravou nebude studna zasypana, nýbrž opravena, viz zápisy z KD, které proběhly ve dnech 15.06.2021 a 18.08.2021.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 008,80	270 219,70	267 210,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-03-2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 21-04-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v s
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. ay,
a a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 2-05-2023

Zhotovitel

datum 27-03-2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 390 - Sanace studny

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 390 - Sanace studny

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	014102.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	115311.	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M											
4	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
5	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
6	28997D.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE DO 400G/M2											
7	28999.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE											
8	411325.	STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
9	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC											
10	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Nové položky													
115	417325.	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)											
104	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
119	631314.	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30											
116	89911.	LITINOVÝ POKLOP D400											
117	89914.	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ											
118	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
120	91723.	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ											
Celkem								88 879,50	-3 008,80	270 219,70	356 090,40	267 210,90	300,64
Všechny změny celkem								88 879,50	-3 008,80	270 219,70	356 090,40	267 210,90	300,64

1/43

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV č.2

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 390 - Sanace studny

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 390 - Sanace studny

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

27-03-2023

Datum:

Za Objednatele:

19-04-2023

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 180 - Dopravní opatření

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

180.1 - Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

180.1/001

Číslo ZBV:

05.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis Změny:

Vlivem nepředvídaných událostí, které byly popsány výše a řešeny v ZBV č. 03 a 06 došlo k úpravě harmonogramu a etapizace stavby, čímž došlo k úpravě stavebních prací, jako je nárůst dopravního značení (úprava etapizace) a souvisejících činností s tím spojených. Vzhledem k tomu, že se jedná o práce, které souvisí s nepředvídanými událostmi, které byly řešeny v ZBV č. 03 a 06, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-292 380,00	1 053 521,00	761 141,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-03-2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 21-04-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v so y, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 2-05-2023

Zhotovitel

datum 27-03-2023

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05.3

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 180 - Dopravní opatření

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

180.1 - Intravilán světla (B/6 dle TP 66 /2015)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	916429.	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓL TR 2 - NÁJEMNÉ											
34	916512.	VODÍCI PRÁH PRŮBĚŽNÝ - MONTÁŽ S PŘESUNEM											
35	916513.	VODÍCI PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ											
36	916519.	VODÍCI PRÁH PRŮBĚŽNÝ - NÁJEMNÉ											
37	916622.	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM											
38	916623.	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ											
39	916629.	VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ											
Celkem								813 078,00	-292 380,00	1 053 521,00	1 574 219,00	761 141,00	93,61

9 / 50

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 27 -03- 2023

Datum: 19 -04- 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice I/54, I/55

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.1 - Vozovka

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 101.1/002

Číslo ZBV:

06.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis Změny:

Při realizaci prací v ul. Svatoplukova došlo k nálezům kosterních pozůstatků. Vlivem tohoto nálezů byl proveden archeologický průzkum a následná úprava zemního tělesa. Vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že nalezený hřbitov byl zničen již výstavbou původní komunikace v minulosti, viz Návrh řešení plošného záchranného archeologického výzkumu neočekávaného nálezů farního hřbitova v rámci stavby a náklady na 1. etapu ZAV při stavbě „I/54, I/55 Veselí n/M“, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel jednat s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-496 440,00	2 144 861,00	1 648 421,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 29-03-2023 I

Supervize

datum I

Správce stavby

datum 21-04-2023 I

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s Smlouvou, a a jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 2 -05- 2023 I

Zhotovitel

datum -03- 2023 P

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Čí

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 06.3

Evidenční číslo a název Stavby: 3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/54, I/55 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.1 - Vozovka								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
18	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
24	17481.A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
26	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
28	21452.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
34	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
35	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
Nové položky													
105	21452.A	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
103	289972.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN											
104	56430.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU											
Celkem								3 260 041,60	-496 440,00	2 144 861,00	4 908 462,60	1 648 421,00	50,56

7 / 60

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 27-03-2023

Datum:

19-01-2023