

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **35/2022**

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO TACHOV

zastoupené panem Mgr. Petrem Vránou, starostou města

Hornická 1695

347 01 Tachov

IČ : 260 231

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s Tachov

č.ú.: 2688970257 / 0100

OSOBY OPRAVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TĚTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických: Pavel Bluma, vedoucí úseku investic

Telefon, fax, e-mail: 374 774 190, 777 087 334, pavel.bluma@tachov-mesto.cz

2. ve věcech právních: Mgr. Petr Vrána, starosta města

Telefon, fax, e-mail: 374 774 113, petr.vrana@tachov-mesto.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791

OSOBY OPRAVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TĚTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických: ing. Karel Nedvěd

2. ve věcech právních:

- statutární zástupce ing. Petr Budín

- statutární zástupce Hana Nedvěďová

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace

**„Úpravy MK 10 d – Stezka u zámku v Tachově“
(úsek ul. Rokycanova - K.H.Borovského), délka cca 250 bm)
Vypracování studie komunikačního řešení vč. zajištění souvisejících podkladů**

Studie technického řešení v rozsahu kalkulace (viz příloha SOD)

Tímto dodatkem č. 1 se mění výše uvedená smlouva následně:

Termín plnění do 30.04.2023 se na základě dodatku č. 1 vzhledem k výše uvedeným okolnostem ruší, nový termín pro dokončení bude **30.06.2023**.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo č. 35/2022 (č. zhotovitele) nemění.

Tento dodatek č.1 k SOD se zhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

V Tachově dne ...

Objednatel (razítko, podpis)



V Plzni dne 21.04.2023

Zhotovitel (razítko, podpis)

