

Změnový list č. 9 ze dne 14. 4. 2023

Název stavby:	Kolovraty Komunitní centrum, Mírová 66/21 Praha Kolovraty
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	Komunitní centrum Kolovraty
Na základě situace na stavbě a rozhodnutí objednatele byly zpracovány změny realizace.	
Změnový list řeší rozšíření díla o opravu části fasády, které nebyla projektem řešena. Jedná se o čelní stranu, dvorní část strany se štítem a malý štít nad pultovou střechou.	
Hlavní změny řešené změnovým listem:	
1. Oprava poškozených částí omítky	
2. Demontáž a zazdění dřevěných dveří, včetně zapravení	
3. Nátěr dřevěného obkladu a zábradlí zadní části fasády	
4. Silikonový nátěr fasády s vloženým výztužným vláknem ve dvou barvách	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových indikátorů.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-
Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu (včetně předchozích změnových listů) bez DPH:	21 824 570,68 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	183 803,24 Kč
Celkem vícepráce	183 803,24 Kč
Celkem méněpráce	0 Kč
Absolutní hodnota změn	183 803,24 Kč
Nová cena díla bez DPH/vč. DPH:	22 008 373,92 Kč / 26 630 132,44 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:.....

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:.....

Podpis: