

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. 12/2021
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89
se sídlem:	Nádražní 89, 346 01 Horšovský Týn
IČO:	70842779
DIČ:	-
zastoupený:	Mgr. Janou Mazancovou – ředitelkou
bankovní spojení:	[REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)	

a

ZHOTOVITEL	ZOLT CZ spol. s r.o.
se sídlem:	Kruhová 90/2 , 301 00, Plzeň-Radobyčice
IČO:	27989208
DIČ:	[REDAKCE]
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C20299 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	Ondřej Drnec - jednatel
bankovní spojení:	[REDAKCE]
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby:	Martin Polák - obor pozemní stavby, hlavní stavbyvedoucí
	Ing. Petr Tulačka – obor pozemní stavby, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo „PODPORA SAMOSTATNOSTI V ŽIVOTĚ U ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI“ ze dne 21.12.2021

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy – změna díla

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které budou provedeny v místě plnění:
 - a) Nádražní 89, Horšovský Týn
 - b) B. Němcové 7, Horšovský Týn
 - c) Masarykova 287, Poběžovice
- 1.2. Stavební práce budou zabezpečeny v rozsahu položkového rozpočtu prací, který byl objednateli sdělen a předán zhotovitelem před uzavřením tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany dále dohodly, že změny v provedení výše uvedených prací nemá vliv na harmonogram realizace díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 21.12.2021.

II. Změna ceny za provedení díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce specifikované v čl. 1.1. tohoto dodatku činí bez DPH:
- a) ve výši 1.415.059,73 Kč
 - b) ve výši 446.117,70 Kč
 - c) ve výši 1.669.404,69 Kč
- 2.2. Jednotlivé výpočty částek víceprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.3. Vícepráce celkem tvoří navýšení o částku ve výši 3.530.582,12 Kč bez DPH.
- Tyto změny v provedení díla a jejich výše jsou v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50 % původní hodnoty závazku. Důvody změny jsou následující
- 2.4. Původní cena za dílo činila 7.575.716,08 Kč bez DPH, se tedy zvýší na částku 11.106.298,20 Kč bez DPH slovy (devětmiliónůosmsetřicetdvatisícsešmsetdevadesátosmkorunydvacethaléřů).
- 2.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jednotlivé vícepráce nejdříve po odsouhlasení jejich bezchybného provedení zástupcem technického dozoru objednatele.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2021 zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2021 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 3.3. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.


IV. Přílohy



Příloha č. 1 – Krycí listy rozpočtů

Objednatel

V Horšovském Týně, dne 

Zhotovitel

V Horšovském Týně dne 



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p.207 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se speciálními vzděl. potřebami Škola Poběžovice - nerozpočtované položky	Objednatel:	Horšovský Týn, Nádražní 89 Nádražní 89, Horšovský Týn, 346 01	IČ/DIČ:	70842779
Druh stavby:		Projektant:	MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov	IČ/DIČ:	05360889, CZ05360889
Lokalita:	parc.č.641/1, 641/3, k.ú. Poběžovice	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	IČ/DIČ:	27989208, CZ27989208
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Drnec	Datum:	22.7.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	68,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 339,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	31 939,17	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	18 660,13			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 746,47			Ostatní	0,00
	Montáž	753,53			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 911,91				
ZRN celkem		58 418,71	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	371 922,86
Základ 21%	371 922,86	DPH 21%	78 103,80	Celkem včetně DPH	450 026,66



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p.207 pro podporu samostatnosti v životě u žáků se speciálními vzděl. potřebami Škola Poběžovice - sanace zdiva truhlářská dílna	Objednatel:	Horšovský Týn, Nádražní 89 Nádražní 89, Horšovský Týn, 346 01	IČ/DIČ:	70842779
Druh stavby:		Projektant:	MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov	IČ/DIČ:	05360889, CZ05360889
Lokalita:	parc.č.641/1, 641/3, k.ú. Poběžovice	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	IČ/DIČ:	27989208, CZ27989208
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:	Drnec	Datum:	22.7.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	143 741,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	144 849,58	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	15 759,54	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	41 408,46			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	74 332,60			Ostatní	0,00
	Montáž	32 071,40			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	13 550,00				
	ZRN celkem	465 713,01	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	918 948,06
Základ 21%	918 948,06	DPH 21%	192 979,09	Celkem včetně DPH	1 111 927,15		




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p.7 pro podporu samostatnosti v životě u Škola Horšovský Týn, Boženy Němcové 7 - nerozpočtované	Objednatel:	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89	IČ/DIČ:	70842779
Druh stavby:		Projektant:	MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov	IČ/DIČ:	05360889, CZ05360889
Lokalita:	parc.č.514/1 k.ú. Horšovský Týn,	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	IČ/DIČ:	27989208, CZ27989208
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Drnec	Datum:	20.7.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 736,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	13 533,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	26 001,11	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	50 295,79			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	5 294,52				
	ZRN celkem	102 860,87	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	446 117,70
Základ 15%	0,00	DPH 21%	93 684,72	Celkem včetně DPH	539 802,42
Základ 21%	446 117,70				



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p.89 pro podporu samostatnosti v životě u Škola Horšovský Týn - Nádražní ul. - vícenáklady	Objednatel:	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89	IČ/DIČ:	70842779
Druh stavby:	Škola Horšovský Týn - Nádražní ul. - vícenáklady	Projektant:	MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov	IČ/DIČ:	05360889, CZ05360889
Lokalita:	parc.č.910 k.ú. Horšovský Týn, Nádražní ul.	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	IČ/DIČ:	27989208, CZ27989208
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	68
JKSO:		Zpracoval:	Drnec	Datum:	2.8.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	60 142,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	129 691,61	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	36 507,72	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	109 587,22			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	61 657,41			Ostatní	0,00
	Montáž	26 602,59			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	116 684,77				
	ZRN celkem	540 873,75	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 415 059,73
Základ 15%	0,00	DPH 21%	297 162,54	Celkem včetně DPH	1 712 222,27
Základ 21%	1 415 059,73				



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy objektu č.p.287 pro podporu samostatnosti v životě u	Objednatel:	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89	IČ/DIČ:	70842779
Druh stavby:	Škola Poběžovice - vícenáklady	Projektant:	MP technik s.r.o., Francouzská 149, 345 62 Holýšov	IČ/DIČ:	05360889, CZ05360889
Lokalita:	parc.č.641/1, 641/3, k.ú. Poběžovice	Zhotovitel:	ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň	IČ/DIČ:	27989208, CZ27989208
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:	Drnec	Datum:	14.3.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	31 421,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	64 694,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 404,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	34 082,32			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	67 346,71			Ostatní	0,00
	Montáž	29 057,29			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	2 172,63				
	ZRN celkem	241 180,14	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	378 533,77
Základ 15%	0,00	DPH 21%	79 492,09	Celkem včetně DPH	458 025,86
Základ 21%	378 533,77				

