

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: S37/21-9540-01

č. zhotovitele: S00089/INV/2021/129

který byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: CZ61989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO – VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKf

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava

Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava
na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc – Lazce

IČ: 136 42 464, DIČ: CZ13642464

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Zhotovitel realizuje pro objednatele na základě smlouvy o dílo (č. objednatele S37/21-9540-01, č. zhotovitele S00089/INV/2021/129) ze dne 8. 12. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.3.2022, dodatku č. 2 ze dne 25.7.2022 a dodatku č. 3 ze dne 21.12.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) stavební práce v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „**VŠB-TUO Nová budova EkF – přístavba H**“.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou stavební práce:
- a) vyvolané objednatelem – technické změny č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31;
- b) vyvolané skutečnostmi zjištěnými při provádění prací dle smlouvy, které objednatel nemohl dopředu předvídat – technická změna č. 32.
- 1.3. Práce, které jsou předmětem dodatku, jsou uvedeny v příloze č. 9 – rekapitulace technických listů změn č. 22 až 32.
- 1.4. Tento dodatek řeší dopady změnových listů č. 22 až 32 na ustanovení smlouvy. Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku nikterak nevzdává svých nároků vzniklých před datem podpisu tohoto dodatku (zejména dopadů válečného konfliktu na Ukrajině, inflace nebo navýšení cen stavebních materiálů nebo prací), jejichž dopady na zhotovitele a/nebo smlouvu, případně jejich vyčíslení, se staly zřejmými až po uzavření tohoto dodatku.
- 1.5. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto dodatku nikterak neuznává nároky zhotovitele, uvedené v předchozím ustanovení tohoto dodatku, co do právního důvodu jejich vzniku a jejich výše.

**Článek II.
Změny smlouvy o dílo**

- 2.1. **Čl. 1.2. smlouvy o dílo se doplňuje o nové písm. l) tohoto znění:**

l) technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh

- 2.2. **Čl. 5.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:**

Celková cena díla se dohodou smluvních stran stanovuje:

Cena dle smlouvy bez DPH	808 934 395,79 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	-3 215 024,28 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	1 918 087,52 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 4 bez DPH	-66 299,87 Kč
Cena celkem bez DPH	807 571 159,16 Kč

K této ceně je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: **977 161 102,59 Kč.**

- 2.3. Rozpis ceny dodatku č. 4 je stanoven v příloze č. 10 – technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh.
- 2.4. Čl. 20 smlouvy o dílo se na konci v části přílohy doplňuje o nové přílohy č. 9 a 10 tohoto znění:
- 9. rekapitulace technických listů změn č. 22 až 32,
 - 10. technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh,

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v části změnového listu č. 22, 25, 29, 30, 31 a 32, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona v části změnového listu č. 23, 24, 26, 27 a 28. Vzhledem k charakteru a objemu změn ve smlouvě se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.
- 3.5. Součástí tohoto dodatku č. 4 jsou přílohy smlouvy o dílo:
- 9. rekapitulace technických listů změn č. 22 až 32,
 - 10. technické listy změn č. 22 až 32 vč. jejich příloh
- 3.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tento dodatek č. 4 uzavřít, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetli, rozumějí mu a s jeho obsahem souhlasí, a že tento dodatek č. 4 uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)

prof. RNDr.
Václav Snášel,
CSc.

Digitálně podepsal prof.
RNDr. Václav Snášel, CSc.
Datum: 2023.05.09
10:01:13 +02'00'

za objednatele

**Vysokou školu báňskou
- Technickou univerzitu Ostrava**

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

V Ostravě dne (datum v elektronickém podpisu)

David
Horák

Digitálně
podepsal David
Horák
Datum:
2023.03.31

14:05:08 +02'00'

za zhotovitele

**„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKf“**

HOCHTIEF CZ a.s.

David Horák
ředitel divize

Digitálně podepsal



HOCHTIEF

Ing. Martin Stančík

Datum: 2023.03.31

13:02:25 +02'00'

za zhotovitele

**„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKf“**

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

Ing. Jaromír
Uhýrek

Podepsal Ing. Jaromír
Uhýrek
Datum: 2023.03.27
16:59:12 +02'00'

za zhotovitele

**„SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -
VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKf“**

GEMO a.s.

Ing. Jaroslav Uhýrek
předseda představenstva

VŠB-TUO Nová budova EKf - přístavba H

Rekapitulace změnových listů

ZL číslo	Popis změny	Víceúčty (Kč bez DPH)	Schváleno	zbývá odsouhlasit	MPC	VCP	Kategorie změny podle §222 zákona 134/2016Sb o ZVZ
22	Tepelná izolace stropu a povrchové úpravy 1.PP	-747 676,88	-747 676,88	0,00	-1 696 676,71	948 999,83	4
23	Revizní šachty, přípojka užitkové vody	101 323,69	101 323,69	0,00	0,00	101 323,69	5
24	Hromosvod stávající budovy	81 118,55	81 118,55	0,00	0,00	81 118,55	5
25	Česaný beton rampy	-189 071,04	-189 071,04	0,00	-214 002,26	24 931,21	4
26	Skutečnost monolitických konstrukcí dle dílenské dokumentace	-899 138,38	-899 138,38	0,00	-899 138,38	0,00	5
27	Dopojení přípojek vody a plynu na stávající rozvody	196 499,86	196 499,86	0,00	0,00	196 499,86	5
28	Protlak IO430	123 527,18	123 527,18	0,00	-5 460,50	128 987,68	5
29	Zámky hliníkových dveří	293 003,21	293 003,21	0,00	-1 540 868,57	1 833 871,78	4
30	Doplnění tahokovu na střeše	929 703,50	929 703,50	0,00	0,00	929 703,50	4
31	Branka do akustické zástěny	25 591,75	25 591,75	0,00	-1 408,25	27 000,00	4
32	Integrace FVE EKf do velína v pavilonu CEETE	18 818,70	18 818,70	0,00	-126 881,30	145 700,00	4
Celkem		-66 299,87	-66 299,87	0,00	-4 484 435,97	4 418 136,10	
Navrženo ke schválení				0,00			
Schváleno			-66 299,87				
Cena díla dle SOD			808 934 395,79				100%
Dodatek č.1 (změna čísla účtu zhotovitele)			0,00		0,00	0,00	0,00%
Dodatek č.2 (TZ č. 1 - 1Z)			-3 215 024,28		-16 749 681,16	13 534 656,88	3,74%
Dodatek č. 3 (TZ č. 13 - 2I)			1 918 827,83		-1 964 573,72	3 883 401,55	0,72%
Dodatek č. 3 (oprava dodatku č. 2 ZL3 a ZL8)			-740,31		-322 818,77	322 078,46	0,08%
Dodatek č. 4 (TZ č. 22 - 3I)			-66 299,87	0,00	-4 484 435,97	4 418 136,10	1,10%
Konečná cena díla vč. DOD č.4			807 571 159,16				
Změna vůči zákonu o VZ						45 679 782,61	5,65%
Jméno a příjmení		Datum					
ZHOTOVITEL							
TDS							
OBJEDNATEL							