



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digit. In. podepsal:
kodov. Parmov. Dagmar.doc.
05.05.2023 11:45
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Revitalizace parku Dukelská“

číslo smlouvy objednatele: 2022000330
číslo smlouvy zhotovitele: EBP2202
číslo veřejné zakázky: 22005




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP 2021-2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
sídlo: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864
zastoupený: Lukášem Novotným, členem správní rady
ve věcech technických: Lukášem Novotným, členem správní rady
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 27. 4. 2022. Dodatek č. 1 byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 2. 12. 2022 a Dodatek č. 2 byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 3. 2. 2023. Smlouva č. 2022000330 včetně dodatků nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě provedených průzkumů a zkoušek, požadavků provozovatelů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, cenových podmínek provádění díla a doby plnění.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

1. Nabídková cena díla činí **25.946.942,71 Kč bez DPH**.
2. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. ZL 14a, ZL 14b, ZL 15a, ZL 25b, ZL 28a, ZL 28b, ZL 29b) činí 23.004.974,24 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	25.946.942,71 Kč



Dodatek č. 1	853.096,71 Kč
Dodatek č. 2	675.350,22 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	-4.470.415,40 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	2.383.678,50 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	3.254.754,72 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	2.337.903,48 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ (zúžení původní ceny)	1.261.435,70 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3	23.004.974,24 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy (ZL 14a, ZL 14b, ZL 15a, ZL 25b, ZL 28a, ZL 28b, ZL 29b).
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 24. 4. 2023, č. 600/2023.

V Českých Budějovicích

V Říčanech

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

**Lukáš
Novotný** Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2023.05.05
14:34:33 +02'00'

Lukáš Novotný, člen správní rady
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Stavba:	Revitalizace parku Dukelská		
Místo:	České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1/1 370 01 České Budějovice	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732	
Projektant:	Rusina Frei s.r.o. Bubenská 225/49 170 00 Praha 7	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. Říčanská 1799 251 01 Říčany Voděrádky	IČO: 9713663 DIČ: CZ09713663	

Přehled hodnot ŽL

		bez DPH	DPH	celkem
Přípočty		2 393 678,50	500 572,49	2 894 250,99
14a	Úprava počtu prefa výrobků	333 250,00	69 982,50	403 232,50
15a	Zemní práce	888 477,50	186 580,28	1 075 057,78
28a	Změny stavby	1 161 951,00	244 009,71	1 405 960,71
Odpočty		- 6 854 093,90	- 1 439 359,72	- 8 293 453,62
14b	Úprava počtu prefa výrobků	- 580 700,00	- 121 947,00	- 702 647,00
25b	herní prvky	- 3 254 754,72	- 683 498,49	- 3 938 253,21
28b	Změny stavby	- 1 757 203,48	- 369 012,73	- 2 126 216,21
29b	změna barevnosti asfaltového povrchu	- 1 261 435,70	- 264 901,50	- 1 526 337,20





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**
Úprava počtu prefa výrobků

Pořadové číslo změnového listu:

14a





Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:
Popis změny: Změna počtu prefabrikovaných sedáků v důsledku změny stavby	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	
Posouzení změny - technický dozor	
Dopady: do projektové dokumentace: ano zapracovány ano do časového plánu: ne zapracovány ne do ceny: ano zvýšení o: 333 250,00 Kč s DPH 21% 403 232,50 Kč snížení o: Kč s DPH 21% Kč	
Navrhovatel změny :	Podpis: 
Zhotovitel:	
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	Podpis: 
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu: 333 250,00 Kč s DPH 21% 403 232,50 Kč

V Praze dne: 29.03.2023

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD
 Prefabrikáty

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Jedn. Cena	Cena		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl v jile ZL
								895 900,00 Kč	1 229 150,00 Kč	333 250,00 Kč	
Stavba Objekt			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská stavební část								
113	SUB	773-PR 01a	D+M sedák náplevky komplet výrobek podle výkresu č. D 8.3 "tabuška prefabrikovaných výrobků" ozn. PR 01a	ks	51	83	34,000	8 050,00	481 550,00	769 250,00	307 700
116	SUB	773-PR 02a	D+M obrubník náplevky komplet výrobek podle výkresu č. D 8.1 "tabuška prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 02a	ks	170	180	10,000	2 555,00	434 350,00	459 800,00	25 550

Číslo účtu: 113/2023
 Datum: 2023-08-15
 Město: České Budějovice
 Jméno: Mgr. Petr Janda
 Funkce: Zastupitel
 Podpis: _____
 Razítko: _____

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice

Úprava počtu prefa výrobků

Pořadové číslo změnového listu:

14b


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: stavební část	Část:																														
Popis změny: Změna počtu na základě změna stavby																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor																															
<p>Dopady:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 10%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">- 580 700,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">- 702 647,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		Kč			s DPH 21%	-	Kč			snížení o:	- 580 700,00	Kč			s DPH 21%	- 702 647,00	Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		Kč																											
		s DPH 21%	-	Kč																											
		snížení o:	- 580 700,00	Kč																											
		s DPH 21%	- 702 647,00	Kč																											
Navrhovatel změny:	Podpis																														
Zhotovitel	Podpis																														
																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis																														
Vyjádření objednatele:	Podpis																														
Závěrečná stanovisko:	Čelková cena změnového listu: -580 700,00 Kč s DPH 21%: -702 647,00 Kč																														

V Praze dne: 23.03.2023

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD
prefabrikáty

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	ve smlouvě	Výměra		rozdíl	Jedn. Cena	Cena		
						ve změně	rozdl			ve smlouvě	ve změně	rozdl / výše ZL
										599 060,00 Kč	18 360,00 Kč -	580 700,00 Kč
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská									
Objekt			01: Stavební část									
114	SUB	773-PR 01b	D+M sedák náplavky s osvětlením komplet výrobek podle výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 01b	ks	47,000	2,00	-45,000	9 180,00	431 460,00	18 360,00	-	- 413 100
115	SUB	773-PR 01c	D+M sedák náplavky s osvětlením komplet výrobek podle výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 01c	ks	1,000	-	-1,000	9 050,00	9 050,00	-	-	- 9 050
118	SUB	773-PR 03	D+M koruna římsy komplet výrobek podle výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 03	ks	42,000	-	-42,000	3 607,00	151 494,00	-	-	- 151 494
119	SUB	773-PR 03a	D+M koruna římsy bez nábehů komplet výrobek podle výkresu č. D.8.3 "tabulka prefabrikovaných výrobků", ozn. PR 03a	ks	2,000	-	-2,000	3 528,00	7 056,00	-	-	- 7 056

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Zemní práce

Pořadové číslo změnového listu:

15a

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																				
Popis změny: Dopočet chybějících zemních prací																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
Posouzení změny - technický dozor																																					
Dopady: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">888 477,50</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 075 057,78</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:		888 477,50	Kč			s DPH 21%		1 075 057,78	Kč			snížení o:		-	Kč			s DPH 21%		-	Kč
do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																		
do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																		
do ceny: ano		zvýšení o:		888 477,50	Kč																																
		s DPH 21%		1 075 057,78	Kč																																
		snížení o:		-	Kč																																
		s DPH 21%		-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis: <div style="float: right; text-align: center;"> <p style="font-size: 8px;">ENVIRONMENTAL CONSULTING Tel: (+420) 385 123 456 www.enviro.cz IČO: 000 000 000</p> </div>																																				
Zhotovitel																																					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																				
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu: 888 477,50 Kč s DPH 21% 1 075 057,78 Kč																																				

V Praze dne: 29.03.2023

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD
zemní práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
									276 387,50 Kč	1 345 515,00 Kč	888 477,50 Kč
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01								
3	SUB	22201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	775	2 160,000	1 385,000	98,00	75 950,00	211 680,00	135 730
4	SUB	22201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	775	2 160,000	1 385,000	30,00	23 250,00	64 800,00	41 550
8	SUB	82301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	625	2 010,000	1 385,000	180,00	112 500,00	361 800,00	249 300
9	SUB	82701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	3125	10 050,000	6 925,000	20,70	64 687,50	208 035,00	143 348
10	SUB	71201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	625	2 010,000	1 385,000	25,00	15 625,00	50 250,00	34 625
11	SUB	99000002RTX	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	805	2 190,000	1 385,000	205,00	165 025,00	448 050,00	283 925

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**
herní prvky

Pořadové číslo změnového listu:

25b

Změna:

x

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																														
Popis změny: Odpečet herních prvků																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor																															
<p>Dopady:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 15%;">ano</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 15%;">ano</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td></td> <td>- 3 254 754,72 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- 3 938 253,21 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:		- Kč			s DPH 21%		- Kč			snížení o:		- 3 254 754,72 Kč			s DPH 21%		- 3 938 253,21 Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano																												
do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																												
do ceny: ano		zvýšení o:		- Kč																											
		s DPH 21%		- Kč																											
		snížení o:		- 3 254 754,72 Kč																											
		s DPH 21%		- 3 938 253,21 Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">-3 254 754,72 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-3 938 253,21 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	-3 254 754,72 Kč	s DPH 21%	-3 938 253,21 Kč																										
Celková cena změnového listu:	-3 254 754,72 Kč																														
s DPH 21%	-3 938 253,21 Kč																														

V Praze dne: 29.03.2023

Přílohy: rozpočet

Odpočít herní prvky

			Výměra			Cena				
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
								3 254 754,72 Kč	- Kč	- 3 254 754,72 Kč
142	776-D.7.1c2	D+M věž s tobogánem komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c2 "věž"	ks	1	0,00000	- 1,000	675 000,00	675 000,00	-	- 675 000
143	776-D.7.1c3	D+M lineární prolézačka vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c3 "lineární prolézačka"	ks	1	0,00000	- 1,000	1 639 000,00	1 639 000,00	-	- 1 639 000
144	776-D.7.1c4	D+M ZIP LINE vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c4 "ZIP LINE"	ks	1	0,00000	- 1,000	184 300,00	184 300,00	-	- 184 300
145	776-D.7.1c5	D+M relax molo vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c5 "relax molo"	ks	1	0,00000	- 1,000	294 800,00	294 800,00	-	- 294 800
146	776-D.7.1c6	D+M lodní telefon - plastika vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c6 "lodní telefon - plastika"	ks	1	0,00000	- 1,000	96 800,00	96 800,00	-	- 96 800
147	776-D.7.1c7	D+M pružinová košička - plastika vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c7 "pružinová košička - plastika"	ks	1	0,00000	- 1,000	24 690,00	24 690,00	-	- 24 690
148	776-D.7.1c8	D+M prolézačka pro malé děti vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c8 "prolézačka pro malé děti"	ks	1	0,00000	- 1,000	298 500,00	298 500,00	-	- 298 500
149	998775201RTS	Přesun hmot pro herní prvky, výšky do 6 m	%	35012,368	0,00000	- 35 012,368	1,19	41 664,72	-	- 41 665

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**
 Změny stavby

Pořadové číslo změnového listu:

28a

Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: stavební část	Část:																														
Popis změny: Změna stavby z důvodu vypuštění opěrné zdi																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor:																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 35%;">ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>1 161 951,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>1 405 960,71 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano		do časového plánu:	ne	zapracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	1 161 951,00 Kč				s DPH 21%	1 405 960,71 Kč				snížení o:	- Kč				s DPH 21%	- Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano																											
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																											
	do ceny: ano		zvýšení o:	1 161 951,00 Kč																											
			s DPH 21%	1 405 960,71 Kč																											
			snížení o:	- Kč																											
			s DPH 21%	- Kč																											
Navrhovatel změny:	Podpis: 																														
Zhotovitel:	Podpis: 																														
Věcná kontrola:	Číselná kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">1 161 951,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">1 405 960,71 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	1 161 951,00 Kč	s DPH 21%	1 405 960,71 Kč																										
Celková cena změnového listu:	1 161 951,00 Kč																														
s DPH 21%	1 405 960,71 Kč																														

V Praze dne: 29.03.2023

Přílohy: rozpočet

Odpočet herní prvky

			Výměra			Cena				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
							3 254 754,72 Kč	- Kč	-	3 254 754,72 Kč
142	776-D.7.1c2	D+M věž s tobogánem komplet výrobek podle výkresu č. D 7 1c2 "věž"	ks	1	0,00000	- 1,000	675 000,00	675 000,00	-	- 675 000
143	776-D.7.1c3	D+M lineární prolézačka vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D 7 1c3 "lineární prolézačka"	ks	1	0,00000	- 1,000	1 639 000,00	1 639 000,00	-	- 1 639 000
144	776-D 7 1c4	D+M ZIP LINE vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D 7 1c4 "ZIP LINE"	ks	1	0,00000	- 1,000	184 300,00	184 300,00	-	- 184 300
145	776-D.7.1c5	D+M relax molo vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D 7 1c5 "relax molo"	ks	1	0,00000	- 1,000	294 800,00	294 800,00	-	- 294 800
146	776-D 7 1c6	D+M lodní telefon - plastika vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D.7.1c6 "lodní telefon - plastika"	ks	1	0,00000	- 1,000	96 800,00	96 800,00	-	- 96 800
147	776-D 7 1c7	D+M pružinová kolébačka - plastika vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D 7 1c7 "pružinová kolébačka - plastika"	ks	1	0,00000	- 1,000	24 690,00	24 690,00	-	- 24 690
148	776-D 7 1c8	D+M prolézačka pro malé děti vč. přesunu hmot komplet výrobek podle výkresu č. D 7 1c8 "prolézačka pro malé děti"	ks	1	0,00000	- 1,000	298 500,00	298 500,00	-	- 298 500
149	998775201RTS	Přesun hmot pro herní prvky, výšky do 6 m	%	35012,368	0,00000	- 35 012,368	1,19	41 664,72	-	- 41 665

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Změny stavby

Pořadové číslo změnového listu:

28b





Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																														
Popis změny: Nerealizování opěrné stěny																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:	[REDACTED]																														
Posouzení změny - technický dozor	[REDACTED]																														
<p>Dopady:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 15%;">ano</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 15%;">ano</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- 1 757 203,48</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 2 126 216,21</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano		do časového plánu:	ano	zapracovány	ano		do ceny: ano		zvýšení o:		Kč			s DPH 21%		Kč			snížení o:	- 1 757 203,48	Kč			s DPH 21%	- 2 126 216,21	Kč
do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano																												
do časového plánu:	ano	zapracovány	ano																												
do ceny: ano		zvýšení o:		Kč																											
		s DPH 21%		Kč																											
		snížení o:	- 1 757 203,48	Kč																											
		s DPH 21%	- 2 126 216,21	Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis: 																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis: 																														
Vyjádření objednatele:	Podpis: 																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">-1 757 203,48 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-2 126 216,21 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	-1 757 203,48 Kč	s DPH 21%	-2 126 216,21 Kč																										
Celková cena změnového listu:	-1 757 203,48 Kč																														
s DPH 21%	-2 126 216,21 Kč																														

V Praze dne: 29.03.2023

Přílohy: rozpočet

Opěrná stěna

Poř.	Typ	Kód	Popis	Výměra				Cena			
				MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
								1 757 203,48 Kč	- Kč	- 1 757 203,48 Kč	
32	SUB	34351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	24,600	-	- 24,600	462,00	11 365,20	-	- 11 365
33	SUB	30321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	3,8	-	- 3,800	4 720,00	17 936,00	-	- 17 936
34	SUB	30361021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých 10505 (R)	t	0,41	-	- 0,410	65 400,00	26 814,00	-	- 26 814
35	SUB	34311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37	m	39,65	-	- 39,650	340,00	13 481,00	-	- 13 481
36	SUB	34351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	24,6	-	- 24,600	94,80	2 332,08	-	- 2 332
37	SUB	4-01.R	D+M sprázení nového betonového schodiště na terénu se stávající betonovou deskou tlmy pr.18 mm dl. 300 mm na chemickou kotvu	kpl.	1	-	- 1,000	4 950,00	4 950,00	-	- 4 950
43	SUB	31571007R00	Vyrovnávací podkladní vrstva z drčeného kameniva fr 0-4	m3	0,859	-	- 0,859	1 200,00	1 030,80	-	- 1 031
46	SUB	31571005R00	Násyp z říčního kameniva 4-8 P (praného)	m3	125,4	-	- 125,400	835,00	104 709,00	-	- 104 709
49	SUB	68111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m textlie ve specifikaci	m2	418	-	- 418,000	45,00	18 810,00	-	- 18 810
50	SUB	69368197R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	480,7	-	- 480,700	24,00	11 536,80	-	- 11 537
51	SUB	5-01.R	D+M SBR Unirubber + PU pojivo tl. 20 mm	m2	85,9	-	- 85,900	695,00	59 700,50	-	- 59 701
52	SUB	5-02.R	D+M pryžový povrch EPDM mulch béžovo/hnědý RAL 8024 + 1001 tl. 20 mm	m2	85,9	-	- 85,900	1 675,00	143 882,50	-	- 143 883
			SO 01: Stavební objekt 01								
18	SUB	64321411R00	Vrty zapažené do 650 mm hl.do 5 m hor.3	m	115	-	- 115,000	2 380,00	273 700,00	-	- 273 700
19	SUB	24303111R00	Zřízení pilot, vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	115	-	- 115,000	720,00	82 800,00	-	- 82 800
20	SUB	24311411R00	Výplň pilot z C 25/30	m3	32,2	-	- 32,200	3 900,00	125 580,00	-	- 125 580
21	SUB	24361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	5,216	-	- 5,216	47 900,00	249 846,40	-	- 249 846
24	SUB	27321825RTS	Opěrné stěny ze železobetonu vodostavebního C25/30 - XC2, XA1 včetně krystalizační přísady H-Krystal MR - 3 kg/m3	m3	85,6	-	- 85,600	3 335,00	285 476,00	-	- 285 476
25	SUB	17361016R00	Výztuž opěrných stěn z oceli 10 505 (R)	t	7,6	-	- 7,600	39 507,00	300 253,20	-	- 300 253
26	SUB	17353112R00	Bednění opěrných stěn - odbednění	m2	200	-	- 200,000	115,00	23 000,00	-	- 23 000


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**
změna barevnosti asfaltového povrchu

Pořadové číslo změnového listu:

29b

Změna: D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																				
Popis změny: Změna technologie cyklostezky																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
Posouzení změny - technický dozor:																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Dopady:</td> <td style="width: 20%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 10%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">- 1 261 435,70</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">- 1 526 337,20</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:		Kč				s DPH 21%		Kč				snížení o:	- 1 261 435,70	Kč				s DPH 21%	- 1 526 337,20	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano																																	
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																	
	do ceny: ano		zvýšení o:		Kč																																
			s DPH 21%		Kč																																
			snížení o:	- 1 261 435,70	Kč																																
			s DPH 21%	- 1 526 337,20	Kč																																
Navrhovatel změny:	Podpis:																																				
Zhotovitel																																					
Věcná kontrola:	Časová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																				
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">-1 261 435,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">-1 526 337,20 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	-1 261 435,70 Kč	s DPH 21%	-1 526 337,20 Kč																																
Celková cena změnového listu:	-1 261 435,70 Kč																																				
s DPH 21%	-1 526 337,20 Kč																																				

V Praze dne: 29.03.2023

Přílohy: rozpočet

5.

změna barevnosti asfaltového povrchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	Výměra						Cena			
			MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena v SOD	Jedn. Cena ve změně	Jedn. Cena rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
										1 685 447,70 Kč	424 012,00 Kč	- 1 261 435,70 Kč
11	577134121.XR	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 d 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu, sleva z ceny SOD	m2	1060,03	1 060,03000	1 060,030	1 590,00	430,00	-1 190,00	1 685 447,70	424 012,00	- 1 261 435,70