

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

se sídlem:

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupen:

Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu

IČ:

00845451, evidenční číslo

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

1649304329/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Ivo Mikulica, starosta

Zuzana Šimíková, DiS., referent investic a správy majetku

(dále jen „Objednatel“)

2. MV Stavby Vjačka s.r.o.

Se sídlem:

Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice

Zastoupena:

Milan Vjačka, jednatel

Blanka Vjačková, jednatel

IČ:

28575148

DIČ:

CZ 28575148

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank a. s.

Číslo účtu:

203879828/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Libor Kosub, tel. 605 851 080, e-Mail: kosub@stavby-vjacka.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací spojených s rozšířením kapacity mateřské školy v Petřkovicích ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Vzhledem k neočekávanému vývoji cen ve stavebnictví a v celém hospodářství došlo k navýšení vstupních cen zhotovitele. Neočekávané navýšení ceny vyplývá i z vývoje cen stavebních prací publikovaných Českým statistickým úřadem v podobě indexu cen výrobců ve stavebnictví. S ohledem na rozestavěnost, požadavky na lhůtu plnění a povahu samotného účelu realizace stavby není ekonomicky účelné provést řešení situace, kterou žádná ze smluvních stran nezavinila a nemohla ovlivnit, se smluvní strany dohodly na úpravě cen zhotovitele v režimu de minimis. Cena není navyšována o inflaci, nýbrž pouze je upravována o navýšení vstupních cen některých položek. Upravený položkový rozpočet s aktualizovanými jednotkovými cenami byl zhotovitelem předložen před podpisem tohoto dodatku a objednatel jej akceptuje. Fakturace zbývajících částí díla bude prováděna na základě tohoto aktualizovaného položkového rozpočtu. Úprava jednotkových cen se netýká již vyfakturovaných prací a dodávek.
2. Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění se celková povaha veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena CELKEM bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	45 803 553,79 Kč
Dodatek č. 1	1 424 738,82 Kč
Dodatek č. 2	996 663,34 Kč
Dodatek č. 3	6 778 925,96 Kč
DPH 21 %	11 550 815,20 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	66 554 697,11 Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinností nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 11. schůzi konané dne 21. 3. 2023, pod č. usnesení 127/11.

V Ostravě dne

Za Objednatel: 25.4.2023

Ivo Mikulica, starosta

V Ostravě dne

Za Zhotovitele: 25.4.2023

Milan Vjačka, jednatel

Blanka Vjačková, jednatel