

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

## SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Okresní soud Praha-západ**  
se sídlem: Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1  
zastoupen: JUDr. Danou Smitkovou, předsedkyní soudu  
IČO: 00024589

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** **FSP projekční kancelář s.r.o.**  
se sídlem: Praha 5, Na bělidle 625/28, PSČ 15000  
zastoupen: Ing. Karlem Franklem, jednatelem  
IČO: 26134896  
DIČ: CZ26134896  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 73275

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně dále také jako „smluvní strany“)

## I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace, zajištění veškerých podkladů pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení a provádění autorského dozoru během realizace I. etapy Optimalizace prostoru.
2. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.

## II. Předmět dodatku

1. Článek IV. Cena, odst. 2, se mění takto:

Cena za zhotovení díla činí:

<b>Bez DPH:</b>	<b>1 655 200,00 Kč</b>
Výše DPH (21%):	347 592,00 Kč
<b>Včetně DPH:</b>	<b>2 002 792,00 Kč</b>

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

## 2. Cena **podle Smlouvy o Dílo**:

Bez DPH: 1 565 000 Kč  
Výše DPH: 328 650 Kč  
Včetně DPH: 1 893 650 Kč

### Vícepráce **dle Dodatku č. 1**:

Bez DPH: 90 200,00 Kč  
Výše DPH: 18 942,00 Kč  
Včetně DPH: 109 142,00 Kč

Potřeba víceprací vznikla proto, že došlo k vícepracím v rámci stavebních prací na projektu Optimalizace prostoru I. etapa. Tyto stavební práce vyvolaly potřebu další projektové dokumentace. Dále se v souvislosti s tím prosloužila doba realizace stavby a tím i potřebná doba autorského dozoru.

### **III.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel; nebo v jednom elektronickém vyhotovení
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že pro účinnost tohoto Dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy.

V Praze, dne .....

V Praze, dne ..... *Praha* ..... *9.5.2023*

Objednatel:

JUDr.

Dana

Smitková

Digitálně  
podepsal JUDr.  
Dana Smitková  
Datum:  
2023.05.05  
16:11:11 +02'00'

JUDr. Dana Smitková  
předsedkyně soudu  
Okresní soud Praha-západ

Zhotovitel:



**F.S.P. s.r.o.**

*Prolekční kancelář*

Na Bělidle 28, 150 00 PRAHA 5

Ing. Karel Frankl  
jednatel  
FSP projekční kancelář s.r.o.