

Dodatek č. 2 č.

ke Smlouvě o dílo č. 2022050045 ze dne 18. 7. 2022
a Dodatku č. 1 č. 2022080122 ze dne 3. 8. 2022

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
Zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš
IČ: 00231142
DIČ: CZ00231142
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:
RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou MČ Praha-Libuš

Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat na základě plné moci, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník ÚMČ Praha-Libuš

E-mail Telefon

Jana Šarada Přibová – vedoucí oddělení Správy majetku a investic ÚMČ

E-mail Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PETRAAan s.r.o.
Se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupen: Jindřiška Lebedová, jednatelka
IČ: 04157010
DIČ: CZ04157010
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat – Jindřiška Lebedová, jednatelka

Telefon

E-mail:

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat na základě plné moci Jaroslav Nečas

Telefon

E-mail:

10.4.202(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Ve znění smlouvy článek 4, bod 4.2.1. se mění takto:

4.2.1 Dokončení díla (předání): **do 90 kalendářních dní ode dne předání s převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že nezahájí práce dříve, než bude mít na skladě veškerý materiál potřebný k realizaci střešního pláště.** Oprava fasády bude zahájena v měsíci duben 2023 a dokončena nejpozději do 30. června 2023, s tím, že bude dodržena smluvní cena z uzavřené Smlouvy o dílo. Zhotovitel si zajistí materiál i na realizaci fasády, cena fasády dle rozpočtu se tedy nezmění.

Ve znění smlouvy článek 5, bod 5.1.1. se mění takto:

5.1.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném

2022110145

v článku 3 - Předmět a rozsah díla této smlouvy a termínech dle článku 4 - Termín a lhůty plnění díla této smlouvy činí:

	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Celková cena díla v Kč	3 763 474	4 553 803

Ve znění smlouvy článek 18. bod 18.10 se mění takto:

18.10 K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městské části udělený usnesením č. ze dne

Přílohy :

Příloha č.1 – Změnový list č.1

Ostatní ujednání ze smlouvy zůstávají v platnosti.

05 .05. 2023

Praze-Libuši, dne

Ve Světlé nad Sázavou, dne 2.5.2023

Za objednatele:



RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., starostka

Za zhotovitele:



Jin... dnatelka

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 1 smlouva o dílo ze dne 18.07.2022 a Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2022

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1

Název stavby: Rekonstrukce střechy a oprava fasády objektu Libušská č.p.35/200, Praha 4 Libuš

Projekt, akceptační číslo:

Zhotovitel: Petralaan s.r.o., U Rybníčku 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou

Název změny: Změna rozsahu prací - vícepráce, méněpráce

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Změnu navrhl zhotovitel bod 4 a 7 a objednatel 1-3, 6-6 z důvodu změny rozsahu stavebních prací a na to navazující změny technologických postupů

Příloha změny:

- 1) pol. 80, 81, 130b - Příčka SDK včetně podhledu zateplená min.vatou tl.120 mm - V PD a VV byla příčka vstupu do půdního prostoru z CP a měla být zateplená minerální vatou tl. 120 mm. Dle skutečného stavu je příčka tvořena dřevěným rámem, jednostranně zaklapaným umakartovou deskou, zčásti značně degradovanou. Pro oddělení půdního a schodišťového prostoru je nutné vytvořit novou zateplenou příčku - v návrhu SDK. Bude odečtena pol. 106, 110, 112,
 - 2) pol. 84, 171, 172, 173 Osazení dveřní zárubně - Ve VV chybí 1 ks
 - 3) pol. 85 Kominová vložky ohebné - již provedeno
 - 4) pol 87a. Bourání říms cihelných - Ve stávajícím stavu byl prostor mezi jednotlivými krokvemi vyzděn nad horní říms krokve. Toto zdivo muselo být odbouráno, aby bylo možné provést montáž pojistné hydroizolace a tepelné izolace bez přerušení až na úroveň oplechování žlabu
 - 5) pol. 88 Vytčistění budov - Dopočet výměry vytčistění budov o prostor nad P 01
 - 6) pol. 118 Izolace podlah zvuková voštin, Femnacell tl.30mm -Dle zadání investora pouze dodávka materiálu.
 - 7) pol. 130a Vyrovnání střešní krytiny - Po demontáži stávající střešní krytiny a zaměření skutečného stavu bylo nutné celou plochu střechy vyrovnat pomocí dřevěných hranolů v rozmezí 10 -80 mm. Vyrovnání bylo provedeno z důvodu, aby bylo vůbec možné osadit novou střešní krytinu tak, aby zapadala do jednotlivých zámků, osazení střešních oken, jejich lemování a napojení na novou střešní krytinu.
 - 8) pol. 168 Taška průchozí pro sanitární odvětrání Granát 13 - Ve skutečnosti pouze 3 ks
- Jedná se o nepředvídatelné změny nebo vícepráce které nebyly v době zpracování dokumentace v době zadání zakázky známy.

Cena díla

Cena dle čl. 5.1. smlouvy o dílo (bez DPH) 3 763 474,00 Kč

Cena díla dle předchozího ZL Tento ZL je první.

Cena změny komentář

Odpočet (bez DPH) 36 041,44 Kč

Připočet (bez DPH) 74 810,65 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 38 769,21 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 3 802 243,21 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 30.06.2023

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 30.06.2023

Za investora

Za zhotovitele

Schválí: Ing. Jiří Šedý, Světlá nad Sázavou, 18.07.2022

AD a F
Schvaluje:

Potvrzuje
objednatel

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Soupis prací k ZL 1



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava střešního pláště a zateplení půdních prostor ČP 35	Objednatel:	Městská část Praha-Libuš	IČO/DIČ:	00231142/CZ00231142
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Theodor Collino	IČO/DIČ:	05649358/CZ8201043686
Lokalita:		Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	192
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Theodor Collino	Datum:	10.04.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	365 339,22	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	887 707,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	65572,73
PSV	Dodávky	1 354 250,16	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	624 504,96			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	19 072,43			Ostatní	0
	Montáž	65 927,57			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	267 358,60				
	ZRN celkem	3 584 161,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	65 572,73
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 763 474,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	790 329,48	Celkem včetně DPH	4 553 803,00
Základ 21%	3 763 473,73				

ZL č. 1
3 802 243,21
4 600 714,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis <small>Poznámka:</small>	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis





Soupis provedených prací SOD 13/2022 - stavební rozpočet

Název stavby: Oprava střechního pláště a zateplení pédních prostor ČP 35

Objednatel: Městská část Praha-Libuš

Druh stavby:

Projektant: Ing. Theodor Collino

Lokalita:

Zhotovitel: Na základě výběrového řízení

0,46

JKSO:

10.04.2020 Zpracoval: Ing. Theodor Collino

3 697 901,00

C	Kód	Zkrácený popis Rozešl	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Náklady (Kč)		FAZE 1 STŘECHA		
						Plánová	Reálná	Plánová	Reálná	
1	113108034RAB	Odstranění dlažby z kostek vč. podkladu, nad 30 m2 včetně nákladů na odvoz a likvidaci (13,41 + 12,01 + 2,23)	m2	31,250	353,00	0,00	11 031,25	11 031,25	0,00	0,00
2	113108231R00	Rozebírání dlažeb za zámkové dlažby v kamenivu 0,5 * 0,5 m	m2	2,940	85,00	0,00	249,80	249,80	0,00	0,00
3	132200010RAD	Hloubení nezapažených rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 0,5 * 0,5 m	m3	25,992	950,00	0,00	24 682,40	24 682,40	0,00	0,00
4	131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 0,5 * 0,5 * 0,5 m	m3	0,800	700,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
5	171010201R00	Obesyp objektu bez prohození vyzpínání 0,5 * 0,5 m	m3	12 998	950,00	0,00	12 348,20	12 348,20	0,00	0,00
6	19900003R00	Poplatek za stáčení horniny 1-4, č. díle balast, odpadů 17 05 04 0,5 * 0,5 m	m3	13,788	600,00	0,00	8 277,60	8 277,60	0,00	0,00
7	21215010RATC	Trávkový z drenážních trubek světlostř. 1	m2	64,960	566,00	14 056,16	21 822,34	10 778,68	0,00	0,00
8	175310010RAA	Zakladová síťka a opleštní č. 100, včetně brázd 0,5 * 0,5 m	m3	0,800	4 200,00	1 462,37	1 897,63	3 360,00	0,00	0,00
9	311230012RA0	Záva z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm 0,5 * 0,5 m	m3	7,700	6 000,00	4 624,34	4 635,66	12 272,00	0,00	0,00
10	196100330RAD	Chocník z dlažby betonové, podklad (terakot) (13,41 + 12,01 + 2,23)	m2	31,250	950,00	17 576,16	29 677,50	29 687,50	0,00	0,00
11	586215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřev. tl. 4 cm 0,5 * 0,5 m	m2	2,940	305,00	138,51	780,19	888,70	0,00	0,00
12	60101103R0C	Podlaž stěn vápenný ručně Podlaž ... 10 mm ze směsi omítkové sušící 1 * 1 * 1 (6,50 * 6,48) * 1,2 = 98,16 2 * 1 * 1 (6,50 * 6,48) * 1,2 = 98,16	m2	677,840	133,00	69 102,40	21 050,32	80 152,72	0,00	0,00
13	62290412R0C	Odškrábání štukové vodou složité 1 - 2 (9,50 * 6,48) * 1,2 = 74,25 (6,50 * 6,48) * 1,2 = 50,40 (3,05 * 6,48) * 1,2 = 23,76	m2	336,820	42,00	14 144,64	4 809,59	18 954,23	0,00	0,00
14	622100020RAA	Omítkování stěn vnější vápennou, štukovou, složité 3 odškrábání a zřízení na 100 %, včetně nákladů na vyčištění (9,50 * 6,48) * 1,2 = 74,25 (3,05 * 6,48) * 1,2 = 23,76 (4 * 0,8 * 4) = 12,8	m2	195,810	1 185,00	231 055,85	201 929,00	232 034,85	0,00	0,00

15	622421144R00	Omlítka vnější stěn, MVC, štukové, složitost 3 (112,88+24,02) (1+84)	m2	152,710	720,00	8 387,83	101 563,37	109 951,20		
16	622100020R0C	Začistění omlítek kolem oken a dveří (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m	90,000	750,00	2 873,68	64 826,32	67 500,00		
17	622481271R00	Poznámka: Začistění vnitřních omlítek po povolení výměny výplní otvorů Síťovina pro vyzkoušení vnějších omlítek, oka 10/10 (35,50)+(28,1+3+11,22)+(1,38+10),35 (8,12+8,78+11,00)+(1,04)+1,78+(1,27)+1,10	m2	336,820	175,00	13 823,26	45 487,74	59 311,00		
18	620901121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení (1,80 + 0,37 + 0,33 + 10 * 0,48 + 0,30 + (2,8) 2,67 + 0,30 + 0,30	m2	36,200	62,00	879,34	1 565,06	2 244,40		
19	622451103R00	Zařízení spár zdiva z cihel nebo kamene (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m2	38,480	115,00	971,28	3 453,92	4 425,20		
20	622481282R00	Montáž výztužné žily okenní a podparapetní (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m	180,000	45,00	0,00	8 100,00	8 100,00		
21	622481291R00	Montáž výztužné žily rohové a dilatační (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m	236,820	35,00	0,00	8 358,70	8 358,70		
22	2835012			94,500	48,00	4 536,00	0,00	4 636,00		
23	28350261			4,500	55,00	805,27	0,00	1 905,27		
24	28350260		m	11,655	65,00	757,58	0,00	757,58		
25	105443Z			11,655	89,00	1 037,30	0,00	1 037,30		
26	56302743 A			241,563	28,00	6 763,76	0,00	6 763,76		
27	105420Z		m	5,158	255,00	2 345,49	0,00	2 345,49		
28	622221120R	Oprava stávajících okapových říms (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m	105,190	337,00	18 208,41	16 536,29	34 744,70		
29	639571110R00	Okapový chodník - řešení proti pronikání deště (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m2	91,250	25,00	535,80	2 119,75	2 858,25	0,00	0,00
30	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šěrku 8.100 mm (1,80 + 0,33 + 0,27 + 0,70 + 0,3 + 10 * 0,8 + 0,8 + 0,80 + 1,60 + 0,1 (2 * 0 * 1,45 + 2,15 + 1,14 + 11 * 0,25 + 1,12 + 0,7 + 2,02 + 0,1	m2	15,825	225,00	1 830,49	1 685,14	3 515,63		
31	642101C12FA0	Výměna okna, oprava osění, parapety (14)	kus	14,000	3 500,00	13 209,65	35 714,34	49 000,00	0,00	0,00
32	61108003	Vnější výplně plastové; Uw=0,6 (1,80 + 0,37 + 0,33 + 10 * 0,48 + 0,33)	m2	9 500,00	91 105,00	0,00	91 105,00			
33		Osění (základ) okna z PVC s bezpečnostním sklem šachta, D 315 mm, dl. šach.rovny 1,25 m, p. římsa	kus	6,000	4 350,00	21 128,08	4 871,91	26 190,00	0,00	0,00
34				50,000	600,00	0,00	19 000,00	30 000,00	0,00	0,00
35	944944031R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (35,50)+(28,1+3+11,22)+(1,38+10),35 (8,12+8,78+11,00)+(1,04)+1,78+(1,27)+1,10 (1,80 + 0,37 + 0,33 + 10 * 0,48 + 0,33) (2,75 + 1,27)+(1,82 + 0,03) (1,80 + 0,37 + 0,33 + 10 * 0,48 + 0,33) (2,80 + 2,37 + 0,16 + 0,00 + 2,32 + 2,61 + 2,00 + 2,05 + 2	m2	407,490	15,00	19 143,00	56 411,19	76 064,79	0,00	38 032,41
36	944944031R00	Příplatek za každý měřic použití sítě k pol. 4011	m2	814,980	1,00	814,96	0,02	814,98	407,49	

Číslo	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Podíl na celku (%)
37	Demontáž ocelového nářadí z umělého kámenku	m2	407,480	7,00	2 852,43	1426,22
38	Lební žebra šedá, 1 m, výška do 10 m	m2	486,796	142,00	18 328,84	39142,22
39	Lební žebra šedá, 1 m, výška do 10 m	m2	142,00	142,00	20 364,00	42 396,22
40	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
41	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
42	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
43	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
44	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
45	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
46	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
47	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
48	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
49	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
50	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
51	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
52	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
53	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
54	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
55	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
56	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
57	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
58	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
59	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
60	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
61	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
62	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
63	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
64	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
65	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
66	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
67	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
68	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
69	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
70	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
71	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
72	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
73	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
74	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
75	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
76	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
77	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
78	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
79	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
80	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
81	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
82	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
83	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
84	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
85	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
86	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
87	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
88	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
89	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
90	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
91	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
92	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
93	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
94	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
95	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
96	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
97	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
98	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
99	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72
100	Podhled z alu. žebříků 30 x 30 x 25 mm	m2	21 709	0,50	10 854,50	22 250,72

39142,22

1426,22

0

0

130 000,00

154 900,00

24 000,00

10 545,00

2 952,50

2 069,42

7 634,25

8 632,18

8 632,18

42 366,96

92 538,19

32 538,19

92 538,19

43 442,74

1 137,50

1 392,50

566,00

67 964,16

28 103,65

31 421,00

31 421,00

33 635,00

33 635,00

4 120,17

4 120,17

47 856,99

2 852,43

2 852,43

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m		1	0,200	4 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Návrh OK lehkých "C" systémy		m2	10,420	320,00	1 143,97	2 190,43	3 334,40	0,00	0,00
							1 143,97	2 190,43	3 334,40	0,00	0,00
81	999241211R00	sun hmot, opravy vně p. střeš. vln. 21			103,360	600,00	0,00	61 998,00	62 640,00	0,00	0,00
		Výhledy, výhledy a detaily rozpisové náklady					31 370,00	82 370,00	113 740,00	0,00	25 500,00
		090001VRN					11 370,00	23 370,00	34 740,00	0,00	25 500,00
62	090001VRN	Demontáž a ekologická likvidace držáku vlnky	Sout	1,000	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
63	090001VRN	Demontáž a ekologická likvidace přístřešku nad vstupem na ekonomický úsek	Sout	2,000	9 200,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
64	090001VRN	Demontáž a zpětná montáž fasádního svítidla	Sout	3,000	1 250,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
65	090001VRN	Demontáž a zpětná montáž IP kamery	Sout	1,000	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
66	090001VRN	Demontáž a zpětná montáž kamery	Sout	3,000	2 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
67	090001VRN	Demontáž a zpětná montáž satelitní antény	Sout	1,000	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
68	090001VRN	Demontáž z fasády, vyvážení a zpětná montáž alumu	Sout	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
69	090001VRN	Demontáž, uschování a zpětná montáž fasádních prvků okolo vstupních dveří	Sout	5,000	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
70	090001VRN	Nová dvířka v ulici Dobronického	Sout	3,000	8 500,00	15 300,00	10 200,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00
71	090001VRN	Nový držák vlnky, finální umístění nutno odsouhlasit investorem	Sout	2,000	1 450,00	2 320,00	580,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
72	090001VRN	Odstranění neručního vedení na fasádě	Sout	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
73	090001VRN	Opracování a ochrana telefonní přípojky	Sout	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
74	090001VRN	Opracování stávající mříže na okně do dvora	Sout	1,000	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
75	090001VRN	Opracování a ochrana geometrického značení na budově	Sout	1,000	890,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
76	090001VRN	Rozlišení dvířek do prostoru mezi domy, zvěšení výšky vstupu a osazení nových dveří do f	Sout	1,000	18 500,00	9 250,00	9 250,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
77	090001VRN	Zasekání stávajících dveří v rámci po fasádě do omítky	Sout	1,000	15 000,00	4 500,00	10 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Výhledy, výhledy a detaily náklady stavby					7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
78	740 světla	Montáž elektroinstalace napojení do stávajícího rozvážecího a rozvod v trubkách (max 70m) po středové vazně	kpl			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po část položený je i dodávka 15ks zevněšních svítidel s krytím min IP44; poradení venkovní zásuvky									
79	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou oceľ. konstr.	m2	6,372	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	342261213R8	Průčka sádrokarton. oceľ. koř. 2x oplášť. š.150 mm	m2	46,510	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4	25 420,00
81	4112011H60	Pochleby SIK, kovová koř.HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2		918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 252,00
82	612420011RAA	Omítka ořev. vnitřní vápenocementová 1:3:1:4	m2		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83											
84											
85											
86											
87	982300011RA0	Vyvážení dřevěných ovršených křídél pl. do 2 m2	kus	3,000	210,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
87a	986031313R00	Bourání komínů z ořev. s jedním průduchem	m	8,250	1 050,00	0,00	8 662,50	8 662,50	8 662,50	0,00	0,00
87b	986031313R00	Bourání říms ořev. š. 30 cm, vyložení 25 cm	m	0,00000	175,50					37,5	6 546,15
88											
89	979011321R00	Vybavení budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	68,230	136,00	94,88	8 812,80	9 007,28	9 007,28	55,80	7 588,80
		Montáž a demontáž sňozu ze 2.NP	kus	2,000	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

90	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 30 * (2)	den	60,000	10,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
91	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 33 * (2)	den	60,000	10,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
92	979011335R00	Pronájem rukávů proti prachu déřty 15 m 39 * (2)	den	60,000	50,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
93	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	30,000	350,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
94	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 16 * (3 * 1,3 + 2,02 + 0,4 + 0,5 + 0,1) * (2)	t	14,800	355,00	0,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00
95	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 16 * (3 * 1,3 + 2,02 + 0,4 + 0,5 + 0,1) * (2)	t	222,000	46,00	0,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00
96	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem 15 * (0,3 + 2,07 + 0,4 + 0,6 + 0,1) * (2)	t	14,800	195,00	0,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00
97	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m 2 * (15 * 0,3 + 2,07 + 0,4 + 0,6 + 0,1) * (2)	t	29,600	401,00	0,00	11 869,60	11 869,60	11 869,60	0,00
98	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m 15 * (0,3 + 2,07 + 0,4 + 0,6 + 0,1) * (2)	t	14,800	310,00	0,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	0,00
99	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m 15 * (0,3 + 2,07 + 0,4 + 0,6 + 0,1) * (2)	t	14,800	140,00	0,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00
100	97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 15 * (0,3 + 2,07 + 0,4 + 0,6 + 0,1) * (2)	t	14,800	1 450,00	0,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00
101	713111231RS2	Montáž parozábrany stropu shora s přelapáním spojů včetně dodávky parozábrné izolace 10,2 * (43,15 + 1,57,5)	m2	80,455	138,00	38 957,10	5 908,76	11 102,79	11 102,79	0,00
102	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vchodem kladené vlně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 197,5 * (10,13 + 1,03 + 1,15)	m2	87,510	85,00	0,00	5 738,35	5 738,35	5 738,35	0,00
103	63151412	Deska z minerální vlny tl. 160 mm; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035	m2	60,249	246,00	14 941,75	0,00	14 941,75	14 941,75	0,00
104	63151410	Deska z minerální vlny tl. 140 mm; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035	m2	60,249	217,00	13 074,03	0,00	13 074,03	13 074,03	0,00
105	63151545	Deska minerální tl. 140 mm; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035	m2	11,168	588,00	6 566,78	0,00	6 566,78	6 566,78	0,00
106	63151547	Deska minerální tl. 160 mm; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035	m2	11,143	672,00	7 488,10	0,00	7 488,10	7 488,10	0,00
107	713111261R62	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou	kus	5,000	1 000,00	1 073,15	3 926,85	5 000,00	5 000,00	-2,00
108	713111275RS2	Utěsnění styku parozábr. a jinou konstrukcí tmelem	m	43,150	40,00	1 487,24	238,76	1 726,00	1 726,00	0,00
109	713131131R00	Izolace tepelné stěn lepením (1,5 * 4,9)	m2	14,840	200,00	614,39	2 963,67	2 968,00	2 968,00	0,00
110	63127252.A	Tkanina akustická tl. 20 mm; P=1,0; ρ=1,2; α=0,9	m2	17,056	30,00	511,98	0,00	511,98	511,98	-17,07
111	63151544	Deska mineralní 1600x600x120 mm; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,037	m2	13,592	504,00	7 853,33	0,00	7 853,33	7 853,33	-511,98
112	58556620	weber.inerm klas K lepicí a stárkový tme (1,5 * 2,5) * 4 (1,5 * 2,5) * 2	kg	103,880	10,00	1 038,80	0,00	1 038,80	1 038,80	0,00
113	713181141R00	Izolace minerální OKOLO POZEDNIC, ZA PEVNOU DESKOU 10,2 * 0,2 * (4,45 + 2,59 + 2,59)	m3	3,290	1 500,00	3 091,57	1 843,43	4 935,00	4 935,00	0,00
114	713191100R00	Položení separační fólie (0,3 * (43,15) * (67,61))	m2	80,455	65,00	0,00	5 229,58	5 229,58	5 229,58	0,00
115	679522306	Deska dřevní (0,3 * (43,15) * (67,61))	m2	80,455	85,00	6 838,68	0,00	6 838,68	6 838,68	0,00
116	713111133RT1	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokva 1 vrstva - materiál ve specifikaci (1,5 * 4,9) * 12,5 (1,5 * 4,9) * 12,5	m2	178,488	100,00	1 095,78	16 752,82	17 848,60	17 848,60	0,00
117	283762-4	Deska izol. tl. PIR Deska tl. 160 mm (1,5 * 4,9 * 1,35) * 2 (1,5 * 4,9) * (2,2)	m2	14,800	1 200,00	220 609,20	0,00	220 609,20	220 609,20	0,00

713121131R00	ztrátě 3%: 5,35/58 izolace podlah zvuková voštinová Fermacell U30/vim (83,89 + 83,83) (10,12)	m2	140,930	720,00	92 478,94	8 990,86	101 469,80	101 469,80	0,00
	Přesun hmot pro klenbu lepené, výšky do 12 m	t	9 800	1 500,00	0,00	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00
761347811R00	Demontáž izolace strop (270,07 + 270,07) / (0,07 + 0,07)	m2	327,851	45,00	0,00	14 753,30	14 753,30	14 753,30	0,00
121 762355131R12	Montáž korníkových lávek z fošen, š. do 0,8 m včetně podá. Křídla, nosy PO U,59 m m (0,3)	m	0,800	1 500,00	798,53	463,47	1 200,00	1 200,00	0,00
122 713191100R00	Položení separační fólie (textilie) (1,25,27 + 1,25,27 + 1,25,27) Geotextil 300 g/m2 5,000m 1,0% PP 1,76 * (1,33,27 + 1,0,19 + 1,0,19)	m2	9,768	65,00	0,00	634,79	634,79	634,79	0,00
		m		9,00	3 655,92	0,00	3 655,92	3 655,92	0,00
124 762088113R00	Zatývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění (1,2 * 1,2) (255,05 / cos(30,2)) / cos(30,2)	kus	2,185	4 500,00	1 114,17	6 722,83	9 837,00	9 837,00	0,00
125 762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku (5)	m	8,000	550,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
126 762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku (5)	den	60,000	75,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
127 762950030RAB	Výměna části střešní vazby (176)	m	15,000	705,00	3 387,61	7 187,39	10 575,00	10 575,00	0,00
128 762510020RAI	Podlahy z desek dřevofaškových šroubované včetně montáže (desky válc. dřev.) 2 * (10,10)	m2	20,200	185,00	124,79	3 612,21	3 737,00	3 737,00	0,00
130 60100019	Práce na vstřípové OSB 11x12,2 m x 1,7 * 2 (10,10)	m2	10,33	650,00	0,00	12 221,00	12 221,00	12 221,00	0,00
130 762900060RA0	Demontáž dřevěných podlah z prken (63,99 + 63,99) (10,10)	m2	140,930	85,00	0,00	11 979,05	11 979,05	11 979,05	0,00
130a	Vyrovnaní plošné nerovnosti krovu dřevěnými hranoly - lesařské práce	had	24,000	600,00	0,00	0,00	24,000	14 400,00	0,00
130b	Demontáž dřevěných stěn včetně obložení	m2	285,50	285,50	0,00	0,00	26,400	8 743,70	0,00
131 998767112R00	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m (2 900,00)	t	2 900,00	2 900,00	0,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00
132 764930020RAA	Demontáž oplechování zdí (1,01 + 6,91) / cos(30,2) + (1,01 + 6,91) / cos(30,2) (4,89 + 7,81 + 4,35 + 25,09 + 4,89 + 2,01 + 1,14) * 2 (1,56)	m	14,761	55,00	0,00	811,88	811,88	811,88	0,00
133 764900035RA0	Demontáž podkapatých žlabů půlkruhových (4,99 + 7,31 + 1,35 + 25,12 + 4,99 + 2,01 + 1,14) * 2 (1,56)	m	103,100	52,00	0,00	5 381,20	5 381,20	5 381,20	0,00
134 764900040RA0	Demontáž odpadních trub (4,77 + 1,76 + 3,89 + 5,00 + 0,10 + 8 + 0)	m	35,230	48,00	0,00	1 691,04	1 691,04	1 691,04	0,00
135 764352203R00	Žlaby z Pz plechu podkapatní půlkruhové, ř 330 mm Položka je keř převzata vzhledem k části, rovných hrdel a dílů. (4,89 + 7,81 + 4,35 + 25,09 + 4,89 + 2,01 + 1,14) * 2 (1,56)	m	129,356	636,00	29 011,74	53 258,68	82 270,42	82 270,42	0,00
136 764330010RAD	Lamování zdí z Pz plechu (1,01 + 6,91) / cos(30,2) / cos(30,2) (1,01 + 6,91) / cos(30,2) / cos(30,2)	m	16,915	650,00	2 647,91	7 898,84	10 344,75	10 344,75	0,00
137 764454010RAB	Odpadní trubky z Pz plechu kruhové (1,14 + 1,14) * 2 (1,56)	m	60,000	589,00	12 225,48	23 114,52	35 340,00	35 340,00	0,00
138 764900020RA0	Demontáž oplechování zdí (5,38 + 3,4)	m	2,480	55,00	0,00	136,40	136,40	136,40	0,00
139 764430010RAD	Oplechování zdí z Pz plechu (3,82 + 3,82)	m	2,480	885,00	491,89	1 207,11	1 698,80	1 698,80	0,00
140 998764102R00	Přesun hmot pro klempářské konstr., výšky do 12 m (2 900,00)	t	3,442	2 500,00	0,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00
141 765312815R00	Demontáž krytí dvoudřezkové, na sucho, do suší (1,25,33 + 1,25,33)	m2	327,851	70,00	0,00	22 949,57	22 949,57	22 949,57	0,00
142 765799311R00	Montáž fólie na krokvě přiblížen se slepením spojů (1,258,35 / cos(30,2))	m2	327,851	80,00	2 226,47	24 001,81	26 228,08	26 228,08	0,00
143 673522306	Fólie d'uzni 1,173 * (1,258,35 / cos(30,2))	m2	360,636	56,00	20 195,62	0,00	20 195,62	20 195,62	0,00
144 765799316R00	Příplatek za sklon od 30° do 45° (1,258,35 / cos(30,2))	m2	148,734	15,00	0,00	2 231,01	2 231,01	2 231,01	0,00
145 765799231R00	Montáž konstruktování při vzdálenosti řad do 1 m	m2	655,702	30,00	0,00	19 671,06	19 671,06	19 671,06	0,00

146	6051711	11 258,35 / pos[38] 229,05 / pos[38] Látková 1,4x6,0 m. 1,1 * (258,35 / pos[38]) * 2,04 * 0,6 1,1 * (258,35 / pos[38]) * 2,04 * 0,6	3,24 m ²	7 500,00	9 742,50	0,00	9 742,50	9 742,50	0,000
147	765799235R00	Příplatek za sklon od 30° do 45° 2 * (269,85 / pos[38]) (269,85 / pos[38])	m ²	855,702	8,00	0,00	5 245,62	5 245,62	0,00
148	765901311R00	Páska těsnící pod kontrolát 5. 5 cm (269,85 / pos[38])	m	327,851	60,00	10 087,15	9 583,91	19 671,06	0,00
149	765799222R00	Montáž latovní rozteč latí do 36 cm nad 10 m ² (259,35 / pos[38]) Látková 1,4x6,0 m. 1,1 * (258,35 / pos[38]) * 2,04 * 0,6 1,1 * (258,35 / pos[38]) * 2,04 * 0,6	m ²	327,851	85,00	0,00	27 687,34	27 687,34	0,00
151	765799226R00	Příplatek za sklon od 30° do 45° (269,85 / pos[38]) (269,85 / pos[38])	m ²	327,851	20,00	0,00	8 557,02	8 557,02	0,00
152	765331852R00	Úžabí hliníkovým pásem Standard 5. 500 mm (269,85 / pos[38])	m	5,726	1 220,00	6 267,05	718,67	6 985,72	0,00
153	765312788R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník (269,85 / pos[38])	m	103,100	160,00	10 802,80	5 693,40	16 496,00	0,00
154	765314272R00	Hák protáněhový (269,85 / pos[38])	kus	120,000	85,00	6 206,42	3 893,58	10 200,00	0,00
155	765799141R00	Montáž pochůzných távek (2) Taška nosná stol.-pacif plošiny kovová 2 * (2)	m	2,000	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
156	5534375041	Lávka	kus	4,000	650,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
157	Lávka	Komínová lávka s příjím. zábradlím (2)	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
158	Lávka roh	Lávka rohová s příjím. zábradlím 2 * (2)	kus	4,000	7 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
159	765799145R00	Příplatek za sklon od 30° do 45° (2)	m	2,000	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00
160	765311712R00	Hřebenač rozdělovací valbový k hřeben. polodrážk. (2) (1)	kus	3,000	1 340,00	3 872,48	47,54	4 020,00	0,00
596620453		Hřebenač rozdělovací drážkový (2)	kus	2,000	750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
162	596620413	Hřebenač ukončení (1)	kus	1,000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
163	765331851R00	Kovová stoupači plošina délky 41 cm 3 * (2)	kus	6,900	2 200,00	11 895,02	1 304,98	13 200,00	0,00
164	765314852R00	Zakončení štít. hran krajní taškou engoba (7,99)	m	7,990	690,00	4 549,03	964,07	5 513,10	0,00
165	765312797R00	Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník (269,85 / pos[38])	m	103,100	350,00	29 290,36	6 794,64	36 085,00	0,00
166	765312432R00	Hřeben s větracím pásem z hliníku, engoba (269,85 / pos[38])	m	49,650	1 450,00	63 540,98	8 451,52	71 992,50	0,00
167	765314212R	Krytina Granát 13 střech jednoduchých, engoba Položte všechny spojevatelné materiály a základy HODIČEK JMS VĚTRACÍ (258,35 / pos[38])	m ²	327,851	752,00	174 331,48	72 212,50	246 543,95	0,00
168	596620503	Lávka průhledná pro sklen. ledová s Granát 13	kus	6 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
169	76511M	KRYTINY TVRDÉ Z TAŠEK Provedení štítu v ústí Dřev. kosa 0,1 * 5,0	M2	2,320	1 450,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,00
170	998785102R00	Průsvit hmot. pro krytinu tvrdé, výšky do 12 m (269,85 / pos[38])	t	19,076	1 500,00	0,00	28 614,00	28 614,00	0,00
171	766660016RA0	Montáž dvou jednoduchových šířky 90 cm (2)	kus	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	54514820	Dvěřní kovová FRAKTURA 13 Cr (3)	kus	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 1300
173	61150104	Dvěřní vnitřní hliníkové přehrádky 90x197 bílá (3)	kus	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 1250
174	766620051RA0	Okno střešní 78 x 96 cm všechny veškerého lemování pro krytinu tvrdou (2+2)	kus	6,000	25 500,00	136 926,84	16 071,16	153 000,00	0,00
175	766900020RAB	Demontáž obložení podhledů z balustr. (269,85 / pos[38])	m ²	178,486	185,00	0,00	33 019,91	33 019,91	0,00

Podnik	Popis	Objem	Podstava	Podstava	Podstava	Podstava	Podstava	Podstava	Podstava
176	76820063RA0	Střelivo, 1,85 m - produkční 1,24 m	17 000,00	19 694,84	3 408,18	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
177	988788102R00	Převážně dřevní odpad v kůlně a v podjezdě	1 000,00	2 305,00	3 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00
178	988788102R00	Právní tresty pro dřevní odpad kůlny - výšky do 12 m	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
179	9887881003R00	Náhrb dřevních konstrukcí improvizace - 2000 m ³	85 000,00	22 508,38	17 884,40	33 440,77	33 440,77	33 440,77	33 440,77
180	9887881003R00	Makro disperzní, penetrace tk, makro bílá Zx	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	210200202R00	Hromosvod	1 000,00	19 872,43	65 827,87	65 827,87	65 827,87	65 827,87	65 827,87
182	988281108R00	Právní trest pro odpad a odpad	20,200	820,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00	18 824,00
183	980001VRN	Okna s podlahou	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	980001VRN	Náhrb dřevních konstrukcí improvizace - 2000 m ³	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	819 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
186	999 RDS	Reakční a dřevská komunikace stavby	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
187	999 DPS	Výstavba dřevní konstrukce stavby	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
188	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
189	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
190	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
191	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
192	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
193	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
194	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
195	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
196	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
197	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
198	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
199	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24
200	999 Záv. stav.	Záření dřevní, močál, prolam a demontáž	1 000,00	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24	13 292,24

Celkem za ZL č. 1 :
 38 768,21
 měřeno
 74 810,66
 rozdí
 38 769,21