

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby: „Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1580/2021/FLO

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0071

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **28-21**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostů v km 518/498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.“ ve znění jejích dodatků č. 1-3, s účinností Smlouvy ke dni 14.5.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. **Úprava harmonogramu plnění.** Úprava termínů plnění 4. a 5. dílčí etapy se navrhuje v souvislosti se zdoluhavým vyjednáváním a následným uzavřením třístranné smlouvy mezi ČD a.s., Správou železnic s.o. a GasNetem a.s. ohledně bezpodmínečné přeložky plynového vedení. Podpis této smlouvy podmiňuje vydání závazného stanoviska GasNetu k projektové dokumentaci, které je nezbytné k podání žádosti na společné povolení.

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:


1. **Mění se termín pro splnění 4. a 5. dílčí etapy.** Termín pro 4. dílčí etapu je stanoven do 10 dnů od získání vyjádření firmy GasNet jako dotčeného orgánu a 5. dílčí etapa bude splněna do 3 měsíců od 4. dílčí etapy. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění Dodatku, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento Dodatek souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Za objednatele:



03.05.2023 09:47

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted name]

ředitel

Stavební správy západ

Za zhotovitele:



Digitally signed by Ing. Libor Marek

Date: 2023.04.24 07:22+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol (fakturace 35% z ceny díla bez AD)
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol (fakturace 25 % z ceny díla bez AD)
3. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla (fakturace 30% z ceny díla bez AD)
4. Dílčí etapa	Do 10 dnů od obdržení vyjádření firmy GasNet	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu (bez fakturace)
5. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od 4.dílčí etapy	Nabytí právní moci společné povolení	Předání společného povolení v právní moci (fakturace 10% z ceny díla bez AD)
6. Dílčí etapa	předpoklad 13 měsíců	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2024</u> (v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)