

Změnový list č. 1 ze dne 18. 4. 2023

Název stavby:	Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení Funpark Šibeník Most - TDS		
Číslo smluvního vztahu:	2/11/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: IMP engineering s.r.o. (IČO: 25490524) Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1, 110 000
Na základě oznámení příkazníka o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7.4 příkazní smlouvy. Změna se týká technického řešení s dopadem na smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 190 000,- Kč bez DPH (229900,- Kč s DPH).			
<u>Nové řešení:</u>			
Cena za práce a výkony inženýrské činnosti se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 230 850,- Kč bez DPH (279328,50 Kč s DPH).			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Navýšení ceny za práce a výkony inženýrské činnosti z důvodu prodloužení doby a navýšení ceny realizace. Navýšení bylo vypočítáno z doby prodloužení termínu a víceprací na 21,5 % (229 900 Kč x 21,5 % = 49 428,50 Kč).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena dle smluvního vztahu s DPH:	229 900,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny s DPH:	49 428,50 Kč
Nová cena díla s DPH:	279 328,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 18. 4. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 18. 4. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 18. 4. 2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 18. 4. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 18. 4. 2023

Příloha: