

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Obec Petrov,

se sídlem: Hlavní 30, 252 81 Petrov, IČO: 00241539

(dále „objednatel“)

a

Zlínské stavby, a.s.,

se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 25317300, sp.zn.: B 2090 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 3“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení pod názvem „Novostavba mateřské školy v Petrově - znovuvyhlášení“ smlouvu o dílo (dále „smlouva“).
2. Po uzavření smlouvy došlo s ohledem na průběh stavby a požadavky objednatele k dodatečným pracím, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2023, kterou tvoří změnový list a jeho přílohy. Uvedené vícepráce a navýšení ceny díla je realizována jako nepodstatná změna smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Administrativním nedopatřením byly v rozpočtu změny doloženém k dodatku č. 2 (změna ceny díla dle přílohy č. 4 – záměna zámkové dlažby) odečítány položky (viz příloha č. 1), u kterých byly oproti rozpočtu, který je součástí doloženého dodatku č. 1

(navýšení ceny díla vlivem situace na trhu) uvedeny odlišné jednotkové ceny. Uzavřením tohoto dodatku dochází k nápravě na ceny schválené ve znění dodatku č. 1.

4. Rovněž administrativním nedopatřením doložený rozpočet změny (změna ceny díla dle přílohy č. 6 dodatku č. 2 – záměna typu podlahy) obsahuje položky s p.č. 11 (998776201R00) „Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m“ a 20 (776421310_1) „Přechodová lišta – dodávka, montáž – (mč06)“. U položky č. 20(776421310_1) „Přechodová lišta - dodávka, montáž - (mč.06)" bylo opraveno množství, nyní přibylly 2 přechodové lišty a jedna se ubrala - viz výkaz výměr této položky. Položky „Přesuny hmot" byly opraveny v rozpočtu dle celkové ceny za daný oddíl, opraveno na vcp/mnp u oddílu 776 - Podlahy povlakové a v oddíle 781 - Obklady keramické.

2 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 11.4. smlouvy dohodly na následujících změnách:

Příloha č. 4 k dodatku č. 2 se nahrazuje přílohou č. 4 ve znění tohoto dodatku.

Příloha č. 6 k dodatku č. 2 se nahrazuje přílohou č. 6 ve znění tohoto dodatku.

V důsledku nahrazení výše uvedených příloh za opravené verze dochází k těmto změnám v ceně:

Původní cena Přílohy č.4	-12 978,88Kč bez DPH
Opravená cena Přílohy č.4	-17 623,87Kč bez DPH
Původní cena Přílohy č.6	27 049,35Kč bez DPH
Opravená cena Přílohy č.6	17 785,45Kč bez DPH

2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3. Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří příloha č.1 – Změna zámkové dlažby (oprava), a příloha č. 2 – Změna typu materiálu podlahy a obkladů.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za **Obec Petrov**:

Za **Zlínské stavby, a.s.:**

Podpis: _____ Podpis: _____

Pavλίna Menclová

Ing. Tomáš Hlavička

starostka

předseda představenstva

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavření dodatku č. 3 smlouvy bylo schváleno usnesením.

Označení orgánu obce, který usnesení vydal: Zastupitelstvo obce Petrov

Datum a číslo jednací vydaného usnesení: 28.4.2023, 17/2023