



## Smluvní strany

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost**  
 IČ: 00005886  
 DIČ: CZ00005886 – plátce DPH  
 se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pobočka Rytířská 29, 110 00 Praha 1  
 Číslo účtu: 1930731349/0800  
 zastoupená: Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 847,

dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

Obchodní společnost: **Inženýring dopravních staveb a.s.**  
 IČ: 27923673  
 DIČ: CZ27923673 – plátce DPH  
 se sídlem: Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2  
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:   
 zastoupená: Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 12096,

dále jen jako „INŽ“ na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“ DP č. 000325 00 09 – INŽ č. 9614, uzavřenou dne 20.5.2009 a ustanovením § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, tuto

## PROVÁDĚCÍ OBSTARAVATELSKOU MANDÁTNÍ SMLOUVU

číslo smlouvy DPP: **000927 00 09**

číslo kontraktu DP: .....

číslo smlouvy INŽ: **9620**

číslo stavby: **02 06 1108**

název akce: **Bezbariérové zpřístupnění st. Můstek, metro A/B** (dále jen „Akce“)

### 1. Účel a předmět smlouvy

- 1.1. Účelem této smlouvy je zabezpečení přípravy a realizace výše uvedené investiční Akce DPP, a to prostřednictvím realizace investorských služeb a inženýrských činností ze strany INŽ.. Rozsah

stavby je stanoven projektovou dokumentací „Stanice metra Můstek – Bezbariérový výstup“, prověřovací studie, METROPROJEKT Praha a.s., 03/2009.

- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek INŽ provést pro DPP, jménem DPP a na účet DPP veškeré investorské služby a inženýrské činnosti potřebné k přípravě a realizaci shora uvedené investiční Akce, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a tomu odpovídající závazek DPP řádně a včas provedené plnění převzít a zaplatit INŽ dohodnutou smluvní odměnu.

## **2. Vymezení činností INŽ**

- 2.1. INŽ se zavazuje jménem DPP uskutečnit či zajistit uskutečnění inženýrských činností a dalších investorských služeb v rozsahu předmětu této smlouvy, tj. potřebných k přípravě a realizaci výše uvedené investiční Akce (stavby) DPP, zejména činnosti vymezené v Příloze č.1 této smlouvy, a to vše za podmínek uvedených v této smlouvě a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.1.1. Projednání „Prověřovací studie výtahu“ (zpracoval METROPROJEKT Praha a.s. v 03/2009) s rozhodujícími a dotčenými orgány veřejné správy.
- 2.1.2. V případě kladného výsledku projednání studie s rozhodujícími a dotčenými orgány veřejné správy bude INŽ pokračovat na přípravě a realizaci Akce za podmínek uvedených v této smlouvě a dle požadavků vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů a podle pravidel pro čerpání fondů EU, OPVK. INŽ provede zejména tyto činnosti:

### A) Fáze přípravy Akce:

- spolupráce při zpracování PD pro zjišťovací řízení EIA
- projednání PD v řízení EIA
- spolupráce při zpracování DUR
- projednání DUR
- zajištění ÚR
- spolupráce při zpracování DSP
- projednání DSP
- zajištění SP
- majetkoprávní zajištění
- zajištění výběru zhotovitelů (PD, díla)

### B) Fáze realizace Akce:

- Příprava a uzavření smluv se zhotoviteli
- Organizační zabezpečení předání staveniště příslušnému zhotoviteli stavby.
- Zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případě, že nastane situace naplnění podmínky pro jeho stanovení podle zákona č. 309/2006 Sb. (Bezpečnost práce a požární ochrana) ve znění pozdějších předpisů.
- Zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci dodávek a prací v rámci Akce.
- Spolupráce s projektantem v rámci autorského dozoru.
- Zabezpečení výkonu správce stavby během její realizace.
- Zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o odevzdání a převzetí dodávek a prací od příslušného zhotovitele.
- Převzetí díla v konečném rozsahu dle schválené projektové dokumentace a v souladu s uzavřenou smlouvou se zhotovitelem stavby a předání stavebních objektů uživateli (správci).
- Zabezpečení dokladů pro užívání staveb v rámci Akce dle stupně schvalovacího řízení např. vydání souhlasu ke zkušebnímu provozu, kolaudačního souhlasu, vč. splnění případných kolaudačních podmínek nebo zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí ohledně stavby v rámci Akce a nabytí jeho právní moci.
- Zajištění dokladů k majetkoprávním závazkům.
- Zajištění odstranění nedodělků

- Zajištění reklamačního řízení a odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době.
  - Vypracování a předání podkladů pro aktivaci pořízeného majetku v rámci Akce.
- 2.2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v závislosti na rozsahu konkrétní Akce se činnosti INŽ vztahují na veškeré jednotlivé dodávky potřebné k úspěšnému dokončení Akce tak, aby tato mohla řádně sloužit v rámci předmětu činnosti DPP, tj. provozování městské hromadné dopravy.
- 2.3. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že činnosti INŽ budou probíhat v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace Akce, a to vždy v souladu s pokyny DPP. DPP je oprávněn dávat INŽ mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci Akce. Strany souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci Akce na základě pokynu DPP či z jiných objektivních důvodů, INŽ nevzniká v takovém případě nárok na smluvní odměnu za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní odměny, uvedenou v příloze č.2 této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany postupovat v případě, že se v důsledku realizace jednotlivých činností INŽ ukáže potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude takto předpokládaná část prací realizována za současného poměrného snížení smluvní odměny, v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této smlouvě.

### **3. Harmonogram provádění činností INŽ**

INŽ zahájí svojí činnost na základě písemné výzvy DPP, jejíž součástí bude i „prověřovací studie“ v potřebném počtu paré.

3.1. termíny plnění od písemné výzvy DPP:

- 3.1.1. Projednání „Prověřovací studie výtahu“ s vypracováním a předáním souhrnného výsledku projednání ..... 3 měsíce
- 3.1.2. V případě kladného výsledku projednání „Prověřovací studie výtahu“ bude příprava a realizace stavby pokračovat v těchto termínech:
- předpokládaná lhůta dokončení přípravy stavby ..... 15 měsíců
  - předpokládaná lhůta realizace stavby ..... 13 měsíců

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jednotlivé činnosti INŽ dle této smlouvy jsou z časového hlediska závislé na součinnosti ze strany DPP a zejména na průběhu potřebných správních řízení. INŽ se tedy zavazuje (pokud nedostane jiný pokyn od DPP) postupovat v uskutečňování činností dle této smlouvy tak, aby jednotlivé fáze činností vymezených v příloze č.1 této smlouvy byly dokončeny co nejdříve a aby nedocházelo k jakýmkoliv prodlevám v těchto činnostech.

3.3. INŽ je povinen pravidelně (k 15. dni každého kalendářního měsíce) podávat DPP písemně zprávy o postupu prací v rámci Akce dle této smlouvy. Tyto měsíční zprávy musí být vždy následně odsouhlaseny odpovědným zástupcem DPP. V případě, že si DPP vyžádá poskytnutí písemné zprávy o stavu Akce dle této smlouvy či její dílčí části, je INŽ povinen takovou zprávu poskytnout DPP nejpozději do 10 dnů od okamžiku obdržení takové žádosti.

3.4. Pokud bude INŽ v průběhu přípravy a realizace v prodlení s prováděním prací v důsledku vyšší moci, je o takovém prodlení povinen neprodleně informovat DPP, nejdéle však do 3 pracovních dnů a sdělit mu jeho důvody. Za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. INŽ je oprávněn se dovolat vyšší moci pouze v případě, prokáže-li vynaložení veškerého možného úsilí k odvrácení takové události nebo odstranění jejich nepříznivých následků. Na základě výskytu případu vyšší moci smluvní strany vstoupí do jednání ohledně náhrady nákladů vynaložených INŽ v důsledku takového



prodlení či zvýšení sjednané ceny, přičemž případná dohoda stran bude formálně realizována písemným dodatkem k této smlouvě.

#### **4. Dokončení a předání činností**

- 4.1. Předmět dle této smlouvy se považuje za splněný na základě řádného dokončení jednotlivých činností INŽ dle této smlouvy.
- 4.2. Po řádném dokončení jednotlivých činností dle této smlouvy (zejména je-li předmětem takové činnosti materiální hmotně zachycený výsledek) je INŽ povinen příslušné plnění protokolárně předat DPP. Za tímto účelem je INŽ povinen oznámit DPP dokončení této činnosti a dohodnout se s ním na termínu převzetí. INŽ je povinen DPP předat veškerou originální písemnou dokumentaci vztahující se k dokončeným činnostem po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu, eventuelně jeho dílčích částí, a to nedohodnou-li se strany jinak, vždy ve dvou vyhotoveních, popř. dle dohody smluvních stran. O předání a převzetí výsledků jednotlivých činností sepíší smluvní strany písemný záznam. Jednotlivé činnosti se považují za řádně dokončené, budou-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, obchodními zvyklostmi a nebudou-li mít vady a nedodělky.

#### **5. Smluvní odměna a platební podmínky**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že INŽ náleží za:
- 5.1.1. projednání „Prověřovací studie výtahu“ s orgány veřejné správy odměna ve výši ..... 550.000,- Kč (bez DPH),
- 5.1.2. provedení všech činností v přípravě a realizaci dle bodu 2.1.2. a přílohy č.1 této smlouvy smluvní odměna v celkové výši ..... 10.818 000,- Kč (bez DPH)  
- z toho:
- A) Fáze přípravy ..... 3.420.000,- Kč (bez DPH)  
B) Fáze realizace ..... 7.398 000,- Kč (bez DPH)
- 5.1.3. Celková cena za všechny činnosti INŽ (5.1.1. + 5.1.2.) ..... **11.368 000,- Kč (bez DPH)**
- 5.2. Smluvní odměna bude hrazena následovně :
- částka 550.000,- Kč po souhlasném celkovém ukončení projednání „Prověřovací studie výtahu“ s orgány veřejné správy.
  - Fáze přípravy stavby bude fakturována po splnění jednotlivých činností z celkové částky 3.420.000,- Kč (bez DPH) takto:
    - spolupráce při zpracování PD pro zjišťovací řízení EIA 10%
    - projednání PD v řízení EIA 10%
    - projednání DUR 20%
    - zajištění a nabytí právní moci ÚR 20%
    - projednání DSP včetně majetkoprávního zajištění 20%
    - zajištění SP a nabytí právní moci včetně výběru zhotovitele 20%
  - Fáze realizace bude fakturována měsíčně ve výši 550 000,- Kč ( bez DPH ).
  - Po dokončení aktivace jako pozastávka bude fakturováno 248 000,- Kč (**nejdéle však do ukončení financování stavby**).
- 5.3. DUZP bude den předání dokladu, který podmiňuje fakturaci.
- 5.4. Smluvní strany konstatují, že smluvní odměna dle bodu 5.1.3. je konečná a nejvýše přípustná ve vztahu ke stávajícímu rozsahu a technickému řešení stavby a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení příslušných činností v souladu s touto smlouvou. Výši smluvní odměny je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Nad rámec smluvní odměny se DPP

dále zavazuje uhradit náklady vymezené v článku 5.11., a to za podmínek tam uvedených. Nebudou-li uvedené podmínky splněny, stanou se takové náklady součástí smluvní odměny (tj. budou kryty smluvní odměnou) a INŽ tak nevznikne nárok na jejich úhradu vedle smluvní odměny.

- 5.5. Výše uvedené platby jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude účtována dle právních předpisů platných k DUZP. Jednotlivé platby dle této smlouvy budou ze strany DPP hrazeny INŽ bezhotovostním převodem na bankovní účet INŽ uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.6. Faktury – daňové doklady INŽ budou vystaveny v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručeny ve dvojím vyhotovení na adresu DPP.
- 5.7. Faktury – daňové doklady budou před oficiálním předáním DPP vždy předem projednány a písemně odsouhlaseny projektovým manažerem; bez tohoto projednání a schválení nelze fakturu proplatit.. Splatnost faktur – daňových dokladů za činnosti INŽ dle této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta na 60 dní ode dne jejich doručení DPP.
- 5.8. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy v té době účinnými, přičemž ke dni uzavření této smlouvy se takovými předpisy rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména §28), dále zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména § 11) a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (zejména § 13a). Faktura musí též obsahovat číslo objednávky a číslo této smlouvy.
- 5.9. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo bude neúplná a nesprávná či nebude písemně odsouhlasena projektovým manažerem, je ji (nebo její kopii) DPP oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti INŽ k opravě či doplnění. V takovém případě se DPP nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury DPP.
- 5.10. Ve smluvní odměně nejsou zahrnuty náklady, které INŽ s písemným souhlasem projektového manažera DPP dodatečně účelně a nutně vynaložil při dodatečném plnění svého závazku dle této smlouvy. Tyto náklady budou fakturovány DPP a přílohou faktur budou fotokopie dokladů vynaložených nákladů. DUZP je den zjištění výše těchto nákladů. INŽ se zavazuje vždy dostatečně včas písemně oznámit DPP potřebu vynaložení těchto nákladů, přičemž veškeré náklady ve smyslu tohoto článku musí být ze strany DPP vždy předem písemně odsouhlaseny. Fakturace za tyto činnosti bude probíhat v souladu s § 36/3 výše uvedeného zákona o DPH. DUZP je den vystavení příslušné faktury.
- 5.11. Odměna mandátáře ve smyslu předchozího článku nezahrnuje náklady na projektové a geologické práce ani poplatky za speciální průzkumy. Dále nezahrnuje ani náklady za správní, soudní a jiné obdobné úřední poplatky, odborné a znalecké posudky a finančních náklady potřebné pro možné výkupy, případně nájmy. Fakturace za tyto činnosti bude probíhat v souladu s § 36/3 výše uvedeného zákona o DPH. DUZP je den vystavení příslušné faktury.
- 5.12. Stavební a technologické náklady Akce se předpokládají ve výši 127.283.000,- Kč (bez DPH) v cenové úrovni roku 2009. INŽ se v rámci plnění této smlouvy zejména zavazuje postupovat vždy v souladu s rozpočtem DPP ohledně realizace Akce (tj. výši finančních prostředků, které mohou být v rámci Akce v příslušném období – kalendářním roce, vynaloženy), který bude vždy včas a s předstihem oznámen INŽ. INŽ se zavazuje, že se bude všemi silami a dostupnými prostředky snažit tyto náklady minimalizovat a dosáhnout co největších úspor při zachování původního standardu díla. V případě prokazatelných rozpočtových úspor vyvolaných INŽ a následnému úspěšnému změnovému řízení a taktéž za předpokladu zachování standardu díla a tím snížení celkové ceny díla může být INŽ po odsouhlasení zástupcem DPP přidělena odměna 5 % z uspořené částky.

## **6. Záruka za jakost a záruční doba**

- 6.1. INŽ odpovídá za veškeré vady, které mají jeho činnosti v době předání DPP. INŽ rovněž odpovídá za vady, které vznikly až po předání, pokud tyto způsobil porušením svých povinností.

- 6.2. Záruční doba neskončí před uplynutím lhůty 24 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, eventuelně dílčích kolaudačních rozhodnutí ohledně stavby v rámci realizace Akce.
- 6.3. Veškeré vady a nedodělky vyplývající z činnosti INŽ je DPP povinen uplatnit u INŽ písemně. INŽ je povinen neprodleně a bezplatně zajistit odstranění oprávněně reklamovaných vad nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by mohla vzniknout DPP škoda, je INŽ povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění.
- 6.4. V případě, že INŽ neodstraní oprávněně reklamované vady ve výše uvedených lhůtách, je DPP oprávněn zajistit nápravu vad jiným subjektem, a to na náklady INŽ, které budou přefakturovány na INŽ, jenž se zavazuje je uhradit do 60 dnů po předání faktury.

## **7. Práva a povinnosti DPP**

- 7.1. DPP je povinen vyhotovit a předat INŽ na jeho žádost příslušné plné moci potřebné pro plnění jednotlivých činností v rozsahu vymezeném v této smlouvě, zejména k zajištění jednotlivých správních řízení. INŽ však není oprávněn uzavírat jakékoliv smluvní dokumenty a zavazovat DPP bez předchozího projednání příslušného dokumentu s DPP a jeho výslovného odsouhlasení odpovědným zástupcem ze strany DPP dle bodu 12.4.
- 7.2. DPP se zavazuje poskytnout INŽ potřebnou součinnost pro realizaci činností dle této smlouvy a na vyzvání INŽ se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytnout potřebné doklady či informace vztahující se k přípravě a realizaci Akce. DPP se zavazuje vyjádřit se k písemným žádostem INŽ o doplnění či poskytnutí informací vždy nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak, od doručení takové informace kontaktní osobě dle této smlouvy.
- 7.3. DPP je oprávněn průběžně kontrolovat výkon činností dle této smlouvy sám nebo prostřednictvím osob, které k tomuto účelu pověří, přičemž na základě výzvy DPP je INŽ povinen předložit do 5 dnů DPP písemnou zprávu o dosavadním průběhu činností INŽ dle této smlouvy.
- 7.4. DPP je povinen na výzvu INŽ účastnit se kontrolních dnů a důležitých jednání a závazně se vyjadřovat k důležitým otázkám a rozhodnutím v rámci realizace Akce. DPP je povinen zúčastnit se prohlídky přejímaného díla v rámci Akce před přejímkou a společně s INŽ následné přejímky takového díla, jestliže bude dílo k těmto přejímkám způsobilé a připravené.
- 7.5. DPP je povinen předávat INŽ včas podklady pro reklamační řízení a jiné spory se Zhotoviteli, pokud je INŽ již nemá k dispozici.
- 7.6. DPP může požadovat v odůvodněných případech hrubé nespokojenosti odvolání či nahrazení člena týmu INŽ.

## **8. Obecná práva a povinnosti INŽ**

- 8.1. INŽ není oprávněn zavazovat DPP ve věcech smlouvy, s výjimkou případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy k zavazování DPP ve věcech smlouvy byla udělena příslušná plná moc. INŽ v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči DPP sjednané závazky splní. INŽ je povinen bez zbytečného odkladu oznámit DPP potřebu právních úkonů, které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle smlouvy.
- 8.2. INŽ je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů DPP, jednat v souladu s pověřením a pokyny DPP a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici.
- 8.3. INŽ musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České republiky, příslušnými technickými normami a připomínkami příslušných správních orgánů,

řádně hájit zájmy DPP a nesmí se odchýlit od pokynů DPP bez jeho předchozího souhlasu. INŽ se může odchýlit od pokynů DPP pouze v případě, kdy je to ve prospěch DPP a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude INŽ neprodleně písemně informovat zástupce DPP.

- 8.4. INŽ je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od DPP včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž DPP má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude na žádost jedné ze smluvních stran sepsán předávací protokol.
- 8.5. INŽ bude vykonávat svoji činnost osobně. INŽ je oprávněn provést část činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám.
- 8.6. INŽ se zavazuje respektovat připomínky a pokyny DPP v rámci Akce. Bude-li mít INŽ za to, že pokyny DPP jsou nesprávné či z hlediska realizace Akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět DPP a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů navržených DPP bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je INŽ povinen na takovýto rozpor DPP upozornit a předložit DPP alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy DPP.
- 8.7. INŽ je povinen průběžně informovat DPP o průběhu provádění činností dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících.
- 8.8. INŽ odpovídá za úplnost a správnost dokumentace a zpráv, jež jsou předmětem činnosti INŽ a zpráv, které jsou jako výstupy zhotovitelů předávány DPP. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy (výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je INŽ odpovědný za škodu, jež by byla touto skutečností způsobena.
- 8.9. INŽ je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, týkajících se DPP, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné, a které se dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je INŽ oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem DPP.
- 8.10. INŽ je povinen smluvně zajistit, aby původcem odpadů, vznikajících při akci, byla dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v platném znění společnost provádějící sjednané činnosti. Tato prováděcí společnost je také odpovědná za nakládání s těmito odpady a je povinna dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech. INŽ zajistí od prováděcí společnosti na požádání DPP doklady o dodržování tohoto zákona.
- 8.11. V případě financování Akce z EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, je INŽ povinen zapracovat do smluv se zhotoviteli (a sám se tímto také řídit) povinnost umožnit vstup do objektů a na pozemky související s Akcí a její realizací pověřeným osobám řídicích orgánů zařazeným do MHMP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. INŽ je dále povinen respektovat povinnosti DPP jako příjemce dotace z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, vyplývající ze smlouvy o financování mezi DPP a MHMP.

## **9. Další povinnosti**

- 9.1. INŽ je povinen zvat zástupce DPP na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna důležitá jednání o Akci, či jednání se Zhotoviteli, a to minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce DPP o jeho účasti na jednáních v případě, že je jeho účast nezbytně nutná. INŽ je povinen vyzvat DPP nejméně 2 týdny předem k předání staveniště pro realizaci Akce. INŽ rovněž vyzve DPP nejméně 10 pracovních dní předem k převímacímu řízení ohledně díla realizovaného Zhotovitelem v rámci Akce a zápisem odsouhlasit s DPP rozsah dokladů požadovaných pro převímací řízení.



- 9.2. INŽ je dále povinen neprodleně vyzvat DPP k projednání všech zásadních změn dokumentace, zvláště při změnách rozsahu Akce a použitých technologií, při změnách termínů nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky Akce od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu, je INŽ povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce DPP a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů.
- 9.3. INŽ zajistí převzetí díla od Zhotovitele v souladu s projektem a příslušnou smlouvou, zajistí pro přejímací řízení veškeré potřebné podklady. INŽ rovněž zajistí vypracování seznamu vad a nedodělků díla zjištěných při převzetí, popř. vad díla, které se vyskytnou v záruční době a za něž odpovídá Zhotovitel, včetně jejich následného odstranění. Tento seznam může být posléze namátkově kontrolován zástupcem DPP. Seznam bude veden jak v písemné, tak elektronické podobě, přičemž obě verze budou pravidelně aktualizovány.
- 9.4. Na základě každé smlouvy uzavřené se Zhotovitelem a směřující k realizaci Akce bude INŽ pravidelně informovat DPP o vzniku nároků DPP z ní vyplývajících, zejména nároku na smluvní pokutu za nesplnění termínů Zhotovitele při realizaci díla, dále pro nedodržení smluvních termínů pro odstranění vad a nedodělků a reklamačních závad v průběhu záruční lhůty a současně bude nároky DPP vůči Zhotoviteli vyplývající z uvedených smluvních vztahů řádně a včas uplatňovat.
- 9.5. Předmětem aktivace je zajištění činností spojených s předáváním dokončených staveb – movitých a nemovitých věcí pro jejich zařazení do evidence DPP, příp. činností souvisejících s jejich předáváním vlastníkům či uživatelům, do jejichž majetkové sféry věc vytvořená v souvislosti se stavbou DPP přísluší.

## **10. Smluvní pokuta**

- 10.1. V případě, že INŽ poruší některou ze svých povinností, stanovených mu touto smlouvou, zejména čl. 8 nebo 9 a DPP na takové porušení INŽ písemně upozorní se stanovením lhůty k nápravě, je Mandatář povinen ve stanovené lhůtě nápravu sjednat a podat o tom zprávu DPP. Pokud INŽ toto porušení nenapraví v dodatečně stanovené lhůtě, je INŽ povinen zaplatit DPP smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové odměny INŽ za každou nesplněnou povinnost.
- 10.2. V případě, že takovou povinnost lze napravit, je současně INŽ povinen uhradit DPP smluvní pokutu ve výši 0,05 % z uvedené smluvní odměny za každý další den po uplynutí uvedené lhůty ke sjednání nápravy až do okamžiku řádného sjednání nápravy.
- 10.3. Pokud je INŽ v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit DPP úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.
- 10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy pro porušení uvedených povinností, na něž se vztahují, jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v příslušné výzvě. Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody způsobené porušením příslušné povinnosti a tato náhrada se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.
- 10.5. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výši způsobené škody, její výši stanoví nezávislý rozhodce. Smluvní strany se zavazují toto rozhodnutí bez výhrady respektovat.

## **11. Ostatní ujednání**

11.1. DPP může odstoupit od této smlouvy zejména:

- pokud se ukáže, že INŽ nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k provedení předmětu této smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí;



- pokud je podstatná část plnění zcela nezpůsobilá k zamýšlenému účelu a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění;
- pokud INŽ provádí činnosti v rozporu s touto smlouvou, platnými právními předpisy či s jinými svými povinnostmi;
- pokud bylo vydáno pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčním řízení na majetek INŽ.

11.2. INŽ je povinen doložit pojistné krytí pro případné škody, které by způsobil DPP nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy, a to ve výši 50.000.000,- Kč a tuto pojistku udržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy.

## 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné jen písemnou formou a se souhlasem obou smluvních stran, zejména prostřednictvím dodatků k této smlouvě.

12.2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku, smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejbližší odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy.

12.3. Přílohami této smlouvy jsou:

- Příloha č.1 – Specifikace inženýrské činnosti
- Příloha č.2 - Kalkulace smluvní odměny

12.4. Pro účely realizace této smlouvy, plnění jednotlivých povinností a zajištění kontaktu mezi smluvními stranami ustanovují smluvní strany níže uvedené kontaktní osoby, přičemž se dohodly, že veškerá komunikace a korespondence mezi stranami (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) bude probíhat prostřednictvím těchto osob a na adresy u nich uvedené:

Kontaktní osoby na straně DPP:

Ve věcech smluvních:

- Ing. Martin Dvořák, generální ředitel
- [REDACTED] vedoucí jednotky Správa movitého a nemovitého majetku

Ve věcech technických:

- [REDACTED] projektový manažer, [REDACTED]
- [REDACTED] vedoucí oddělení stavby, tel. [REDACTED]
- [REDACTED] vedoucí odboru Investice , tel. [REDACTED]

Kontaktní osoby na straně INŽ:

Ve věcech smluvních:

- [REDACTED] výkonný ředitel, tel: [REDACTED]
- [REDACTED] ved. odb. obchodně právního, tel. [REDACTED]

Ve věcech technických:

- [REDACTED] ředitel divize 3600, tel. [REDACTED]
- [REDACTED] vedoucí odboru přípravy a technologie staveb I, tel. [REDACTED]

12.5. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem v platném znění, výslovně jeho ustanoveními o smlouvě mandátní a platným českým právním řádem.

- 12.6. Účastníci svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetli, porozuměli jí, souhlasí s jejím obsahem a zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují zdola podpisy svých oprávněných zástupců.
- 12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech

V Praze dne 2. II. 2010


**Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost**



Ing. Martin Dvořák  
generální ředitel



**Inženýring dopravních staveb a.s.**



Ing. Bohumil Kvasnička  
generální ředitel



## **Příloha č. 1**

### **Specifikace inženýrské činnosti (zajištění výkonu TDI)**

Výkon TDI vychází ze Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti UNIKA 2009 – příloha č. 12 – Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru objednatele (stavebníka) a konkrétních požadavků objednatele.



**Příloha č.2 – Kalkulace ceny****Kalkulace smluvní odměny****Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Mústek**

podklad pro stanovení nabídkové ceny - v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou

- RN = 127 283 400,-Kč (dle předané studie)
- požadovaný rozsah inženýrské činnosti: komplexní

RN jsou v rozpětí staveb dle tabulky rámcové smlouvy od 50 mil.Kč do 200 mil.Kč, v procentech od 10,4% do 7,55% z RN, výpočtem interpolací je celková IČ = 8,9316%, tj. 11 368.464,-Kč, zaokrouhloeno na 11 368 000,-Kč.