

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

„Snížení energetické náročnosti objektu bytového domu Albrechtická 37, Krnov“

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby: **osobní údaje**

239

Bankovní spojení:

osobní údaje

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>

Dále také jako **příkazce**

a

2. Ing. Grigorios Akritidis **osobní údaje**

se sídlem

IČO: 88652548

DIČ: CZ88652548

Jednající: |

Bankovní spojení: |

Číslo účtu: **osobní údaje**

Kontaktní osoba: |

Telefon, e-mail: €

tal

dále také jako **příkazník**

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku příkazní smlouvy je navýšení ceny za zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a prodloužení doby výkonu této činnosti pro dílo „Snížení energetické náročnosti objektu bytového domu Albrechtická 37, Krnov“. Důvodem je skutečnost, že zhotoviteli díla byl prodloužen termín dokončení díla do 16.12.2022 a činnost technického dozoru stavebníka bude z důvodu vydání kolaudačního rozhodnutí pokračovat i v průběhu měsíce ledna roku 2023.

III.

Doba a místo plnění

Na základě průběhu stavební prací na uvedeném díle se smluvní strany dohodly na změně termínu výkonu činnosti technického dozoru stavby takto:

termín dokončení stavby je: **do 31.01..2023**

IV.**Odměna příkazníka**

V souvislosti s nutností prodloužení doby výkonu činnosti technického dozoru stavebníka se smluvní strany dohody na úpravě ceny dle žádosti příkazníka ze dne 21.11.2022 takto:

Původní odměna	196 500,00 Kč
Navýšení	102 900,00 Kč
Celková odměna	299 400,00 Kč bez DPH

XII.**Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání této příkazní smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.

1. Tento Dodatek č.1 včetně jeho přílohy tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně jeho předmětu.
2. Tento Dodatek č.1 se je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č.1 z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha.

Příloha: žádost včetně cenové nabídky

Za příkazce:

V Krnově dne

**Bc. Jan
Šrubař**

Digitálně podepsal
Bc. Jan Šrubař
Datum: 2023.04.21
07:14:00 +02'00'

Bc. Jan Šrubař
vedoucí oddělení investic

Za příkazníka:

V Krnově dne

**Ing
Grigorios
Akritidis**

Digitálně
podepsal Ing
Grigorios Akritidis
Datum: 2023.04.28
07:45:42 +02'00'

Ing. Grigorios Akritidis
technický dozor stavebníka

č.j. 104812/d022

Ing. Grigorios Akritidis, Tj **osobní údaje**

ce, IČ:88652548, DIČ:88652548

Město Krnov
Městský úřad Krnov
Hlavní nám. 1
794 01 Krnov
zastoupení Ing. Zbyněk Moravec
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

Žádost o navýšení PS k výkonu TDS

Vážený pane inženýre,
z důvodů změny okolností, zejména povahou zhotovitele, prodloužením termínu výstavby a změny náročnosti výkonu Vás tímto žádám o navýšení PS ze dne 16.12.2021 k výkonu TDS na akci "Snížení energetické náročnosti objektu Albrechtická 37, Krnov".
Celková částka činí **299.400,-** bez DPH a doba plnění se prodlužuje do **konce ledna roku 2023**.
Navýšení zahrnuje i výkon za měsíc listopad, prosinec a leden 2023.

V Krnově 21.11.2022

Ing Grigorios Akritidis

Ing
Grigorios
Akritidis

Digitálně podepsal
Ing Grigorios
Akritidis
Datum: 2022.11.27
13:34:52 +01'00'