

**DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo a licenční smlouvě č. 2021/ORI/S/0039 uzavřené dne 01. 02. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel : město Orlová
Zastoupen : Lenkou Brzyszkowskou, starostkou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676
e-mail: martina.szotkowska@muor.cz
- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová,
tel. č.: +420 596 581 433
e-mail: iveta.ptoszkova@muor.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : Martin Chmelař
Místo podnikání/Sídlo : 267 29 Zadní Třebaň ev. č. 451
IČO : 87351269
DIČ : CZ87351269
Bankovní spojení : ČSOB
Číslo účtu : 217469352/0300

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 01. 02. 2021 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 2021/ORI/S/0039 na základě otevřeného podlimitního řízení zakázku na dodávky pod názvem „**Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové-sousoší**“.

Zhotovitel nebyl schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Předložil odůvodnění, kde dokládá technický popis parametrů pneumatického sekacího kladiva PS 2 Golem, u kterého je uveden rozsah pracovních teplot. Teplota pod 5°C je stěžejní pro práci s tímto nářadím poháněným stlačeným vzduchem, které se prouděním ochlazuje a při nízkých teplotách zamrzá. Součástí odůvodnění je přehled průměrných měsíčních teplot za období 11/2022, 12/2022, 1/2023 2/2023 a 3/2023. U každého období je uveden přesný počet dní, kdy se průměrná teplota pohybovala pod 5°C.

Dne 4. 4. 2023 poskytl k tomuto odůvodnění své odborné stanovisko Mgr. A Martin Kuchař, ve kterém zhodnotil technologický postup při realizaci díla v uplynulém období. Následně pak odsouhlasil dobu prodloužení termínu díla a nemožnost realizace sochařských prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

II. Předmětu dodatku

V souladu s čl. XVII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. „Termín plnění“, Smlouvy:

Nové znění bodu VII „Termín plnění“ odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané sobě, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy.



Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu a zveřejnění smlouvy o dílo:

- a) Termín dokončení plnění díla:
- **do 27 měsíců + 13 dní od** účinnosti smlouvy

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 2021/ORI/S/0039 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlové č. 458/11 dne 3.5.2023.

V Orlové dne	V dne
Za objednatele  Lenka Brzyszkovská starosta	Za zhotovitele  Martin Chmelař

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 