

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

**11/006**

X

Upřesnění  
Objektivní nepředvídatelnost  
Změna zadání investorem  
Vyhrazená změna

Stavební oddíl: <b>VON 01</b>	Číslo (pod)objektu: <b>ZS-2-PAD2-1</b>	Název: <b>Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení Dokumentace zdolávání požáru pro objekt Trimaran a City Empiria</b>
-------------------------------	--	---

## Popis změny:

V rámci nutného zachování příjezdových cest pro složky integrovaného záchranného systému je nutné na základě požadavků majitelů objektů vypracovat aktualizaci Dokumentace zdolávání požáru a to zejména unikových cest a zásahových tras pro dotčené objekty třetích stran, přihléhlé k ZS PAD 2 - Trimaran, City Empiria a Element nova. PDPS s dopracováním této dokumentace neuvažovala.

K zachování tras je objednatel zavázán uzavřenými smluvními závazky a nájemními smlouvami třetích stran.

## Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je nutné respektování navržených etapizací výstavby a koordinace s přeložkou horkovodu (SO 11-60) ve vlastnictví Pražské Teplárenské. Je nutné upravit Dokumentaci zdolávání požáru dotčených objektů třetích stran a zpracovat tuto dokumentaci pro objekty City Empiria, Trimaran a Element novu. Vlivem prostorového omezení stavbou metra I.D v jednotlivých etapách výstavby by mohlo dojít k znepřístupnění výše zmíněných objektů pro složky integrovaného záchranného systému. Toto bude aktualizovaná dokumentace řešit v rámci přístupu integrovaného záchranného systému i uvnitř objektu.

Posouzení změny - autorský dozor investora (projektant):



**METROPROJEKT**  
Praha a. s.  
Argentinská 1621/36  
170 00 Praha 7  
www.metroprojekt.cz 33

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



Podpis a datum:

*27.1.2023*

Stavba: Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác - Olbrachtova - stavební část	Číslo stavby: 0	SO VON 01-ZS-2-PAD2-1	Změnový list č: 11/006
--	-----------------	-----------------------	------------------------

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

#### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ne	
Do časového plánu stavby:	ne	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	362 250,00 Kč
	snížení o:	0,00 Kč
	celkem o :	<b>362 250,00 Kč</b>

#### NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

**Subterra a.s.**

Podpis

zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

*30.1.2023*

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDI:	Souhlasím
	Podpis a datum: <i>30.1.2023</i>		Podpis a datum: <i>1.2.2023</i>

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

#### VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDI:	Souhlasím
	Podpis a datum: <i>30.1.2023</i>		Podpis a datum: <i>7.8.-01-2023</i>

*za jedn. ceny*

#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

#### Vedoucí SDR:

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45309612 (129)

Podpis a datum:

*31.1.2023*

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení

Za TDI:	Podpis a datum: <i>1.2.2023</i>	Za TDI:	Podpis a datum: <i>1/2/23</i>
Vedoucí odboru		Výkonný ředitel	
Za Objednatele:	Podpis a datum: <i>6.2.2023</i>	Za Objednatele:	Podpis a datum: <i>20.2.23</i>
Realizační projektový manažer Metro I.D / DPP a.s.			
Za Objednatele:	Podpis a datum: <i>2.2.2023</i>		
Realizační projektový manažer Metro I.D / DPP a.s.		Hlavní projektový manažer Metro I.D / DPP a.s.	