

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2022

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

Se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Radimem Rovnerem – předsedou představenstva

IČO: 25512897

DIČ: CZ25512897

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 100876798/0300

I.2. Zhotovitel: **Elektroline a.s.**

Se sídlem: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

Zastoupený: Václavem Svobodou – místopředsedou představenstva

Ing. Josefem Hájkem – členem představenstva

IČO: 45312338

DIČ: CZ45312338

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1950988002/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Radim Rovner

za zhotovitele: Václav Svoboda, Ing. Josef Hájek

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník objednatele

za zhotovitele: xxxx

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní práce, dodávky a služby na akci:

Dopravní terminál - nádraží ČD, ulice Havlíčkova - Jihlava

Dodatkem číslo 1 se mění ustanovení:

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1. Zahájení plnění: **1. srpna 2022**

III.2. Dokončení plnění - zahájení zkušebního provozu nejpozději: **30. března 2023**

Takto:

III.2. Dokončení plnění - zahájení zkušebního provozu nejpozději: **31. května 2023.**

Posunutí termínu dokončení plnění – zahájení zkušebního provozu nebylo nijak způsobeno dodavatelem. Důvodem zpoždění je nemožnost realizovat dílo z důvodu probíhajících stavebních prací na pozemních komunikacích v místě nově budovaného trolejového vedení (investice Statutárního města Jihlavy) a požadavek objednatele na zachování původního trolejového vedení do 15.2.2023 v provozu. Tyto skutečnosti nebyly v době podpisu smlouvy známy.

a

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH: 4 441 783,86 Kč

DPH (21%): 932 774,61 Kč

Cena s DPH: 5 374 558,47 Kč

Ustanovení IV. Cena za dílo se mění následovně:

Méně práce:

V SO 651 se cena díla snižuje o méně práce v ceně 8 272,25 Kč bez DPH v položce rozpočtu 268:

Objednatel na svůj náklad zajistí část položky, a to konkrétně Průkaz způsobilosti UTZ/E

Více práce:

Zdůvodnění:

Při zpracování výkazu výměr se projektant dopustil chyby v položce rozpočtu 73 – K RUP0014 Páskovaný kardan 37 mm pro lano, vč. pásku, spon. Vyjádření projektanta: skutečně chybí v rozpočtu v položce 73 34 ks kardanů, ukončení na stožárech jsou v pořádku, těch je 86 ks z toho 82 na stavbu a

4 ks na dočasné zakončení TV. Nevím, jak chyba vznikla, protože toto by se mělo již generovat z kontingenční tabulky. Chyba vznikla pravděpodobně při ručním přepisu.

V SO 651 se cena díla zvyšuje o 27 kusů K RUP0014 Páskovaný kardan 37 mm pro lano, vč. pásku, spon v celkové ceně 76 103,55 Kč bez DPH v položce rozpočtu 73:

Nově tedy cena za dílo činí:

Cena bez DPH: 4 509 615,16 Kč

DPH (21%): 947 019,1836 Kč

Cena s DPH: 5 456 634,34 Kč

Ostatní ujednání této smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze 5.5.2023

V Jihlavě 5.5. 2023
za objednatele:

V Praze c
za zhotovi

.....