

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220057**  
**na zakázku: Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 239160003

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.**  
Adresa sídla: Černovická 4264, 430 03 Chomutov

Statutární orgán: Ing. Pavel Škorpil, jednatel  
Ing. Tereza Škorpilová, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Škorpil, jednatel  
Ing. Tereza Škorpilová, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 44567731

DIČ: CZ44567731

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2125

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220057 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. 3. Předmět smlouvy:**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1 a 2 v celkové výši 219 922,61 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO-02	193 167,57 Kč
Změnový list č. 2	SO-02	26 755,04 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>219 922,61 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1 a 2 v celkové výši - 141 383,73 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO-02	- 137 282,35 Kč
Změnový list č. 2	SO-02	- 4 101,38 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 141 383,73 Kč</b>

### **Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2022 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 2 421 469,33 Kč.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **219 922,61 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **- 141 383,73 Kč** bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí **2 500 008,21 Kč**,

### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a 2.

Změnový list č. 1 řeší změnu založení čistírny odpadních vod, materiálové a rozměrové provedení čerpací šachty a její založení z důvodu zastižení hladiny podzemní vody v úrovni 2,2 m pod úrovní terénu.

Změnový list č. 2 řeší změnu umístění technologického pilíře, vedení el. rozvodů a jejich zapojení na přípojovací místo při hranici pozemku na hlavní rozvaděč a přemístění dmychadla ČOV z technologického pilíře u objektu do samostatné šachty.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220057 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Pavel Škorpil  
jednatel